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MEMORIA N. 81 APPROVATA DALLA GIUNTA CAPITOLINA
NELLA SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2017

OGGETTO: Metropolitana di Roma - Linea C - Indirizzi strategici - Partecipazione finanziaria di
Roma Capitale.



Oggetto: Metropolitana di Roma - Linea C - Indirizzi strategici — Partecipazione finanziaria di Roma
Capitale

PREMESSO CHE:

- nel contesto di quanto disposto dalla Legge n. 443 del 21 dicembre 2001, “Legge obiettivo”, il CIPE,
con propria deliberazione n. 121 del 21 dicembre 2001, ha definito la Linea “C”, nel’ambito del Nodo
di Roma, quale opera prioritaria di interesse nazionale compresa nel “1° Programma delle
Infrastrutture Strategiche”;

- con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84, del 5 maggio 2003, si & preso atto del
fatto che, in aggiunta ai finanziamenti gia deliberati per le tratte T4 e T5, I'onere di finanziamento
delle tratte T2, T3 e T6 sarebbe stato sopportato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(MIT), nella misura del 70%, e dalla Regione Lazio, nella misura del 12%; il Comune di Roma (oggi
Roma Capitale) ha assunto conseguentemente I'impegno ad assicurare il 18% del finanziamento
necessario alla realizzazione delle tratte T2, T3 e T6;

- il Consiglio Comunale, con Deliberazione del 24 maggio 2004, n. 97, ha ritenuto, in relazione alla
rilevanza dell'appalto di cui trattasi, di incaricare la propria partecipata “Roma Metropolitane S.r.l.”
affidandole — ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 — tutti gli
adempimenti e funzioni finalizzati, tra I'altro, alla realizzazione della linea “C” delle Metropolitane di
Roma;

- in data 3 marzo 2006, ad esito della gara per la scelta del Contraente Generale a cui affidare la
realizzazione dell'intero Tracciato fondamentale, & intervenuta I'aggiudicazione a favore dellA.T.I.
costituita tra Astaldi S.p.A., Vianini Lavori S.p.A., Consorzio Cooperative Costruzioni di Ansaldo
Trasporti Sistemi Ferroviari S.p.A. i quali hanno successivamente costituito la societa di Progetto
denominata “METRO C S.p.A.™:

- indata 11 luglio 2012 il CIPE, con propria Delibera n. 84, ha preso atto di alcune varianti che hanno
determinato un incremento complessivo della spesa per la Prima Fase Strategica pari a 107,1
milioni di euro. A seguito di cid il Quadro economico generale del Tracciato Fondamentale della
Linea “C” presentava un investimento complessivo pari ad euro 3.486,864 milioni;

ATTESO CHE:

- la suddetta Deliberazione del CIPE, nella ripartizione dellinvestimento tra gli enti finanziatori
coinvolti, quantificava in euro 814,315 min I'impegno a carico di Roma Capitale, a seguito del
maggior costo determinatosi rispetto alla precedente Deliberazione CIPE n. 60/2010;

- a fronte delle numerose varianti intervenute in corso di esecuzione delle opere e dell'avvio di diversi
contenziosi da parte del Contraente Generale, con Deliberazione CIPE n. 127 dell11 dicembre
2012, & stato definito un Accordo Transattivo tra il Contraente Generale e il Soggetto Aggiudicatore,
che ha comportato un ulteriore incremento del costo dell'intervento per euro 230 min (oltre IVA al
10%), ripartito tra gli enti finanziatori, quanto ad euro 81.154.982,35 (comprensivi di IVA al 10%), a
carico dello Stato, quanto ad euro 157.932.734,96 (comprensivi di IVA al 10%), a carico di Roma
Capitale e quanto ad euro 13.912.282,69 (comprensivi di IVA al 10%), a carico della Regione Lazio;



la fase attuativa dell'intervento & stata caratterizzata da considerevoli criticita di natura tecnico-

operativa e procedimentale che hanno determinato I'anomalo sviluppo istruttorio delliter,

l'incardinarsi di rilevanti contenziosi e la conseguente dilatazione dei tempi, segnatamente in
relazione al dovuto aggiornamento dei seguenti atti:

a) accordo procedimentale (fermo all'anno 2004);

b) piano pluriennale di spesa (fermo all'anno 2005);

c) delibera CIPE (ferma allanno 2012);

successivamente, a fronte di tali difficolta, & stato istituito un tavolo tecnico presso il MIT e, nel corso

dei relativi incontri, tenutisi a partire dal mese di dicembre 2015, si & convenuto:

1) di accertare la situazione dei pagamenti nei confronti del Contraente Generale verificando la
disponibilita dei fondi necessari a garantire il versamento dei corrispettivi dovuti;

2) di dare mandato a “Roma Metropolitane” di predisporre un aggiornamento del quadro
economico relativo alle tratte del Tracciato fondamentale da T3 a T7, compreso il deposito
Graniti ed escludendo le opere della tratta T2 non ancora interessate da progettazione definitiva
ad eccezione delle sole attivita propedeutiche come indicate nella Delibera CIPE n. 60/2010;

con nota prot. n. 5521 del 24 luglio 2017, “Roma Metropolitane” ha trasmesso al MIT

I'aggiornamento richiesto del quadro economico relativo ai tracciati da T3 a T7 e deposito Graniti;

il MIT, con proprie note n. 7126 del 17 ottobre 2017 e n. 8604 del 6 dicembre 2017, ha chiesto a

Roma Capitale la conferma dell’assunzione dell'impegno al finanziamento della realizzazione della

Linea “C” della Metropolitana, nella misura di euro 855.312.801,62;

a seguito di specifica attivita istruttoria, “Roma Metropolitane”, con propria nota n. 8256 del 24

novembre 2017, ha trasmesso una relazione ricognitiva e riepilogativa in cui viene illustrata e

motivata la rimodulazione dell'impegno a carico di Roma Capitale, a titolo di cofinanziamento delle

opere, per I'importo sopraspecificato;

Roma Capitale, pur rinviando alle sedi opportune per la valutazione delle scelte tecniche e

procedimentali assunte sino ad oggi, nonché ferma restando ogni valutazione concernente le azioni

avviate e da avviare, a tutela delle proprie ragioni, intende ribadire il valore strategico correlato alla
realizzazione della Linea “C” della Metropolitana

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi espressi in premessa formula il seguente indirizzo:

di confermare, a fronte del valore strategico dell'opera nel contesto dell’attuale politica di mobilita
urbana, la volonta di procedere alla realizzazione della Linea “C”, secondo le risorse finanziarie che
saranno rese disponibili;

di riservarsi, per quanto sopra considerato, ogni futura valutazione sugli aspetti tecnici delle opere
realizzate e del relativo iter procedimentale nonché sulle azioni intraprese e da intraprendere, a
tutela delle ragioni di Roma Capitale, connesse alle attivita svolte;

di sottoporre alla competente Assemblea capitolina la decisione in ordine al finanziamento del
maggiore importo relativo alla quota di Roma Capitale, fino a concorrenza della somma di euro
855.312.801,62, secondo quanto il CIPE definira negli atti di propria competenza;

di sviluppare meccanismi di controllo e monitoraggio al fine di presidiare, nel suo complesso, l'iter
attuativo dell'opera;

di dare mandato ai competenti Uffici capitolini di provvedere alla definizione e all'adozione degli atti
conseguenti e necessari per dare attuazione agli indirizzi formulati.

L'Assessore glla Citta in movimento
Linda Meleo



