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1. Premessa

1.1 Il quadro normativo

Il 27 maggio 2020 la Commissione europea ha proposto lo strumento Next Generation EU con lo scopo
principale di mitigare l'impatto della pandemia da Coronavirus, rendendo l'economia e la societa
Europea pil sostenibile, resiliente e pit preparata alle sfide e alle opportunita della transizione verde e
digitale.

Il 12 gennaio 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato una proposta di Piano Nazionale Ripresa
Resilienza (PNRR) sulla quale il Parlamento italiano ha fondato lo sforzo di rilancio del Paese dopo la
pandemia. |l Piano & stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata
all'ltalia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.

I PNRR individua i principi trasversali da rispettare, quali, tra I'altro, il principio del contributo all'obiettivo
climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita di genere e I'obbligo di protezione e valorizzazione
dei giovani nonché gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi
finanziari stabiliti nello stesso PNRR.

Il Piano si articola in 16 Componenti, raggruppate in 6 Missioni.

In particolare, in attuazione della Componente 2 (M5C2 - infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo
seftore) e della linea progettuale “Piani Integrati”, il D.L. n. 152 del 6 novembre 2021, convertito in
Legge n. 233 del 29 dicembre 2021, assegna fondi per complessivi 2.493,79 milioni di euro per il periodo
2022-2026 e in particolare per la Citta Metropolitana di Roma Capitale 330.311.511 euro per le annualita
2021 - 2026 come evidenziato nella tabella seguente (art. 21 comma 3).

Le Citta metropolitane provvedono ad individuare, nei limiti delle risorse assegnate, i progetti finanziabili
allinterno della propria area urbana entro centotrentacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
Decreto.

(art. 21, comma 3)

T | Pecatanene Funziene
ENTE Lol iy ] (emccic pehzicss 4 e | o w0z xn 20 2025 w0

1* gennao medans

200 { Guadial o)
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1.2 | Piani Integrati

Obiettivo primario dei Piani Integrati & il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione
ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche esistenti, allo scopo di migliorare la qualita
della vita promuovendo processi di rivitalizzazione sociale e imprenditoriale. In sostanza essi
rappresentano un quadro di riferimento per interventi di varia natura che insistono su ambiti territoriali
dove & maggiore la vulnerabilita sociale e materiale della popolazione.

Attraverso i Piani Integrati si da attuazione agli obiettivi generali della Missione 5 di trasformare territori
svantaggiati in citta smart e sostenibili, limitando il consumo di suolo e attivando sinergie di
pianificazione tra il Comune principale ed i Comuni limitrofi, ricostruendo e completando il tessuto
urbano ed extra-urbano e colmando deficit infrastrutturali e di mobilita.

Oltre al recupero urbanistico — edilizio, i singoli Piani Integrati, il cui costo non pud essere inferiore a 50
milioni di euro, devono riguardare anche il miglioramento della qualita del decoro urbano e del tessuto
sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e
culturali e alla promozione delle attivitd culturali e sportive, nonché interventi finalizzati a sostenere
progetti legati alle Smart Cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico (art. 21

comma 6).
| Piani integrati devono inoltre a pena di inammissibilita (art. 21 comma 7):

a) intervenire su aree urbane il cui IVSM (indice di vulnerabilita sociale e materiale) & superiore a
99 o superiore alla mediana dell'area territoriale (per la C.M. di Roma pari a 99,2);

b) avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei termini di cui al comma 10 e, in ogni
caso, non inferiore al progetto di fattibilita;

c) assicurare, nel caso di edifici oggetto di riuso, rifunzionalizzazione o ristrutturazione,
lincremento di almeno due classi energetiche;

d) assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi limitando il consuma di suolo, nonché
potenziare 'autonomia delle persone con disabilita e l'inclusione sociale attraverso la
promozione di servizi sociali e sanitari di prossimita a livello locale eliminando, laddove
possibile, gli ostacoli all'accesso agli alloggi e alle opportunita di lavoro tenendo conto anche
delle nuove possibilita offerte dalle tecnologie e dal lavoro da remoto ai fini della conciliazione
tra esigenze di cura familiare ed esigenze lavorative, nel rispetto del principio di parita di
genere e ai fini della riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree metropolitane;

d-bis) assicurare ampi processi di partecipazione degli attori economici e della societa civile in fase
di definizione degli interventi oggetto dei Piani integrati

e) prevedere la valutazione di conformita alle condizioni collegate al principio del DNSH (Do Not
Significant Harm), previsto dall'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;

f) prevedere la quantificazione del target obiettivo: metri quadri dell'area interessata
allintervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell'intervento.

2. Introduzione

21 La proposta di Piani Integrati per Roma Capitale

Come indicato dal PNRR e come successivamente declinato dal D.L. 152/2021 convertito in Legge
233/2021, la rigenerazione urbana si compone di un insieme sistematico di interventi che hanno come
scopo l'inclusione e la protezione delle fasce piu deboli della popolazione, che abitano per lo piu in
ambiti urbani degradati e periferici. In questo quadro, la proposta di Roma Capitale si & orientata
allindividuazione di specifici territori che comprendessero aree e insediamenti di proprieta pubblica ove

realizzare progetti integrati di rigenerazione urbana per rispondere al degrado sociale e culturale che
spesso li caratterizzano.

Dopo un lavero di attenta ricognizione, nel quale sono stati individuati diversi ambiti territoriali suscettivi
di tali interventi, 'Amministrazione Comunale ha selezionato tre grandi insediamenti di proprieta
pubblica che, per le loro caratteristiche, siano idonei a costituire un volano di promozione sociale del
territorio, attraverso I'investimento straordinario oggetto del PNRR e che siano, altresi, rispondenti ai
requisiti di legge preordinati per I'erogazione dei fondi (art. 21 comma 7).

Con Memoria n. RC 2635 del 26.01.2022, la Giunta Capitolina ha individuato nelle aree urbane di Santa
Maria della Pieta, Tor Bella Monaca — Tor Vergata e Corviale le progettualita di Roma Capitale da
candidare per ricevere i finanziamenti del Pnrr sui Piani integrati che passano attraverso la Citta
Metropolitana, destinandoli a tre quadranti importanti e popolosi che interessano due grandi aree di
edilizia pubblica residenziale e un pezzo di citta sottoutilizzata e parzialmente dismessa che deve essere
recuperata totalmente.

| criteri individuati per la selezione degli ambiti per i Piani Integrati prevedono:

- il rispetto del limite di legge dell'lVSM (99,2), che valuta I'esposizione di alcune fasce di
popolazione a situazioni di rischio, inteso come incertezza della propria condizione sociale ed
economica;

- la sussistenza di una pluriennale programmazione diffusa ed integrata di interventi pubblici e
privati dove, tuttavia, la realizzazione delle opere pubbliche connesse agli strumenti di
pianificazione attuativa non sia stata completata, o risulti totalmente inattuata per mancanza di
risorse pubbliche, o per la mancata attivazione degli interventi privati stessi (che, tramite gli
oneri di urbanizzazione, contribuivano al finanziamento delle opere pubbliche);

- lesistenza di iniziative comunali o regionali/sovraordinate di rilancio del patrimonio edilizio
pubblico, gia avviate o programmate,

- la presenza di un progetto di recupero e ristrutturazione di complessi di edilizia pubblica
attorno al quale strutturare una rete di interventi diffusi che possano migliorare l'offerta di
servizi e spazi verdi, l'integrazione sociale e culturale e la qualita dell'abitare;

- una conformazione morfologica dellimpianto urbano tale da consentire un insieme ordinato ed
integrato di interventi di riqualificazione da attuarsi sul patrimonio edilizio e sugli spazi pubblici,
organizzati quali progetti unitari e non come una costellazione di azioni autonome sul territorio.

In tutti e tre i casi la selezione degli ambiti & coerente con le previsoni e il disegno urbano tracciato dal
Piano Regolatore di Roma Capitale, che vede tra i principi strutturanti dell'assetto urbanistico della citta
lo sviluppo di un modello policentrico (Centralita urbane e metropolitane) e la promozione di iniziative per
la riqualificazione della citta periferica svantaggiata attraverso i Programmi Integrati.

Infatti il PRG vigente qualifica il complesso di Santa Maria della Pieta e il Campus universitario di Tor
Vergata quali Centralita Urbane, ed inserisce i quartieri residenziali di Corviale e Tor Bella Monaca tra gli
ambiti per Programmi Integrati della Citta Consolidata; pertanto gli interventi previsti nel Piano Integrato
di cui trattasi, finalizzati alla rigenerazione urbana tramite interventi di efficientamento energetico e
recupero degli immobili e del parco dell'ex Ospedale psichiatrico, di proprieta integralmente pubblica,
sono confarmi alle previsioni del PRG.

2.2 |l Piano Integrato per I'ambito Corviale

Un'attenta riflessione e un’accurata ricognizione delle iniziative gia intraprese dalle diverse
amministrazioni pubbliche in qualita di proprietari o di gestori dei servizi, hanno portato ad esaminare pit
di 40 progetti nellambito dei Programmi di Recupero Urbano Corviale e Magliana, dei Contratti di
Quartiere e dei progetti del Municipo, delle Universita e dellATER, selezionado poi gli interventi da
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inserire nel Piano Integrato nello specifico del territorio urbano che comprende linsediamento ERP di
Corviale (ex PdZ 61) e le aree contermini pubbliche del Piano di Zona 14V Portuense.

L'integrazione avviene pertanto sia da un punto di vista di contiguita territoriale delle opere previste, sia
sul fronte della collaborazione tra diversi soggetti istituzionali. Roma Capitale, proprietaria degli edifici
per servizi e ATER insieme alla Regione Lazio, proprietarie dei complessi residenziali, hanno siglato un
Accordo istituzionale per collaborare alla redazione dei progetti e ideare un programma di interventi. ||
Piano Integrato & volto a migliorare ed efficentare la qualita edilizia degli edifici, a rendere finalmente
fruibili le numerose aree verdi e lo spazio pubblico e a regolarizzare le incerte situazioni proprietarie
rimaste ancora sospese tra Roma Capitale e Regione Lazio, in particolare per i locali che si affacciano

nello spazio della Piazza delle arti e degli artigiani.

A questo proposito, il Piano, realizzato con il supporto tecnico scientifico delle Universita, prevede come
primo insieme di opere, la rigenerazione degli spazi aperti che caratterizzano il quartiere come margine
tra citta e campagna, secondo l'intenzione originaria dei progettisti.

In questo senso vengono ridisegnati i due margini, quello pit urbano e attrezzato verso la citta (Parco
Est) e quello oggi protetto nella Riserva naturale della Tenuta dei Massimi (Parco Ovest). |l progetto del
Parco Est ridefinisce il sistema dei parchi urbani e si interseca con le attivitd sportive e culturali gia
esistenti e che vengono implementate attraverso un sistema di percorsi e di spazi pubblici atirezzati e
rinaturalizzati. Il progetto del Parco Ovest & considerato nel Piano Integrato come un primo germoglio
dal quale far partire un sistema continuo di spazi fruibili in connessione con le molteplici aree pubbliche
non ancora attrezzate che definiscono i rilievi orografici fino alla piana della Magliana (Monte delle

Capre, Montecucco, via delle Vigne).

Un secondo insieme di opere che compongono il Piano Integrato, riguarda gli inerventi di ristrutturazione
di alcuni degli immobili pubblici che sono localizzati all'interno della fascia est dell'insediamento e che
comprendono spazi amministrativi, educativi, culturali, sociali e sportivi.

Ad integrazione delle opere in corso di realizzazione sull'edificio scolastico di via Mazzacurati, sui
giardini, sull'impianto sportivo (Calcio sociale) e sul Farmer Market in via di appalto, il Piano Integrato
prevede di intervenire su aleuni immobili attualmente dismessi (Incubatore INCIPIT) o sottoutilizzati
(Centro polivalente Nicoletta Campanella), in modo da completare la rigenerazione degli edifici pubblici e
dare spazio alla creazione di attivita sociali e culturali in un'ottica di inclusione e legalita.

In questo quadro rientrano gli interventi sugli edifici residenziali che prevedono, in sinergia con ATER, la
possibilita di completare quel grande progetto di rigenerazione urbana gia in corso di realizzazione (Km
verde) con la finalita di restituire qualita all’abitare e di abbattere i costi energetici.

Come gia indicato nel precedente capitolo introduttivo, un criterio che ha orientato la selezione
dell'ambito Corviale, & la rispondenza agli obiettivi e alle finalita del vigente PRG, che classifica l'intero
territorio del PdZ in un “Programma Integrato della Citta consolidata” con ['obiettivo di “rendere piu
ordinato e completo l'impianto insediativo dei tessuti e di migliorare la qualita urbana mediante una
maggiore dotazione di spazi e servizi pubblici” (art. 50 co. 3 NTA PRG).

Non si tratta solo di una coincidenza nominale, ma il programma di interventi che costituisce il Piano
Integrato risulta coerente con le scelte di pianificazione comunale e conforme alle sue Regole.

Gli interventi proposti, prevalentemente orientati al recupero e alla rifunzionalizzazione edilizia, sono futti
riferibili alla categoria della Ristrutturazione edilizia, ammessa in modalita diretta dalle norme delle
componenti interessate dai progetti.

3. L’ambito di riferimento

31 Citta e territorio

Il Piano Integrato per I'ambito territoriale Corviale si estende all'interno del Municipio X| ed & compreso
tra il sistema fluviale della riva destra del Tevere a sud, |a Riserva Naturale “Valle dei Casali" ad est (774
ha circa).e la Riserva Naturale “Tenuta dei Massimi” ad ovest (470 ha circa) ed & attraversato in
direzione est-ovest dalla storica via Portuense.

Dal punto di vista orografico si tratta di un ambito caratterizzato prevalentemente da un sistema collinare
inciso dalle aree pianeggianti corrispondenti ai fondovalle del fosso della Magliana ad ovest, del fosso di
Papa Leone (oggi via Newton) ad est e del Tevere a sud (Idrovore della Magliana).

Sul versante sud di via Portuense si innestano i tre assi di via del Fosso della Magliana, via delle Vigne e
via del Trullo che raggiungono la valle del Tevere, delimitando altrettanti settori urbani che da ovest
verso est vanno progressivamente densificandosi in un sistema discontinuo scarsamente collegato e
integrato nelle sue parti.

A partire dal pregiato spazio aperto della Riserva Naturale Regionale Tenuta dei Massimi a ovest di via
del Fosso della Magliana, si & sviluppato un sistema di insediamenti consolidati (quartiere PEEP 14v
Portuense) e in corso di realizzazione (compensazione edificatoria di via delle Vigne), separati dalle aree
libere di via Lanfranco Maroi e di via delle Vigne. Piu ad est, il tessuto urbano si fa pit denso fino agli ex
quartieri abusivi di via Monte delle Capre e alla borgata storica del Trullo.

La struttura del territorio edificato che si sviluppa a nord di via Portuense fino al tratto iniziale di via
Casetta Mattei, & composta invece da una successione di abitati di origine spontanea tra loro
debolmente o per nulla connessi.

All'interno di questi nuclei 'edificato si dispone prevalentemente lungo assi viar che partono a pettine da
via della Casetta Mattei o da via Portuense per poi terminare a cul de sac nella campagna, ovvero lungo
un sistera di strade che descrivono dei semianelli che si chiudono sulla stessa via Casetta Mattei, Nella
generale carenza di un sistema qualificato di spazi pubblici, I'unico elemento di centralita di carattere
esclusivamente funzionale & rappresentato dal fronte commerciale di via Casetta Mattei.

In adiacenza a questo sistema urbano a media densita, sono presenti diversi insediamenti di edilizia
residenziale pubblica, tra i quali spicca, per dimensioni e caratteristiche architettoniche, il complesso del
Corviale di proprieta dell’ATER, lungo circa 1 km e realizzato nei primi anni '80 all'interno dell'omonimo
Piano di Zona n. 61 (Progettista coord. Arch. M. Fiorentino).

L'intero insediamento & stato oggetto di numerosi progetti di ristrutturazione edilizia e di integrazione
socio-culturale grazie ai finanziamenti regionali e comunali e alle attivitd delle associazioni locali e
del'Universita, che hanno portato al recupero degli spazi occupati del Piano servizi (4° piano), alla
ristrutturazione del complesso scolastico di via Mazzacurati, alla progettazione del Farmer's Market e
alla promozione di iniziative culturali per il riuso degli spazi pubblici inutilizzati. Con il progetto di
riqualificazione del quartio piano del 'Serpentone’, la Regione con ATER ha investito oltre 20 milioni di
euro.

Con il programma di rigenerazione urbana "Rigenerare Corviale”, il pit grande mai realizzato a Roma,
ATER ha inolire bandito un concorso di progettazione per ristrutturare e riqualificare il piano terra del
complesso. La proposta vincitrice (arch. Laura Peretti) si & poi sviluppata con I'elaborazione dei progetti
preliminari e definitivi relativi a un primo stralcio di interventi gia finanziati.

Dalla predominante componente residenziale di questa parte di cittd discendono le principali criticita,
riconducibili ad un generale stato di degrado che impedisce la crescita del senso di appartenenza ai
luoghi e che, insieme alle evidenti carenze infrastrutturali, di trasporto pubblico su ferro, di servizi e di
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cattivo stato di manutenzione delle relative strutture, restituisce una diffusa percezione di scarsa qualita
urbana, data soprattutto dalla mancanza di spazi rappresentativi e dalla cactica contiguita di tessuti
edilizi eterogenei di origine spontanea e pianificata.

3.2 Servizi di ambito

Fin dai primi anni ‘90 un'attivita costante delle Istituzioni pubbliche si & concentrata nello stanziamento di
risorse per approvare progetti che hanno riguardato soprattutto il completamento del sistema dei servizi
pubblici, ma anche azioni per il miglioramento delle condizioni sociali sostenute dalle comunita locali con
una densa storia di partecipazione attiva a sostegno degli interventi pubblici.

Tutto cid ha consentito a Corviale di essere oggi uno dei quartieri pit attrezzati tra quelli delle periferie
romane che tuttavia necessita di una nuova qualita di relazioni tra i diversi spazi d'uso pubblico, spesso
in cattivo stato di manutenzione, e della valorizzazione di attivitd economiche a contenuto sociale capaci
di accrescere e rinnovare il senso di comunita, contribuendo al percorso di rigenerazione del quartiere, e
di scrollarsi lo stigma di quartiere degradato, violento, insicuro o addirittura da demolire.

Alcuni servizi di base sono collocati principalmente sul fronte posteriore ovest dell'edificio principale del
Corviale (via E. Ferrari), in corrispondenza dei cinque grandi nodi di accesso che ne interrompono la
continuita. In particolare sono oggi presenti un consultorio familiare della ASL RM3 ed il centro anziani
(Nodo Servizi BC, largo Quadrelli), la sede del comitato inquilini (CIC), il Caf ed il laboratorio teatrale “la
camera Rossa” (Nodo Servizi EF, largo Tabacchi) e una palestra di Boxe (Nodo Servizi FG, largo Pio
Fedi). Permangono, tuttavia, diversi spazi sottoutilizzati o utilizzati in modo improprio o informale.

Sul lato est dell'edificio, nella fascia compresa fra via Poggio Verde e via M. Mazzacurati si trova la spina
di "Corviale Centro” che ospita la sede del Municipio Xl (Ufficio anagrafico, Ufficio del Consiglio,
Segretariato e Ufficio tecnico —UQT), il comando del XV Gruppo dei Vigili Urbani, un teatro all'aperto
(Cavea), servizi sanitari, un centro per I'arte e la cultura contemporanea (il Mitreo), il mercato ed alcuni
locali nella cd. Piazza degli Artisti e degli Artigiani, oggi utilizzati informalmente da atelier di artisti e
dove, dal 2018, & attivo il Laboratorio di Cittd Corviale del Dipartimento di Architettura dell'Universita
Roma Tre con un progetto di accompagnamento sociale e artistico delle trasformazioni in corso, per
conto della Regione Lazio.

Al di la di via M. Mazzacurati & da segnalare la presenza del Centro polivalente Nicoletta Campanella,
dove hanno sede la Biblioteca comunale R. Nicolini, che raccoglie circa 13 mila volumi e dispone di un
ricco catalogo di dvd e cd-musicali, sale lettura per adulti e per bambini, ludoteca e un bar tavola calda e
il COL - Centro di orientamento al lavoro - che offre la consulenza orientata alla ricerca del lavoro in
sinergia con la Banca del tempo.

Accanto al Centro polivalente sorge il complesso scolastico Mazzacurati che comprende una scuola
matema, due elementari & due medie e che & stato oggetto di un recente intervento di recupero ed
efficientamento energetico.

Il Centro commerciale Casetta Mattei, articolato su tre piani in via dei Sampieri e sito al termine della
Trancia H, mette in campo iniziative in collaborazione con le scuole, le biblioteche, il mondo culturale,
dello sport e quello del volontariato.

Tra le strutture sportive spiccano il Calcio sociale, i| campo da rugby, la piscina comunale e la
polisportiva Osaka, mentre bisogna spostarsi in zona Casetta Mattei per trovare la struttura sanitaria pit
vicina (Paliclinico Luigi Di Liegro), o pil lontano, dove si trovano I'Ospedale Israelitico e i complessi dell’
INMI Spallanzani e del San Camillo Forlanini.

Tra | numerosi servizi esistenti, tuttavia, alcuni versano in un cattivo stato di manutenzione e soffrono di
una mancanza di integrazione tra le opere che & indispensabile per la coesione sociale del quartiere.

3.3 Qualita ambientale e profilo digitale

Raggiungibile quasi esclusivamente dalla rete stradale, Corviale si trova a pochi chilometri dal GRA e ha
accesso diretto dalla via Portuense, direttrice urbana storica sulla quale si appoggia la viabilita principale
e dalla quale si diramano le secondarie via del Ponte Pisano - via del Fosso della Magliana e via della
Casetta Mattei.

La viabilita locale, in gran parte inadeguata alle esigenze di fruibilita e sicurezza richieste, e la
comunicazione con i quartieri limitrofi, Casetta Mattei e Trullo, sono altamente congestionate nelle ore di
punta ed inefficienti per I'accessibilita ai nuclei dei servizi pubblici.

Il quartiere del Corviale & strutturato intorno a un anello stradale a senso unico (via di Poggioverde e via
M. Mazzacurati), pensato prevalentemente per la mobilitd privata su gomma, che costituisce I'unico
sistema di accesso e di percorrenza intorno all'edificio.

Per il trasporto pubblico su ferro il quadrante & servito solo dalla linea Ferroviara FL1 Roma-Fiumicino —
Orte che lambisce tangenzialmente la zona a sud con le fermate di Muratella e Magliana che si trovano
a circa 2 km, rendendo il servizio insufficiente a servire la zona, con conseguente congestione del

traffico.

Il trasporto pubblico & principalmente demandato alle linee di autobus che raggiungono Corviale (linee
98 — 180 - 775 — 786), fermando in corrispondenza dei servizi e delle piazze d'accesso all'edificio
residenziale fino al capolinea di largo Reduzzi.

Come ipotizzato nello scenario tendenziale del Piano Urbano della Mobilitd Sostenibile (PUMS) di Roma
Capitale, & previsto un potenziamento della rete metropolitana lungo I'asse di via Portuense fino al
quartiere di Corviale, servendo aree densamente abitate attualmente non servite dal trasporto pubblico
su ferro e interscambiando con la tramvia Ovest presso largo La Loggia.

Per quanto attiene la mobilita dolce e sostenibile, gli spostamenti ciclo-pedonali non sono assicurati da
piste riservate, tuttavia & presente nel PUMS la previsione di un tracciato di collegamento tra via di
Bravetta, la Tenuta dei Massimi e |a via Portuense.

A causa del considerevole tempo trascorso in assenza di qualunque intervento di adeguamento e
modernizzazione degli spazi di fruizione pubblica, il quadrante risulta, allo stato attuale, carente di
infrastrutture per il miglioramento della sostenibilita e della qualita ambientale, con particolare riferimento
al consumo energetico e ai trasporti con minori emissioni di CO2, nonché alla trasformazione delle aree
urbane di pregio mediante il sostegno alle tecnologie digitali.

L'interconnessione tra gli spazi urbanizzati e quelli agropastorali (Tenuta dei Massimi, Valle dej Casali,
Montecucco, Monte delle Capre) con percorsi protetti e sicuri & un fattore essenziale per stabilire nuove
relazioni tra i luoghi dell'abitare, del lavoro e del tempo libero.

In questo senso la presenza di vaste aree verdi di pregio e di un'ampia disponibilita di aree pubbliche,
oggi molto spesso degradate e poco sicure, rappresenta un'opportunitd per migliorare la qualita
ambientale degli insediamenti urbani, e I'incremento della loro fruibilita, sicurezza e accessibilita digitale
costituisce una sfida per sperimentare nuove forme di conoscenza, ricerca e partecipazione.

3.4 Contesto socio-economico e vulnerabilita sociale e materiale

Nella classificazione ISTAT dell'lVSM per le Zone Urbanistiche di Roma Capitale, I'ambito territoriale di
riferimento si estende all'interno della Z.U. 15F Corviale, che presenta un IVSM compreso tra 101,8 e
104,7 (15F) e pertanto il limite di ammissibilita di legge per I'VSM (C.M. di Roma pari a 99,2) &
rispettato.
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4. La proposta progettuale

4.1 Finalita dell’intervento e benefici attesi

| Piani Integrati di Corviale, Tor Bella Monaca e Santa Maria della Pieta si configurano come tre hub di
una rete policentrica che si estende alla scala della Citta Metropolitana completandosi con il Piano
Integrato Benessere, Sport e Inclusione Sociale e con il Piano Integrato Centri Civici Culturali e di
Innovazione. Corviale quindi non pitl come periferia di Roma ma come centro di una vasta area
territoriale che si estende tra il litorale nord e la Tuscia meridionale, come quartiere capace di attivare
un'azione congiunta di rigenerazione dei tessuti urbani e di politiche socioculturali e di sviluppo della
comunita locale, attraverso il benessere, lo sport, la cultura, la promozione di forme di cooperazione
comunitaria e di imprese solidali.

Il principale obiettivo del Piano Integrato & identificare Corviale come il polo a scala della Citta
Metropolitana dell'inclusione sociale e dellinnovazione nell'economia solidale, sviluppando e
implementando servizi per lincubazione e l'accelerazione d'impresa. La proposta mira infatti al
miglioramento della qualita della vita e del lavoro non solo nell'ambito locale ma nel territorio pit vasto,
attraverso lo sviluppo di una rete di economia sociale e solidale, che possa anche essere di supporto
alle attivita del terzo settore per la gestione degli spazi aperti e degli edifici, e per l'inclusione sociale.

Corviale dunque come quartiere normogeneratore in cui sperimentare forme innovative di cooperazione
comunitaria capaci di generare lavoro attraverso le competenze locali e di ridefinire luoghi e modalita di
confronto tra i cittadini e le istituzioni per i progetti di riqualificazione sociale e urbana. Luoghi dove
costruire esperienze pilota di economia, di autorganizzazione e di gestione del patrimonio pubblico
attraverso forme integrate e flessibili, mediante accordi, patti, reti e collaborazioni con iniziative gia
esistenti. Un modello in cui linnovazione aperta centrata sugli utenti come beneficiari e progettisti &
promossa attraverso servizi di innovazione, culturali e di comunita. L'obiettivo & l'integrazione delle
competenze e delle energie di diverse categorie di attori civici, sociali, cognitivi, pubblici e privati a
disposizione dell'ambito e della citta.

La spinta al processo creativo e collaborativo e la creazione di valore condiviso hanno come effetto
diretto il rafforzamento dell'economia sociale e solidale e dell'economia cooperativa di quartiere, Questo
portera a stimolare: la governance collaborativa, come modello di innovazione sociale in cui i cittadini di
una comunitd si organizzano per essere produttori e fruitori di beni o servizi, favorendo sinergie,
occasioni di crescita e coesione all'interno di una comunita; un nuovo approccio allo sviluppo locale teso
a favarire i processi di partecipazione della popolazione al fine di rivitalizzare risorse, economie e culture
locali; la valorizzazione delle forze civiche che stanno creando nuovi modelli di aggregazione attraverso
l'incubazione di enti del terzo settore, imprese sociali, cooperative di comunita e di quartiere, che
individuano il quartiere come dimensione generatrice, di analisi e di sperimentazione.

| nuovi modelli di aggregazione sono forme consolidate in tante realtad urbane nazionali e che sono oggi
possibili attraverso la Legge Regionale del Lazio n. 1 del 3 marzo 2021 che permette la stipula di
convenzioni con le cooperative di comunita nella gestione dei beni e servizi comuni, e di svolgere la
manutenzione ordinaria dei complessi edilizi attraverso la selezione delle competenze degli abitanti, per
partecipare alle trasformazioni in atto e alla gestione di quei servizi di prossimita capaci di migliorare
linclusione sociale la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e di degrado.

| nodi del sotto-sistema a rete di Corviale, volto a promuovere |e nuove forme di imprenditoria sociale e
civica come dettagliato nella sezione dedicata agli interventi, saranno I'INCIPIT, il Centro Civico Nicoletta
Campanella e la Piazza delle Arti e dell’Artigianato, le Sale Condominiali recuperate e rifunzionalizzate.
In questi spazi sara possibile coordinare le fasi di pianificazione dei progetti nell'ambito, per la diffusione
dell'innovazione sociale. Uno spazio fisico dedicato alla creazione di nuovi servizi ed imprese, la co-
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progettazione con attori civici, accademici e privati e la definizione di modelli di sostenibilita nel lungo
periodo.

Dal punto di vista delllnnovazione Civica e Culturale, quale secondo obiettivo del Piano Integrato,
Corviale si connette al Piano dei nuovi centri civici delle reti metropolitane e collabora a costruire un
sistema di Musei a cavallo del Grande Raccordo Anulare (Museo della Mente a Santa Maria della Pieta
e Museo delle Periferie a tor Bella Monaca), implementando le realta che nel quartiere gia operano nel
campo delle arti visuali, come il Mitreo Centro per I'Arte e la Cultura Contemporanea e le comunita degli
artisti e artigiani della Piazzetta, attraverso la realizzazione del Polo Intemazionale per le Arti e
I'Artigianato Contemporaneo, Corviale — Arvalia (PIACCA) e la nuova realizzazione di SALA QUATTRO,
la sala condominiale del quarto lotto, che verra rigenerata per ospitare il Memorabilia, il Museo delle
Memorie di Corviale gia allestito nella sala condominiale del primo lotto e curata dal Laboratorio di Citta
Corviale. Il progetto mira a consolidare quindi quelle realta culturalmente attive che in questi anni sono
state capaci di costruire senso di appartenenza, di coesione e promozione sociale e che svolgono un
servizio cruciale di presidio del territorio.

Il terzo obiettivo del Piano integrato Corviale ha un forte legame con l'intero Piano Benessere, Salute e
Sport dell'ambito metropolitano, rilanciando il ruolo di Corviale come luogo dello sport sociale e inclusivo,
implementando le attuali attrezzature sportive e i centri di aggregazione per le comunita locali e per i
territori limitrofi. 1| progetto propone di collegare le impiantistiche esistenti - quali il calcio sociale, lo
stadio del rugby, la palestra di boxe, il campo di tiro con I'arco, la piscina comunale - attraverso una
palestra lineare che attraversa il quartiere come percorso allaperto attrezzato con playground
intergenerazionali. E previsto inoltre il completamento del Parco Sportivo di via Maroi con un nuovo
impianto polivalente richiesto dai cittadini del Municipio Arvalia.

Dal punto di vista ambientale, il Piano Integrato Corviale ha |'obiettivo di riconnettere le aree naturali del
guartiere con il sistema dei parchi della scala urbana e con gli ecosistemi della pill vasta area
metropolitana. L'intervento mira al collegamento delle due aree naturali a est e a ovest oggi interrotte
dalla linea impermeabile del grande edificio-quartiere, e prende quindi come base di partenza la
porzione di progetto gia finanziata di "Rigenerare Corviale” dell'arch. Laura Peretti, ossia la realizzazione
di una piazza urbana che passando sotto I'edificio, riconnette i due territori naturali oggi separati. Le aree
naturali saranno identificate come il Parco Est e il Parco Ovest. [l primo si presenta come parco urbano
attrezzato e strutturato in ambiti diversi collegati da un anello ciclopedonale, nuove piantumazioni di
alberi ad alto fusto e la posa in opera di nuovi arredi urbani. Il Parco Ovest che costituisce la porta di
accesso alla Tenuta dei Massimi e alla campagna romana, prevede interventi di bonifica delle zone
ammalorate da discariche abusive e da usi impropri del territorio e prevede il recupero e l'incremento del
patrimonio arboreo, la manutenzione straordinaria del sistema naturale e la realizzazione di percorsi
benessere, aree attrezzate per il tempo libero, percorsi ciclopedonali e infine il restauro di un casale
agricolo che verrd attrezzato come Casa del Parco. Il Piano Integrato dunque non solo assicura
l'equilibrio tra le zone edificate e le zone verdi limitando il consumo di suolo, come richiesto dalla legge
art. 21 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, ma costruisce un vero e proprio riammagliamento del sistema
ambientale consegnando alla natura un ruolo centrale nella pianificazione urbana.

Un aspetto non secondario del piano & quello della sicurezza e della trasformazione dell'immagine del
quartiere. Da questo punto di vista, il piano integrato prevede I'incremento dei servizi e del commercio di
prossimita attraverso lintroduzione di nuovi presidi socioculturali e di zone a free Wi-Fi, e di nuove
funzioni capaci di implementare la sicurezza e la sensazione di protezione a Corviale. Nella piazza
centrale del quartiere, dove sono gia presenti gli uffici del Municipio Arvalia e |a sede del Comando del
XV Gruppo dei vigili urbani Sede Municipio Arvalia & prevista la sede della Polizia di Stato, dell’Ufficio
Postale e di una nuova Farmacia, che si installeranno sotto la cavea, all'interno del corpo di fabbrica del
Farmer's Market, intervento finanziato con risorse del bilancio comunale. Il Piano prevede inaltre la
rimozione di molte delle recinzioni metalliche che attualmente cingono gli edifici pubblici del quartiere
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impedendo la visibilita e limitando la fruizione degli spazi aperti. Da diverse interviste e sopralluoghi
svolti dal Laboratorio di Citta & infatti emerso che il quartiere, noto ingiustamente come un luogo violento
e difficile, & invece negli ultimi anni molto cambiato. Il progetto in questo senso intende affiancare dal
punto di vista dell'architettura quell'operazione di riscatto sociale e di rimozione dello stigma sociale in
atto, attraverso la progressiva rimozione delle infrastrutture antivandalismo che presentano il quartiere
pitl come un luogo di reclusione che di abitazione.

Corviale, come molti quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica di Roma, ha subito un calo demografico
importante e ha bisogno da tempo dell'inserimento di nuovi abitanti, nell'ottica di una maggiore mixité
sociale. |l quartiere era infatti stato progettato per 8.500 abitanti e oggi, secondo alcune fonti, & sceso a
3.800 ahitanti (fonte: Masterplan di Corviale Domani). Ha dunque senso cominciare a pensare a un
piano di densificazione da attuare con diverse azioni pilota, intervenendo con progetti di sperimentazione
tipologica degli alloggi attualmente vuoti o irregolari. Su questo tema, sia Carviale Domani che il
Laboratario di Citta Caorviale hanno da tempo proposto due azioni specifiche: una prima azione riguarda
il frazionamento degli alloggi serviti a ballatoio per ospitare nuclei familiari monoparentali o giovani
coppie che rappresentano la domanda prevalente di alloggi ERP. Allo stesso tempo, come seconda
azione, altri alloggi potrebbero essere accorpati (o0 modificati) al fine di creare nuove tipologie destinate a
ospitare forme ibride di convivenza solidale tra persone non appartenenti a un unico nucleo familiare
tradizionalmente inteso, come ad esempio, case di semiautonomia per donne vittime di violenza, co-
housing per ragazzi maggiorenni o altre forme di condivisione dello spazio dell'abitare. Le nuove
tipologie proposte possono essere destinate al social housing.

Un'importante azione di inclusione sociale permettera di affrontare il tema di fenomeni di abusivismo
delle realtd abitative e associative anche sulla scorta della positiva esperienza compiuta nell’ambito del
progetto di riqualificazione del quarto piano di Corviale. Questa & un'operazione che richiede la massima
attenzione nell'individuare, riconoscere € punire le forme di sopruso da parte della criminalita,
permettendo di individuare situazioni di abusivismo di necessitd da parte di famiglie fragili o in
emergenza abitativa e le occupazioni di spazi abbandonati da parte di associazioni che stanno
svolgendo un importante ruolo di presidio culturale e sociale, come gli artisti e gli artigiani della piazzetta
commerciale vicina al mercato. Da questo punto di vista, le modalita di attuazione e gli esiti del progetto
del chilometro verde e I'accompagnamento sociale e culturale, costituiscono un punto di riferimento
molto significativo che potra essere replicato per i locali del corridoio commerciale della Trancia H.

Dal punto di vista della sostenibilita ambientale, il progetto prevede interventi di miglioramento
dell'efficienza energetica in tutti gli edifici oggetto di trasformazione, attraverso azioni quali la
coibentazione dell'involucro, linstallazione di infissi a taglio termico e di impianti fotovoltaici, interventi
per il risparmio idrico, come il recupero delle acque piovane attraverso drenaggi profondi e superficiali e
il riuso delle stesse per l'irrigazione degli spazi naturali e dei campi da gioco, I'adozione dei CAM “Criteri
ambientali minimi” di cui all'art. 34 recante “Criteri di sostenibilita energetica e ambientale” del D.Lgs.
50/2016 "Codice degli appalti” (modificato dal D.Lgs 56/2017): scelta di componenti edilizi con specifiche
tecniche volte a una maggiore sostenibilita (ad esempio, con presenza significativa di materiale riciclato
o recuperato) o misure per la riduzione di rischi ambientali, garantendo in fase di cantiere
I'individuazione delle possibili criticitd relative alle singole tipologie di lavorazione, implementando la
raccolta differenziata nel cantiere e adottando tutte le misure atte alla riduzione dell'impatto ambientale
dello stesso. Sono previste misure e interventi di carattere ambientale, dirette o indirette, finalizzate al
miglioramento ambientale generale, alla mitigazione di impatto ambientale derivante dai progetti, al
contenimento dei consumi energetici, al recupero delle acque, all’'uso di risorse energetiche alternative,
alla riduzione delle emissioni di COZ2, all'uso di materiali o tecniche costruttive a basso impatto, riciclate o
riciclabili, senza considerare le sole misure adottate per I'avanzamento di due classi energetiche previsti

per gli interventi sugli edifici.
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Gli interventi di promozione di attivita sociali, culturali ed economiche efo di attivita di accompagnamento
che fanno parte del Piano Integrato Corviale non rappresentano un insieme eterogeneo di azioni ma
mirano congiuntamente, in una prospettiva di inclusione sociale reale e di riduzione delle
disuguaglianze, ad elevare il quadro di opportunita per gli abitanti in questo ambito della realta cittadina.

Nella logica di concorrere agli obiettivi fissati dalla Ue (riduzione delle disuguaglianze e della dispersione
scolastica, e investimenti per I'occupazione) le azioni immateriali previste partono dalla dimensione
educativa e scolastica (contrasto alla poverta educativa), per arrivare alla promozione/creazione di
nuova occupazione e al sostegno alla nascita di nuove imprese.

| benefici attesi sono quelli di un innesco di un processo: per questo le azioni immateriali previste
puntano a determinare - durante la fase di cantierizzazione e realizzazione degli interventi di
riqualificazione fisica - le condizioni per lo sviluppo e la sostenibilitd nel tempo degli interventi oltre
attraverso anche il consolidamento delle reti locali.

4.2 Il quadro degli interventi

Il Piano Integrato Corviale integra e completa i processi urbani e gli interventi edilizi in corso da parte di
ATER la realizzazione di 103 nuovi alloggi al Piano Libero, la Piazza del commercio di prossimita del
progetto Rigenerare Corviale, la recente costruzione del nuovo campo a undici del calciosociale, il
progetto di efficientamento energetico e recupero dell’'edificio principale e la riqualificazione del Farmer
Market in via di realizzazione.

Tra le opere individuate nella fase di ricognizione dei progetti e inserite nel Piano, sono stati selezionati
gli interventi di rigenerazione dei grandi parchi ad Est e ad Ovest del complesso, i progetti di recupero
delle strutture pubbliche al centro della fascia dei servizi (Centro Polivalente Campanella, Piazzetta delle
Arti e dell’Artigianato), i progetti sull'edificio della Trancia H e sulle sale condominiali dell'edificio
principale e infine il recupero dell'incubatore di impresa Incipit sul lato campagna ed il completamanto
del Palazzetto dello sport in via Maroi.

A ricollegare tutti gli interventi & stato inserito un anello ciclopedonale che come una palestra lineare
connette tra loro gli spazi pubblici, i centri sportivi e socio-culturali esistenti e di progetto.

Il piano & stato diviso per la sua attuazione in interventi numerati secondo i seguenti CUP (Codice Unico
di Progetto):

CUP J84D22000060001 - Incubatore di Impresa Incipit e Centro Civico Nicoletta Campanella;
CUP J84D22000070001 - Testata Trancia H e Piazzetta delle Arti e dell'Artigianato;

CUP J84J22000010001 - Completamento Palazzetto dello sport in Via Maroi e Parco sportivo;
CUP J88E22000000001 - Parco Est e Parco Ovest;

CUP J84F22000020001 - Trancia H e Sale Condominiali.

Nel dettaglio gli interventi prevedono:

1. CUP J84D22000060001 - Incubatore di Impresa Incipit e Centro Civico Nicoletta Campanella

Progetto rivolto al rilancio culturale ed economico del quartiere, prevede interventi su due edifici di
proprieta comunale con la finalita di promuovere iniziative per lo sviluppo locale, forme di coesione
economica, mitigazione delle conseguenze sulla situazione economica e sociale a seguito della
pandemia Covid-19, di incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro promuovendo attivita sostenibili
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sia in ambito tecnologico che ambientale. Gli interventi prevedono il recupero edilizio, I'adeguamento
sismico, I' efficientamento energetico e I'abbattimento delle barriere architettoniche.

1.1. Incubatore di Impresa INCIPIT: & un edificio attualmente dismesso e gestito dal Municipio X! e dal
Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro, dove si prevede una nuova sistemazione
degli spazi interni ed esterni con la funzione di incubatore di imprese sociali e la creazione di una nuova
sede per le cooperative sociali di manutenzione (Cooperative di Comunita) in grado di produrre lavoro
per gli abitanti del quartiere. E' previsto I'adeguamento sismico, l'efficientamento energetico del corpo di
fabbrica attraverso |a coibentazione delle facciate e della copertura e la sostituzione degli infissi.

E' previsto inoltre il ripristino della piccola corte interna mediana, necessaria a garantire un pil
equilibrato ed efficiente rapporto aero illuminante all'intero blocco edilizio.. La riorganizzazione
distributiva riguarda in particolare gli ambienti nella porzione est dell’edificio in corrispondenza di via
Ettore Ferrari, dove saranno allocate le cooperative di comunita. Qui sono previsti due depositi, tre ampi
ambienti di lavoro affacciati su strada e un accesso diretto alla via.

Viene altresi riconfigurata e ridofta I'area verde di pertinenza che scherma I'edificio su via Ferrari,
prevedendo l'inserimento di due stalli auto per il carico e scarico merci. L'esterno dell'edificio prevede un
rivestimento in pannellature termoisolanti a cappotto per conseguire un adeguato efficientamento
energetico. In copertura si ipotizza il recupero dei lucernari esistenti, necessari per garantire una
equilibrata illuminazione degli spazi distributivi interni.

1.2, Centro Polivalente Nicoletta Campanella: & un edificio di qualitd con una interessante struttura
architettonica che presenta un livello verso la strada e due livelli verso la valle, collegati da un doppio
sistema di rampe e da grandi spazi a doppia altezza. La struttura portante & in cemento armato con travi
precompresse estradossate e distanziate da feritoie di luce che ne caratterizzano 'architettura.

Intorno all'edificio si sviluppa un'area naturale molto ben curata ma contornata da recinzioni metalliche
che costituiscono barriere visive oltre che fisiche. E un edificio che contiene alcuni servizi molto
frequentati che vengono confermati dal nuovo progetto come la Biblioteca Renato Nicolini, il Centro di
formazione professionale, il Centro Orientamento Lavoro, la Banca del Tempo e lo spazio ristoro. I
progetto prevede l'inserimento di nuovi spazi per il co-working, per lo studio individuale e di gruppo. Sul
corpo di fabbrica sono previste azioni di recupero architettonico degli spazi interni ed esterni: il
miglioramento sismico delle strutture; l'efficientamento energetico attraverso la coibentazione delle
facciate e della copertura e |a sostituzione degli infissi.

Dal punto di vista dell'intervento strutturale entrambi gli edifici sono realizzati con elementi in
calcestruzzo armato, realizzato nel 1985, parte gettati in opera e parte con elementi prefabbricati. Le
fondazioni sono su plinti con pali. All'epoca le strutture non erano progettate per I'azione sismica,
viceversa i carichi verticali erano simili a quelli attuali. Le luci delle travi sono significative, i pilastri sono
in genere costituiti da elementi “gemelli” non collegati tra loro, su cui poggiano le travi principali. La
struttura sembra in buono stato di conservazione, tuttavia occorre prevedere una serie di indagini di tipo
strutturale per accertarne l'effettiva consistenza e, possibilmente, anche il comportamento d’assieme
(individuazione dei principali modi di vibrazione). Ipotesi di intervento strutturale: Si tratta di edifici
pubblici, pertanto occorrera di minimo intervenire per garantire che vengano sopportate azioni pari ad
almeno il 60% di quanto previsto per le nuove costruzioni con destinazione pubblica. Stante le notevoli
luci degli elementi strutturali, e 'apparente mancanza di un sistema resistente in direzione trasversale, si
ritiene indispensabile un intervento volto a garantire il comportamento “accoppiato” dei “pilastri gemelli”.

Occorrera verificare che anche in direzione parallela ai telai principali la capacita sia sufficiente a
sopportare le azioni di norma. Si potra valutare l'integrazione con elementi aggiuntivi atti ad assorbire le
azioni orizzontali (setti o strutture di controventamento equivalenti), che tuttavia non modifichino lo
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schema di comportamento alle azioni verticali. Si ritiene, ad oggi, che sia possibile utilizzare le
fondazioni presenti, salvo comunque verificarne I'efficienza con indagini adeguate.

2. CUP J84D22000070001 - Testata Trancia H e Piazzetta delle Arti e dell'Artigianato

Il progetto mira al rilancio e incremento del ruolo sociale e culturale della zona centrale e al ridisegno
complessivo degli spazi pubblici e dei percorsi della fascia dei servizi, attraverso azioni di recupero
edilizio e di rifunzionalizzazione di edifici di proprieta sia comunale che regionale, precedentemente
dismessi o utilizzati informalmente. Sono previsti interventi di efficientamento energetico, di abbattimento
delle barriere architettoniche, di inclusione degli atelier di arte e di artigianato sociale presenti. Il progetto
& composto di quattro interventi principali:

2.1, 2.3 Piazzetta delle Arti e dell’Artigianato e Cavea: insieme costituiscono un sistema di spazi
pubblici di grande qualitd ma oggi sottoutilizzati e sconnessi tra di loro.

Qui il progetto prevede un'importante opera di abbattimento delle barriere architettoniche per permettere
la completa autonomia delle persone con mobilita ridotta.

A guesto scopo viene realizzato un piano inclinato naturale che contiene una rampa di connessione con
la via Poggio Verde e con il parco attrezzato, un nuovo ingresso verso il corridoio commerciale della
Trancia H che verra rifunzionalizzato e I'apertura di una connessione diretta con la cavea sovrastante il
mercato attraverso la demolizione di una doppia rampa che oggi non permette I'accessibilita.

Inoltre il progetto prevede I'abbattimento dei locali attualmente occupati dalla cabina elettrica per
consentire una maggiore apertura della piazza su via Mazzacurati e una connessione diretta con la

scuola Fratelli Cervi che aprira prossimamente.

La Piazza delle Arti e dell'Artigianato & uno spazio a corte circondato da portici dove gli ex locali
commerciali abbandonati sono utilizzati dalle associazioni culturali Comunita X e Stamperia Tevere.

Il progetto, oltre alla riqualificazione edilizia, ne prevede il riconoscimento di ruolo di presidio,
implementando il processo di partecipazione gia in atto e coordinato dal Laboratorio di Citta Corviale del
Dipartimento di Architettura Roma Tre che ha la sede all'interno della piazzetta.

Il progetto si propone inoltre di risolvere la questione proprietaria oggi sospesa tra Regione Lazio e
Roma Capitale attraverso il trasferimento in proprieta dall'Ater a Roma Capitale.

Alle realta esistenti il progetto prevede di aggiungere nuove funzioni: un “maker space” ovvero una
falegnameria e una ludoteca in dialogo stretto con la scuola di via Mazzacurati.

2.2 Testata della Trancia H: & un edificio di quattro piani di notevole pregio architettonico che si
presenta come un volume brutalista in cemento armato trattato a vista, con una interessante sezione
che permette una tripla altezza nella sua parte centrale, tra due grandi superfici a vetro inclinato.

E l'edificio di connessione tra la piazza e il corridoio commerciale della Trancia H. Attualmente vi ha
informalmente sede la Lustri Restauro Mobili, un'associazione di artigiani che svolge un importante ruolo
di centro diurno per le pene alternative alla detenzione.

Anche qui, la ristrutturazione edilizia & affiancata da un percorso di inclusione dell'esperienza esistente
al piano terra,, mentre i piani superiori saranno sede di un Hub socio-culturale PIACCA (Polo
Internazionale per le Arti e 'Artigianato Contemporaneo, Corviale — Arvalia) adibito a spazio espositivo
delle associazioni della piazzetta e dei nuovi attori che si installeranno nella galleria commerciale. Sono
previsti lavori di riorganizzazione funzionale e di efficientamento energetico anche attraverso
sperimentazioni di colture idroponiche.
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3. CUP J84J22000010001 - Completamento Palazzetto dello sport in Via Maroi e Parco sportivo

Il progetto ha come obiettivo principale quello di recuperare un'area pubblica inutilizzata e insicura per
realizzare spazi disponibili alla pratica sportiva e al movimento libero in continuita con il completamento

del Palazzetto dello Sport.

Il progetto muove dalla acquisizione scientifica che praticare movimento all'aria aperta, in un ambiente
naturale, amplifica i benefici psico-fisici, contribuendo a ridurre i rischi di malattie non trasmissibili
(diabete, obesita ipertensione, depressione e stress) largamente diffusi nelle citta.

La realizzazione del Parco sportivo di via Lanfranco Maroi prevede alcuni interventi ambientali di
sistemazione e riorganizzazione morfologica del versante, attraverso soluzioni nature based (fascinate)
per la realizzazione di aree in piano vivibili, la eliminazione di specie vegetazionali infestanti e ubiguitarie
e la piantumazione di specie arbustive e tappezzanti del paesaggio agrario.

Il progetto del Parco sportivo prevede la realizzazione di un percorso, adatto alla pratica sportiva in
continuitd con la rete di percorrenze pedonali di quartiere (esistente e prevista) e connette due aree

minimamente attrezzate.

La prima sulla sommita, piU vicina al Palazzetto e alle residenze, disponibile per attivita sportive libere di
ragazzi e bambini, ma anche per attivitd soft e di rieducazione motoria per anziani. La seconda, a valle,
& costituita da una radura adatta a pratiche sportive soft oggi molto praticate all'aria aperta e in ambienti
naturali (yoga, tai chi, etc).

Con il completamento del Palazzetto dello Sport , Roma Capitale intende completare i lavori iniziati nel
2011, con oneri a carico del Comune di Roma , anno in cui furono eseguiti gli sbancamenti, i sondaggi
geologici e gli scavi di fondazione. | lavori furono successivamente sospesi per mancanza di copertura
finanziaria e per la necessita di approvare una importante variante per sopravvenuti aggiornamenti

normativi.

L'opera progettata & un Palazzetto dello Sport polifunzionale per il basket, pallavolo, tennis ed altri sport
indoor, con tribune per 700 spettatori.

L'intervento persegue importanti obiettivi di contenimento e risparmio energetico in quanto & previsto un
involucro a bassa dispersione energetica ed un sistema con gestione integrata delle forme di
approvvigionamento energetico al fine di usare, con un sistema intelligente, 'energia prodotta da diverse
fonti meglio disponibili in risposta alle varie richieste istantanee per i vari usi nei diversi momenti della
giornata, in relazione alle attivitd svolte all'interno dell'involucro edilizio sia nell'utilizzo quotidiano che
negli utilizzi periodici per manifestazioni sportive di rilevanza di quartiere, cittadina e regionale.

4. CUP JBBE22000000001 - Parco Est e Parco Ovest

Il progetto mira alla creazione di un sistema di parchi sui due fronti principali del quartiere attraverso
interventi di recupero degli spazi pubblici e dei giardini, di bonifica dei terreni, di ridefinizione dei percorsi
ciclopedonali e di nuove piantagioni arboree.

Il progetto si articola in due ambiti principali:

4.1 Parco Est: l'intervento ha come obiettive principale il miglioramento delle condizioni di benessere e
salute degli abitanti del quartiere, attraverso il completamento o il riassetto degli spazi aperti dedicati ad
attivita ludiche, sportive e sociali e, pit in generale, il ridisegno degli spazi pubblici a sud est dell'edificio
di Corviale.

Il progetto prevede il iammagliamento dei percorsi pedonali e ciclabili, oltre al rifacimento di un tratto di
sede carrabile, anche con riguardo alle connessioni con le parti di citta limitrofe e in adesione a quanto

previsto dagli strumenti di pianificazione e programmazione della mobilitd ciclopedonale di questo
quadrante urbano.

Il progetto prevede inoltre la rimozione delle barriere visive, la piantagione di alberi d'alto fusto per
corroborare le trame vegetali esistenti con I'obietivo che il sistema dei percorsi, la permeabilita visuale e
I'architettura degli alberi possano comporre una regia del movimento e dello sguardo per orientarsi, in un
rinnovato piacere di scoperta, oltre che di sicurezza e comfort.

In particolare, il sistema dei percorsi e delle trame vegetali intende definire le figure di una Croce e di un
Anello, rispettando e valorizzando la struttura del progetto originario.

L'asse est-ovest della Croce & un sistema di pavimentazioni e alberature che rafforza il disegno
originale di Mario Fiorentino e al contempo accoglie I'arrivo della futura Piazza del progetto Rigenerare
Corviale (Peretti). E un percorso longitudinale che, salendo dagli impianti sportivi di via degli Alagno,
porta agli ingressi del Centro Polivalente e della Scuola Mazzacurati, entra nella piazza del Municipio,
atiraversa la piazza prevista da progetto "Rigenerare Corviale”, passa accanto alla cavea del teatro ed
entra nel Parco Ovest.

L'asse nord-sud della Croce & la riorganizzazione dello spazio pubblico del tratto di via M. Mazzacurati
su cui affacciano tutti gli edifici pubblici pit importanti: Centro Polivalente, Scuola Mazzacurati, Mitreo,
Municipio Arvalia, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Poste Italiane, Farmacia e Farmer's Market.

Qui viene istituita una fascia stradale a 30km/h dove il traffico viene rallentato con una misurata
rimodulazione della sede stradale (superamento di dislivelli per dare prevalenza e precedenza ai flussi
pedonali) e vengono sistemati gli spazi dei parcheggi, delle zone di sosta di fronte ai servizi e delle
fermate degli autobus. La centralita dell'area sara percepita anche grazie al disegno della
pavimentazione, che inglobera in un pattern variegato ma unitario tutti gli spazi coinvolti, i marciapiedi, la
sede carrabile, i parchegaqi.

L'Anello ciclopedonale & un percorso continuo che collega tra loro diversi spazi aperti attrezzati - come il
parco della fascia servizi e le pertinenze del Centro Polivalente - con i centri sportivi esistenti, quali il
Calcio Sociale, il campo di tiro con |'arco degli Arcieri Arvalia, lo Stadio del Rugby, la Piscina Arvalia
Swimming Fitness. Il percorso riprende il disegno originale di Mario Fiorentino e si presenta come una
grande palestra lineare punteggiata di attrezzature ludiche e sportive, tra cui il nuovo playground
intergenerazionale, dotato di skate park e pareti di arrampicata, in corrispondenza delia Trancia H.

| sistemi dei percorsi, sia lungo la Croce, sia lungo I'Anello, sono accompagnati da interventi di
piantagione di nuovi alberi che hanno lo scopo di rafforzare l'architettura vegetale del quartiere,
colmando le lacune dei pattern gia presenti (per invecchiamento o ammaloramento del patrimonio
arboreo esistente) e segnando i nuavi inserimenti.

Gli alberi introdotti sono tratti dalla palette vegetale gia esistente, ricorrendo a platani e gelsi sterili per i
filari @ a querce di specie plurima per i boschetti. L'asse est-ovest della Croce & invece segnato da una
doppia alberata di jacarande, utilizzando la loro vivacitd cromatica primaverile per evidenziare il ruolo
portante di questa traiettoria. Gli spazi ludici e sportivi lungo I'Anello sono accompagnati anch’essi da
jacarande, qui come esemplari isolati, e da mimose, come accenti cromatici che hanno il ruclo di
segnalare le tappe significative disposte lungo il percorso.

L'orditura delle trame arboree del progetto ha diversi compiti: la caratterizzazione architettonica degli
spazi aperti del quartiere; I'indicazione della regia del movimento, come insegne di mete da raggiungere;
la legatura ambientale ed ecologica con il sistema vegetale del quartiere (rete ecologica), nelle sue
diverse componenti naturalistiche e di progetto.

4.2 Parco Ovest: |'intervento ha come obiettivo principale la riattivazione ecologica e sociale degli spazi
aperti pubblici a nord ovest dell'edificio principale di Corviale.
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La realizzazione del parco intende infatti contribuire al ripristino di condizioni di legalita e sicurezza di
una vasta area pubblica che rappresenta anche la direttrice privilegiata di connessione funzionale e
ambientale tra le due Riserve della Tenuta dei Massimi e della Valle dei Casali.

Interventi di recupero ambientale, messa in sicurezza e bonifica dell’area valliva - attualmente occupata
da strutture abusive - e il consolidamento del versante est sono funzionali alla rigenerazione ecologica e
allinnesco di dinamiche attive di ricolonizzazione vegetazionale, anche nella prospettiva di nuove forme
di monitoraggio e formazione ambientale (citizen science e civic ecology).

Il rudere agricolo di proprieta pubblica sul crinale antistante Corviale sara ristrutturato per realizzare un
centro dedicato allo studio della biodiversita del paesaggio agrario. Nella fascia sottoutilizzata e semi-
abbandonata a ridosso dell'edificio di Corviale saranno organizzati spazi dedicati a usi collettivi.

Un sistema di percorsi longitudinali e trasversali riconnette le diverse parti del parco e costituisce una
rete disponibile per la pratica sportiva, il movimento quotidiano, le passeggiate nella campagna romana.

5. CUP J84F22000020001 - Trancia H e Sale Condominiali.

Si tratta di una serie di interventi che vanno a integrare i progetti di rigenerazione urbana in atto
attraverso la ristrutturazione delle sale condominiali e I'estensione dell'efficientamento energetico alla
Trancia H, rimasta esclusa dalla proposta di PNRR fondo complementare prevista per i soli cinque lotti

del corpo principale.

Si tratta di interventi di recupero edilizio volti al ripristino delle attivita imprenditoriali, di efficientamento
energetico, di adeguamento per la completa accessibilita per persone a mobilita ridotta. Il progetto &
composto di tre interventi principali;

5.1. Trancia H residenze: la Trancia H, denominata anche come sesto lotto del PdZ Corviale, & un
corpo di fabbrica diagonale situato nella parte est del quartiere, che si estende a 45° verso il Centro
Commerciale Casetta Mattei. Ha un’architettura molto interessante che si relaziona con l'orografia e
accompagna la pendenza del terreno mentre la sua copertura rimane a quota costante.

L'edificio & a tipologia in linea, con sviluppo longitudinale marcato dalla serie di chiostrine interne dei 19
singoli corpi scale. Complessivamente ospita 122 alloggi ERP con doppio affaccio e ha uno sviluppo
longitudinale di 250,40 m di lunghezza, una profondita di 18,30 m e un’altezza totale variabile da 19 m a
28 m.

Nella fascia residenziale il progetto prevede l'efficientamento energetico di tutti i livelli del corpo di
fabbrica attraverso la coibentazione delle facciate e della copertura e la sostituzione degli infissi.

5.2. Trancia H galleria commerciale: & una galleria commerciale funzionalmente molto simile al Piano
Libero del grande edificio di Corviale. Si tratta di uno spazio molto suggestivo, articolato su pit livelli, con
grandi aperture verso gli spazi naturali e chiostrine da cui proviene una luce dall'alto.

| locali della galleria sono attualmente occupati da sette famiglie che che potranno essere trasferiti in altri
alloggi ai sensi della Legge Regione Lazio 9/2017, dall'ufficio tecnico ATER e dalla Farmacia Comunale.

Il progetto inserisce nella galleria un nuovo sistema di accessibilitd ai PMR costituito di rampe e
montascale, prevede il ripristino dei locali commerciali e I'accompagnamento sociale delle famiglie

attualmente presenti.
5.3 Sale condominiali: l'intervento prevede il recupero di tre delle cinque ex sale Condominiali

dell'edificio principale del Corviale, e si configura quale completamento dei cinque volumi che puntellano
'impaginato della facciata, di cui due gia inseriti nel finanziamento del progetto di recupero del Piano

Libero (4° piano).

Le sale sono organizzate su pili livelli e saranno destinate alle funzioni di innovazione previste dal Piano
Integrato: il Memorabilia, il Museo delle Memorie, che manterra la funzione di archivio e esposizione dei
materiali audiovisivi sulle trasformazioni in atto a Corviale e ospitera un Laboratorio di Arti Civiche, che
attraverso residenze artistiche, performance comunitarie di accompagnamento socio-culturale dell'intero
processo avra il ruolo di produrre nuove memorie.

Le due altre Sale recuperate saranno gestite dal’ATER nella loro funzione originale di sale per riunioni
condominiali e/o sedi di associazioni/Universita.

Dal punto di vista edilizio il progetto prevede interventi di recupero architettonico e di efficientamento
energetico attraverso la coibentazione delle strutture e la sostituzione delle pareti in vetrocemento con
una parete-infisso.

4.3 Quantificazione del target obiettivo

Il bacino territoriale che beneficia dell'intervento del Piano Integrato Corviale (Target obiettivo) si estende
al settore urbano occidentale della cittéd e in particolare a parte del territorio del Municipio 11 di Roma
Capitale (Z.U. 15F Corviale) che si estende su una superficie di 4,69 kmq (4.690.000 mq) e ha una
popolazione residente pari a 15.870 abitanti (dato anagrafe Roma Capitale al 31/12/2020) con indici di
marginalita, esclusione e disagio sociali molto superiori alla media cittadina.

Per favorire |a rigenerazione urbana, assicurando l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi, e per
migliorare la qualitad spaziale e sociale in un quadrante urbano nel quale il rapporto tra costruito e aree
verdi & particolarmente complesso e differenziato, il Piano Integrato Corviale si concentra su luoghi
emblematici del quartiere, spazi gia utilizzati, a volte in maniera spontanea, o spazi trascurati,
abbandonati e insicuri che, tuttavia, sono al centro delle attese e delle speranze degli abitanti

In generale gli insediamenti occupano le sommita di pianori, mentre le aree verdi insistono su morfologie
pit acclivi configurandosi come spazi residuali (sebbene di dimensioni molto variabili) dalla forma
irregolare. Gli spazi aperti pubblici o privati sono costituiti da aree boscate, aree agricole, pascoli, incolti,
verde attrezzato, giardini con differenti livelli di accessibilita, vitalita e presidio.

Come un sistema interconnesso e interagente, gli interventi di nuovi parchi e servizi proposti dal Piano,
possono contribuire efficacemente alla rigenerazione urbana, generando forme di inclusione e socialita.

Il parco ovest costituisce un esempio della nuova modalita di uso e fruizione dello spazio verde che,
soprattutto nel periodo post-pandemico, ha dimostrato la necessitd di un rapporto pil stretto con la
natura e le possibilita di esperienza diretta dei benefici sociali e psichici ad essa connessi.

Grazie agli interventi di bonifica e rigenerazione ambientale, potra diventare un parco con un bacino di
fruizione molto ampio, esteso allintero settore urbano sud ovest e connesso ambientalmente e
funzionalmente alle Riserve naturali regionali della Tenuta dei Massimi e della Valle dei Casali, e ai
quartieri di Corviale, Casetta Mattei, Vigne, Colli Portuensi e Trullo.

Gli interventi di recupero e potenziamento ecologico potranno sostenere nuove forme di attenzione al
tema del monitoraggio ambientale (centro della biodiversita), trasformando un’area marginale in un
corridoio di connessione interspecie, un luogo di scambio, transito, vitalita e inclusione.

Per potenziare l'autonomia di soggetti fragili e l'inclusione sociale e promuovere attivita culturali e
sportive, l'insieme degli interventi su servizi e spazi aperti intende inoltre realizzare una rete capillare di
connessione tra quartieri e servizi locali, mettendo in rete aree verdi, servizi scolastici e culturali, servizi
socio-assistenziali, farmacie, parrocchie.
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Attraverso un progetto di riorganizzazione di molti percorsi pedonali spontanei, che attraversano spazi
aperti, scarpate, gia molto battuti e percorsi dai cittadini, si potra ridurre la dipendenza dall'auto (anche
per spostamenti asistematici e locali) e favorire I'autonomia di anziani, bambini e soggetti fragili.

La riorganizzazione di spazi verdi disponibili per attivita di movimento, stili di vita sani in ambienti sani
(dal parco Ovest, al Parco est, al Parco Sportivo), intende fare della pratica sportiva un’attivita
guotidiana, come suggerito dall'Organizzazione mondiale della Sanita, che sottolinea l'importanza di
ridurre la dipendenza dall'automobile, incrementare il movimento per ridurre il rischio di malattie non
trasmissibili (NCD- non-communicable diseases) come l'obesita, il diabete e le patologie cardio-

vascolari.
Il sistema dei parchi del Piano Integrato rappresenta un modo per migliorare lo spazio urbano e renderlo
a misura delle nuove attese di salute e benessere, limitando linattivita fisica legata alla grande

disponibilita di modalita passive di trasporto, alla riduzione del tempo libero, alla mancanza di sicurezza
degli spazi urbani, al traffico e allinquinamento atmosferico ed acustico e riscoprendo le cittd come

“palestre naturali”.

4.4  Iniziative volte al risparmio energetico

| progetti di recupero e ristrutturazione degli edifici residenziali e le altre opere sugli edifici della spina dei
servizi e sui blocchi lato campagna prevedono un miglioramento delle prestazioni energetiche dei
manufatti pari ad un incremento di due classi energetiche e in particolare:

1. CUP J84D22000060001 - Incubatore di Impresa Incipit e Centro Civico Nicoletta Campanella;

1.1. Incubatore di Impresa INCIPIT: I'edificio si configura come un volume privo di isolamento termico,
agibile su tutti e quattro i fronti e caratterizzato da soluzioni tecnologiche enormemente disperdenti sotto
il profilo energetico. La struttura inoltre non presenta allo stato attuale sistemi attivi e passivi per il
contenimento delle dispersioni energetiche.

Le azioni di efficientamento previste sono:

1. la sostituzione dei serramenti

2. lisolamento termico delle coperture

3. lisolamento termico delle chiusure opache verticali

4. la sostituzione degli impianti (generatore e sistemi di diffusione)

La strategia di efficientamento prevede lisolamento termico dell'involucro opaco nella sua interezza
(pareti e copertura) ed & improntata al rifacimento degli strati componenti con l'introduzione di strato di
isolante per spessore dai 10 ai 14 cm in funzione dei diversi elementi tecnico.

| serramenti, intesi sia come elementi verticali sia zenitali, saranno ad alta efficienza energetica con telai
e superfici vetrate a norma di legge.
L'intervento negli impianti prevede un sistema integrato costituito da una pompa di calore per la
produzione di ACS (acqua calda sanitaria) e 1 unita esterne. La scelta ricade su un sistema ad aria di
split posti a pavimenti valutando I'uso non continuo degli spazi, la tipologia d'uso e i volumi d'aria da
riscaldare/raffrescare in tempi brevi.

1.2. Centro Polivalente Nicoletta Campanella: il progetto di efficientamento energetico riguarda
l'indagine approfondita di soluzioni per il miglioramento energetico e la conseguente riduzione delle

spese di conduzione degli impianti.
Le azioni di efficientamento previste sono:
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1. Intervento di Isolamento termico a cappotto

2. Intervento di Sostituzione infissi

3. Intervento di Sostituzione dell'impianto termico

4. Intervento di realizzazione di un Impianto Fotovoltaico

L'intervento, di miglioramento dell'efficientamento energetico, riguardera principalmente tre sistemi:

- l'isolamento dell'involucro esterno (realizzazione del cappotto sulle pareti esterne, isolamento
della copertura e sostituzione degli infissi)

- l'impianto termico (sostituzione delle caldaie)

- limpianto fotovoltaico

La scelta del tipo d'intervento & stata fatta alla scopo di minimizzare al massimo la possibilita di arrecare
disturbo alle attivitd presenti allinterno del centro e nel contempo migliorare quelle che sono le
condizioni di utilizzo, realizzando un maggiore comfort climatico all'interno dei locali e consentendo un
notevole risparmio nei consumi di energia degli impianti di riscaldamento, e degli impianti elettrici.

Allo scopo di individuare la prestazione energetica dell’edificio e le azioni da intraprendere per la
riduzione del fabbisogno energetico dell'edificio & stato determinato un Attestato di Prestazione
Energetica ante Operam basato su un'analisi dello stato attuale.

Successivamente sono stati individuati degli interventi migliorativi (sia di isolamento che impiantistici)
idonei alla riduzione dei consumi dell'immobile e sono stati determinati gli Attestati di Prestazione
Energetica post Operam.

Ogni intervento ottimizza il rapporto costi/benefici e quindi & possibile operare una scelta degli interventi
economicamente pil vantaggiosi. Nel dettaglio:

1. Intervento di Isolamento termico a cappotto: il Sistema di Isolamento a Cappotto &
adatto per il risanamento di edifici esistenti e ne migliora in modo durevole il rendimento
energetico. La funzionalitd del Sistema viene garantita attraverso una progettazione ed
un‘applicazione adeguata di tutti i componenti, di tutti i materiali e di tutti i prodotti utilizzati.

2. Intervento di Sostituzione infissi: l'intervento prevede la sostituzione degli infissi in
alluminio con nuovi infissi in PVC dotati di vetro camera e cristalli basso emissivi. La
sostituzione degli infissi in edifici di vecchio tipo offre oggi diverse e migliori soluzioni rispetto
alle possibilita di alcuni anni fa. L'alto isolamento termico ha notevole influenza
sullabbassamento dei costi di riscaldamento, il che da una parte incide sui costi di gestione e
dall'altra protegge I'ambiente naturale nell’ambito delle politiche di risparmio energetico.
L'isolamento termico di tali infissi & inoltre sostenuto da vetrate di elevata qualita, isolanti
aggiuntivi ed un efficace sistema di guarnizioni. | profili in PVC considerati in tale ambito
progettuale sono inoltre dotati di tecnologia a 5 camere con profili in acciaio presenti
allinterno, impiegati tanto nella realizzazione delle ante quanto del telaio. Cid conferisce
stabilita, resistenza e durevolezza all'infisso. Ai fini della verifica della situazione ex post si &
considerata una trasmittanza di progetto di Uw = 1.4 W/mgK valore medio per gli infissi in PVC
previsti in progetto la cui trasmittanza oscilla tra 1.3 e 1.5 W/mgK.

3. Intervento di Sostituzione dell'impianto termico: un importante miglioramento
dell'efficienza energetica degli edifici si pud avere migliorando il rendimento di produzione del
sistema di generazione dell’'energia, attraverso la sostituzione del generatore di calore. A
servizio del fabbricato oggetto dell'intervento sono presenti n. 3 generatori di calore, ormai
obsoleti sia per I'eta che per la tecnologia adottata. Dopo ['intervento di sostituzione, I'impianto
sara alimentato con sistema Ibrido costituito da una nuova caldaia a condensazione,
funzionante a gas metano, avente alti rendimenti e basse emissioni inquinanti e pompa di
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calore. La nuova caldaia e tutti gli apparecchi accessori di sicurezza e controllo saranno del
tipo marcato CE. Il nuovo generatore sara del tipo modulante, in modo da gestire al meglio la
richiesta di calore. La regolazione di tipo climatico consentira inoltre di ottimizzare la
temperatura di mandata dell'acqua in funzione delle condizioni climatiche esterne.

4. Intervento di realizzazione di un Impianto Fotovoltaico: in relazione all'impianto
fotovoltaico si & ritenuto opportuno fornire il fabbricato di un impianto fotovoltaico utile a
coprire le esigenze di utilizzo. L'impianto e stato ipotizzato di tipo grid connected al fine di
produrre localmente I'energia elettrica ad integrazione dell'attuale fornitura per il fabbisogno
dei servizi presenti. Quando l'impianto fotovoltaico sara in sovrapproduzione di energia,
I'eccesso verra immesso in rete pertanto ceduto e conteggiato dal contatore bidirezionale della
societa elettrica. Nel caso in cui limpianto non riesca a coprire il fabbisogno di energia
elettrica, come ad esempio nelle ore di massimo assorbimento,l'energia per gli utilizzatori
potra essere prelevata dalla rete elettrica e conteggiata.moduli fotovoltaici utilizzati per la
realizzazione del presente progetto sono moduli di potenza pari a 250kWp, dimensioni
approssimative di 1000 x 1600 x 42mm, celle ad alta efficienza realizzate in silicio
policristallino. La potenza totale dell'impianto in progetto & di 80 kWp circa, sufficientemente
utili per gli utilizzi sopra descritti. Ad opera completata, limpianto fotovoltaico dovra essere
inserito in parallelo alla rete dell'ente Distributore,dando cosi la possibilita di gestirlo in regime
di scambio sul posto. Gli impianti elettrici di cui al presente progetto dovranno essere eseguiti
nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche indicate nel progetto esecutivo, nonché nel totale
rispetto delle Leggi, dei Regolamenti, delle Disposizioni regionali. Come risulta dall'attestato di
prestazione energetica ante operam, la classe energetica dell'immobile ad oggi & la G, con un
fabbisogno di circa 284,65 KWh/mq anno.

Sono stati analizzati | seguenti tre scenari;

- SCENARIO 1: isolamento termico esterno sulle pareti perimetrali (cappotta), isolamento solaio
di copertura verso esterno, sostituzione degli infissi esterni

- SCENARIO 2: isolamento termico esterno sulle pareti perimetrali (cappotto), isolamento solaio
di copertura verso esterno, sostituzione degli infissi esterni, sostituzione caldaie esistenti con
sistema IBRIDO (caldaia condensazione + pompa di calore)

- SCENARIO 3: isolamento termico esterno sulle pareti perimetrali (cappotto), iselamento solaio
di copertura verso esterno, sostituzione degli infissi esterni, sostituzione caldaie esistenti con
sistema IBRIDO (caldaia condensazione + pompa di calore) e impianto fotovoltaico

Con gli interventi proposti, che andranno verificati in sede di progetto esecutivo, Iimmobile potrebbe
passare in classe energetica D nello scenario n.1, classe energetica A1 nello scenario n.2, classe
energetica A3 nello scenario n.3 con un abbattimento sensibile, circa 85%, del fabbisogno annuo che

passerebbe a 38,39 KWh/mq anno.

2. CUP J84D22000070001 - Testata Trancia H e Piazzetta delle Arti e dell'Artigianato

2.1 Piazzetta delle Arti e dell’Artigianato: i laboratori artigianali prospicienti sulla piazzetta si
presentanc come un involucro disperdente in tutte le sue parti in quanto tutte le frontiere esterne verticali
ed orizzontali non risultano isolate, I'orientamento ed il soleggiamento non permettono apporti termici
rilevanti.

Anche lo spazio delle sale interne & caratterizzato da altezze interpiano superiori ai 3 m condizionando,
per forma, il fattore S/V (superficie/volume) e i volumi da riscaldare. La struttura inoltre non presenta allo
stato attuale sistemi attivi e passivi per il contenimento delle dispersioni energetiche,

Finanziato
dall’Unione europea
NexiGenerationEl

ROMA @

Le azioni di efficientamento previste sono:

1. la sostituzione dei serramenti
2. l'isolamento termico delle coperture
3. la sostituzione degli impianti (generatore e sistemi di diffusione)

Non potendo intervenire sull'involucro esterno di facciata con sistemi isolanti a cappotto termico ed
eliminazione dei ponti termici, la strategia si & concentrata con interventi sulla copertura, sui serramenti e
sugli impianti di riscaldamento/raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria ACS.

La strategia di efficientamento per la copertura & improntata al rifacimento degli strati componenti con
I'introduzione di un cappotto termico con strato di isolante in polistirene ad alta densita di spessore pari a
12/14 cm che permette 'uso pedonale della superficie. Anche l'introduzione di parti di copertura con
tetto verde collabora ad un miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro.

L'intervento sugli impianti prevede un sistema integrato costituito da una pompa di calore con unita
interna posta in un locale tecnico predisposto e accessibile in modo indipendente al livello della piazzetta
prospiciente, per la produzione di ACS (acqua calda sanitaria) e 1 unita esterne, alimentate da pannelli
fotovoltaici posti sugli elementi di arredo posti in copertura, per il riscaldamento ed il raffrescamento dei
volumi interni. La scelta ricade su un sistema ad aria di split posti a pavimenti valutando I'uso non
continuo degli spazi, la tipologia d'uso e i volumi d'aria da riscaldare/raffrescare in tempi brevi.

Lo stesso locale tecnico dovra accogliere sia l'inverter del sistema fotovoltaico sia le batterie tampone
per il sistema di accumulo.

| sistemi integrati che prevedono un impianto di pompa di calore con split a pavimento e produzione di
ACS, alimentato mediante pannelli fotovoltaici (sistema attivo), e un cappotto termico in copertura,
permette il superamento delle 2 classi energetiche previste per I'efficientamento energetico.

2.2 Testata della Trancia H: il piano servizi quota +1 della Trancia H si presenta come un involucro
permeabile allesterno per la presenza di vuoti in facciata che permettono una buona ventilazione
trasversale dell'edificio e dei corpi scala, ambienti non riscaldati, che affacciano e caratterizzano la
galleria del piano servizi a quota + 1 dell'edificio.

Non potendo intervenire in facciata con chiusure sia per i vincoli esistenti, sia per scelte architettoniche,
I'efficientamento energetico e la strategia di contenimento delle dispersioni energetiche & orientata ad
una chiusura degli involucri energetici relativi agli spazi commerciali derivanti dalla riqualificazione
architettonica del piano servizi.

Le azioni di efficientamento previste sono:

1. la sostituzione dei serramenti
2. lisolamento termico dell'involucro verticale opaco
3. la sostituzione degli impianti (generatore e sistemi di diffusione)

Sullinvolucro opaco si & intervenuti mediante cappotti termici sia sul fronte esterno di prospetto, sia sul
fronte galleria interno per mitigare le dispersioni termiche.

Allo stesso tempo si & intervenuti inserendo infissi ad alta prestazione termica. | nuovi serramenti
saranno certificati e marcati CE e con relative dichiarazioni di prestazioni DOP, in alluminio a taglio
termico, di forma e dimensioni secondo il progetto architettonico, nel rispetto delle superfici
aeroilluminanti previste da regolamento edilizio e igienico sanitario, ma con prestazioni energetiche pari
ad una trasmittanza termica Uw a norma di legge secondo la EN ISO 10077 per i telai e con doppia
vetrocamera basso emissiva.

Non potendo mitigare nel periodo invernale la galleria dove sono presenti grandi aperture che perod
determinano una ventilazione naturale passante nel periodo estivo, anche gli impianti sono limitati ai soli
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volumi commerciali mediante l'inserimento di split a parete per il riscaldamento/raffrescamento degli
ambienti, alimentati da una pompa di calore con produzione dell’acqua calda sanitaria per i nuovi servizi
igienici inseriti nel progetto di riqualificazione e per i servizi interni agli spazi commerciali.

Un ulteriore intervento migliorative per le dispersioni sard l'inserimento di un cappotto termico
nellintradosso del piano garage solo in corrispondenza delle attivitd commerciali con pannelli in
polistirene di spessore pari a 12 c¢cm e linserimento di vegetazione con utilizzo di piante come il
Chlorophytum Comosum o la Dracaena Marginata, all'interno degli spazi della galleria, oltre ad avere
una finalitd estetico-architettonica, ricopre un ruolo di mitigazione e miglioramento del comfort
igrometrico nel periodo estivo oltre che un considerevole supporto alla purificazione dell'aria e alla
eliminazione dei COV.

3. CUP J84J22000010001 - Completamento Palazzetto dello sport in Via Maroi e Parco sportivo

Il sistema edilizio & dotato di un impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 100 KW e di un impianto
solare termico integrati con i tradizionali sistemi di produzione energetica connessi a sistemi di accumulo

dell'energia e dell'acqua calda.

Le facciate dell'edificio sono progettate per dare anche un apporto passivo finalizzato al risparmio
energetico.

Gli impianti sono tra I'altro connessi a 10 colonnine di ricarica elettrica poste nel parcheggio in posizione
perimetrale adiacente via Maroi.

Tali soluzioni progettuali consentono un risparmio stimato di oltre 51 TEP annui.

Il parcheggio pubblico esterno presenta una superficie permeabile pari a circa I'85 % della sua
estensione totale.

5. CUP J84F22000020001 - Trancia H e Sale Condominiali.

5.1, 5.2 Trancia H: il progetto di recupero e ristrutturazione dell'edificio residenziale Trancia H prevede
un miglioramento delle prestazioni energetiche del manufatto pari ad un incremento di due classi
energetiche attraverso i seguenti interventi di riqualificazione. Nel dettaglio si prevede:

1. Intervento di Coibentazione delle pareti cieche continue: lintervento prevede lo
smontaggio della parete ventilata esistente, la realizzazione di una controparete coibentata
autoportante e I'ancoraggio ai solai con appositi profili strutturali. La scelta di una tinteggiatura
con finitura materica, effetto cemento, restituisce alle pareti cieche continue l'aspetto
originario.

2. Intervento di Coibentazione dei pannelli prefabbricati veletta — parapetto: l'intervento
prevede la realizzazione di un pannello coibentato autoportante di lana di roccia montato su
orditura metallica e rivestito esternamente in lastre di cemento fibrorinforzato e I'ancoraggio ai
setti con appositi profili strutturali. La sovrapposizione di piu lastre e una tinteggiatura con
finitura materica, effetto cemento, mantengono I'aspetto originario dei pannelli.

3. Intervento di Coibentazione delle pareti cieche tra solai: lintervento prevede la
realizzazione di una controparete coibentata collaborante. Anche in questo caso la
tinteggiatura con finitura materica, effetto cemento, restituisce alle pareti cieche continue

I'aspetto originario.

4, Intervento di Coibentazione intradosso solai: 'intervento prevede la realizzazione di un
controsoffitto coibentato ribassato realizzato con lastre di cemento rinforzato su doppia
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orditura metallica e coibentato con pannelli di lana minerale di roccia inserite nell'intercapedine
interna. Anche in questo caso la tinteggiatura con finitura materica, effetto cemento, restituisce
alle pareti cieche continue |'aspetto originario.

5. Intervento di Coibentazione estradosso coperture: l'intervento prevede la preparazione
del supporto, controllo e ripristino delle pendenze, la realizzazione di un tetto caldo sandwich e
il posizionamento di pavimentazione in quadrotte in cemento nelle aree calpestabili. La scelta
di una tinteggiatura con finitura materica, effetto cemento, restituisce alle pareti cieche
continue I'aspetto originario.

6. Intervento di Nuovi infissi esterni: I'intervento 6 prevede la rimozione e smaltimento degli
infissi esistenti, I'installazione di nuovi Infissi a taglio termico e I'installazione di cassonetti ed
avvolgibili coibentati.ll sistema prevede il mantenimento delle partizioni vetrate esistenti, e
I'uso di Profili estrusi in lega di alluminio ad alto isolamento termico ed acustico con larghezza
del telaio di 75 mm ed anta a scomparsa. Vetrocamera 10+16 argon +44.1, basso emissivo
con trattamento magnetronico antisolare.

5.3 Sale condominiali: gli interventi “tipo” previsti per I'efficientamento energetico, prevedono un
isolamento termico degli ambienti (oltre che acusticamente, anche a mezzo di controsoffitti), e
I'installazione di unita a pompe di calore con modulo idronico per la climatizzazione invernale ed estiva
degli ambienti ed il fabbisogno di a.c.s. dei servizi, da posizionarsi nella passerella metallica che funge
da ballatoio interno alla chiostrina e collega i lati est ed ovest dei locali a servizio al livello inferiore.

Particolare attenzione verra posta alla sostituzione del vetrocemento con infissi a taglio termico simili in
formato e dimensioni agli esistenti, secondo quanto gia concertato con la Soprintendenza Capitolina per
i vincoli esistenti riportati nel PRG nella Carta della Qualita.La diversa tecnologia si rende necessaria,
oltre che per ragioni di contenimento delle dispersioni energetiche, anche per garantire adeguata
ventilazione degli ambienti.

4.5 Valutazione sintetica di conformita alle condizioni collegate al principio del DNSH

Ai sensi dell'art. 21 comma 7 “Piani integrati” del D.L. n. 152 del 6 novembre 2021, convertito in Legge n.
233 del 29 dicembre 2021, | progetti oggetto di finanziamento devono nello specifico e a pena di
inammissibilita:

[...]

e) prevedere la valutazione di conformita alle condizioni collegate al principio del DNSH (Do Not
Significant Harm), previsto dall'all'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 giugno 2020.

Il principio DNSH di "non arrecare un danno significativo” si basa su quanto specificato nella
“Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli
investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi
del Green Deal. |l Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attivita economica
contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei
seguenti obiettivi ambientali:

1. mitigazione dei cambiamenti climatici;

adattamento ai cambiamenti climatici:

uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;

transizione verso I'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti:
prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell’acqua o del suolo;

protezione e ripristino della biodiversita e della salute degli eco-sistemi.

ook LN
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Nell’ Allegato alla Circolare del 30 dicembre 2021 n 32, Guida operativa per il rispetto del principio di non
arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), |a tabella |- Mappatura di correlazione fra Investimenti
- Riforme e Schede Tecniche, individua rispetto agli elementi del DNSH, il Piano Integrato ricade in
Regime 2': L'investimento si limita a "non arrecare danno significativo " rispetto agli aspetti ambientali
valutati nella analisi DNSH.

Nella stessa tabella vengono inoltre individuate le Schede tecniche relative a ciascuna area di intervento
nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e gli elementi di verifica che per il Piano

Integrato in esame sono:
SCHEDA N. 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali

SCHEDA N. 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di
edifici

La finalita delle schede tecniche é quella di fornire alle amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai
soggetti attuatori, una sintesi delle informazioni operative e normative che identifichino i requisiti
tassonomici, ossia | vincoli DNSH, per le attivita che fanno parte degli interventi previsti dal Piano,
incluse le eventuali caratteristiche di acquisto e le scelte sulle forniture. Vengono raccolte e fornite
informazioni sui riferimenti normativi e i vincoli che devono essere raccolti per documentare il rispetto di

tali requisiti sulle singole attivita traitate dal PNRR.

Una sintesi dei controlli richiesti per dimostrare la conformita ai principi DNSH é riportata nelle apposite
check list. Ciascuna Scheda é infatti accompagnata da una check list di verifica e controllo,che riassume
in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente Scheda.

Dall'analisi effettuata sugli interventi previsti, il Piano Integrato & conforme al principio di sostenibilita del
DNSH in quanto i contenuti e i criteri progettuali corrispondono ai requisiti DNSH da rispettare,
prestando la dovuta attenzione all'adattamento delle opere ai cambiamenti climatici,all'utilizzo razionale
delle risorse idriche, alla corretta selezione dei materiali, alla corretta gestione dei rifiuti di cantiere.

Nelle fasi successive di avanzamento del progetto verranno implementati e redatti gli elaborati richiesti
nelle schede tecniche relative agli interventi coerentemente al grado di approfondimento progettuale.

4.6 Eliminazione delle barriere architettoniche

| temi dell'accessibilitd ossia della parita di fruizione materiale degli spazi assumono una particolare
rilevanza in un progetto sociale che fa della parita di fruizione immateriale dei luoghi dell'abitare un
importante manifesto.

Le misure progettuali sono state svolte a eliminare ogni forma di discriminazione che possa
compromettere, da un lato, I'accesso e I'uso degli spazi, dall'altra il godimento delle liberta fondamentali
dellindividuo evitando ogni forma di disparitd in tutte le attivita oltre quella dell'abitare, che
caratterizzano il complesso dell'edificio e degli spazi aperti.

Le azioni attuate attraverso interventi sulle strutture sono volte a favorire I'accesso ad utenti fragili e con

disabilita nell'ottica della pilt ampia partecipazione e dell'eliminazione delle barriere materiali e
immateriali. In riferimento agli spazi materiali del costruito & consolidata I'attenzione alle condizioni di

W primo obiettivo, mitigazione dei cambiamenti climatici, contiene due regimi di verifica, che esprimano il grado di

contributo atteso:
"Regime 1" - L'investimento contribuitrd sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti

climaticl
"Regime 2" - L'investimento si limita a "non arrecare danno significativo ", rispetto agli aspetti ambientali valutati nella analisi

DNSH

progetto in riferimento al superamento delle barriere architettoniche e in particolare a risolvere gli aspetti
legati a condizioni di disparita motoria prima ancora che di altro genere.

Gli strumenti progettuali adottati rispondono non solo alla definizione di un quadro esigenziale ben
determinato, dove sono presenti utenti con fragilita, bambini e assenti condizioni di disabilitd motoria, ma
alla pil ampia condizione esigenziale di rendere fruibili i servizi pubblici in modo autonomo da persone
con abilita diverse.

Una particolare attenzione del Piano Integrato Corviale & stata data all'eliminazione delle barriere
architettoniche e all'accessibilita degli spazi pubblici e dei servizi di prossimita, in particolare per
assicurare la connessione nella fascia di parchi e servizi pubblici prospiciente il prospetto est dell'edificio.

Qui e stata strutturata una percorrenza che dalla Chiesa di San Paolo della Croce attraversa il parco e
con una nuova rampa al 5% accede alla Piazzetta delle arti e degli artigiani per poi procedere senza
ulteriori barriere fino alla piazza pubblica dove si affacciano il Municipio Arvalia e i nuovi locali della
Polizia di Stato, delle Poste e della Farmacia oggetto di un altro finanziamento legato alla ristrutturazione
del mercato (Farner's Market).

Ulteriori interventi per I'accessibilita di persone a mobilita ridotta sono stati progettati per la percorrenza
longitudinale del corridoio commerciale della trancia H, attraverso dei montascale meccanizzati e di
rampe con pendenza all'8%, con una nuova rampa nella testata verso il Centro Commerciale Casetta

Mattei.

Tutti gli interventi sugli edifici esistenti sono stati dotati di rampe e di attenzioni volte alla completa
accessibilita di tutti gli spazi, inoltre & completamente accessibile dalle persone a mobilita ridotta il nuovo
percorso orizzontale che collega gli impianti sportivi con la biblioteca, la scuola e il playground situato
sotto la Trancia H. Tra le attenzioni progettuali si annoverano, ad esempio, la progettazione delle
superfici pavimentate esterne, in parte in sanpietrini gia presenti in loco, e in parte in terreno stabilizzato.

4.7 Inclusione sociale degli interventi

L'idea di rigenerazione urbana che guida il progetto punta a creare sinergie profonde tra I'azione di
riqualificazione degli spazi fisici (e segnatamente la ristrutturazione degli immobili pubblici) e I'innesto di
processi di costruzione di comunita, valorizzando forme di partecipazione dal basso che hanno trovato
modalita di espressione in particolare aftraverso l'esperienza di “Corviale Domani” e del tavolo
permanente "Rigenerare Corviale”.

Questa partecipazione ha permesso di valorizzare aspetti locali di progettualita sociale, culturale e
urbana e fatto si che altre energie e risorse umane contribuissero ad alimentare senso di appartenenza
e progettualitd ai processi di trasformazione urbana.

In questa chiave le azioni immateriali previste, condivise con la comunita di Corviale, comprenderanno:

- un incubatore dedicato allo sviluppo di nuove imprese sull'area, uno spazio di
‘contaminazione” di promozione dell'imprenditoria per la citta, dell'innovazione e del lavoro per
lo sviluppo di ecosistemi economici e sociali sostenibili;

- uno spazio dedicato al lavoro (Hub Quarter ovvero Officina municipale) in sinergia con
l'incubatore, dove potranno essere accolti tutti coloro che siano costretti a lavorare da remoto,
e dove i lavoratori potranno trovare postazioni, servizi (verificando la possibilita di insediare un
micronido pubblico), accoglienza;

- un progetto sperimentale di contrasto alla poverta educativa e alla dispersione scolastica, che
vedra protagonista la rete scolastica, coinvolgendo la biblioteca e altre realta culturali e da
sviluppare (in co-progettazione con il terzo settore ed il mondo della cultura);

Piano Integrato Corviale -: -
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- un progetto sperimentale di contrasto alla disoccupazione attraverso la creazione diretta di
lavoro (secondo il modello dei cosiddetti “Territori a disoccupazione zero"). Sulla base di un
lavoro di animazione territoriale @ monitoraggio dei bisogni, verranno individuati i settori su cui
investire per creare domanda di lavoro aggiuntiva (anche legata alla messa a terra degli
investimenti del PNRR), monitorando gli impatti sociali prodotti;

- un progetio (Genitori in crescita) che intende potenziare le capacitd genitoriali attraverso
I'allestimento di un appartamento pedagogico in cui, con il supporto di esperti, | genitori con
figli minori saranno accompagnati nel bilancio delle proprie competenze educative e affettive e
nella riappropriazione delle funzioni di cura dei figli e dell'ambiente domestico.

- un laboratorio di accompagnamento degli interventi: il Laboratorio di Citta Corviale
dell'Universita degli Studi Roma Tre. |l Laboraterio di Cittd Corviale & un progetto di ricerca in
corso che nasce nel 2018 a seguito di una convenzione, di recente rinnovata (Registro
Ufficiale Regione Lazio U.0840659 del 19.10.2021), tra il Dipartimento di Architettura di Roma
Tre e la Direzione per l'Inclusione Sociale della Regione Lazio. La missione principale del
Laboratorio & I'accompagnamento delle famiglie coinvolte dal programma di trasformazione
del Piano Libero in corso a cui si aggiungono attivitd di animazione territoriale e di
empowerment della comunita locale. Di seguito le azioni previste: accompagnamento sociale
delle famiglie presenti al piano terra della Trancia H e accompagnamento sociale delle
comunita di artisti presenti in Piazzetta delle Arti e dell'Artigianato.

Le risorse dedicate allo sviluppo delle attivita immateriali ambisce a fornire le risorse per rafforzare i
processi di pianificazione e co-progettazione attraverso il coinvolgimento degli stakeholder territoriali, del
tessuto associativo, del mondo della ricerca e dell'impresa. Per poter assicurare uno sviluppo innovativo
ma al tempo stesso inclusivo e che valorizzi le peculiarita territoriali e locali, verranno attivati in ogni
Piano Integrato dei processi collaborativi @ partecipati ad hoc in continuitd con le iniziative di co-
progettazione esistenti e gli altri progetti programmati affinché si possano attivare politiche di:

- sviluppo dell'innovazione, soluzioni innovative a promozione e supporto dei servizi di
coworking, pre-incubazione, incubazione, accelerazione, trasferimento tecnologico e co-
progettazione pubblico-privata-comunita che possa dare risposta alle esigenze lavorative e di
servizi della citta;

- costruzione di comunita, attivita volte all'assicurare ['accessibilita dei luoghi e dei servizi
pubblici, volte a favorire l'inclusione sociale delle persone fragili e a supportare I'assistenza e
I'integrazione socioculturale al fine di promuovere nuovi strumenti di integrazione e di
inclusione;

- potenziamento della resa delle politiche attive del lavoro, attraverso interventi finalizzati non a
promuovere una formazione purchessia, ma partenariati pubblico-privati espressamente
finalizzati a promuovere la creazione diretta di nuovo lavoro retribuito, a partire dagli specifici
bisogni dei diversi territori;

- culturali, attraverso servizi volti ad abilitare una migliore diffusione e fruibilitd del patrimonio e
delle attivita culturali oltre a fornire percorsi a supporto per la formazione che favoriscano
I'emancipazione e l'indipendenza di soggetti fragili al fine di promuovere la cultura come un
volano di uno sviluppo sostenibile.

Inoltre, le risorse potranno favorire la programmazione della sostenibilitd economica dei servizi
attraverso la promozione di strumenti innovativi e di partenariati pubblico-privato-comunita. Le risorse
andranno quindi a supportare processi che favoriscano la partecipazione di privati nelle attivita previste e
I'attivazione di nuove forme di finanziamento con particolare attenzione al «Fondo Ripresa Resilienza
Italia» e di nuove modalitd di co-progettazione con il terzo settore. Inoltre, le risorse potranno andare a

Piano Integrato Corviale

favorire lo sviluppo di appalti innovativi e sociali per favorire I'utilizzo della leva pubblica come potenziale
strumento di sviluppo del territorio, strumenti fondamentali per assicurare una ricaduta diretta sul
territorio. L'utilizzo delle risorse permettera quindi di avviare le attivita previste dagli spazi anche
attraverso la definizione di forme partenariali che abilitano diversi attori nello sviluppo delle attivita e dei
servizi, che vengono cosi definiti su misura delle necessita dei territori.

Per il dettaglio delle attivita e per la relativa documentazione si rimanda agli approfondimenti inseriti nei
Progetti di Fattibilita dell'intervento CUP J84D22000060001 - Incubatore di Impresa Incipit e Centro
Civico Nicoletta Campanella.

Un quadro riepilogativo delle attivita previste e dei relativi costi di gestione & riassunto nello schema
seguente:

R o Tatal (VAN i e
e e 0 EEE
210.000

172131 22%  37.869

Funzionamento del GASC (Gruppo di accompagnamento sociale e cultur  57.377 3
Accompagnamento famiglie Trancia H 20.492 1 20,492 22% 4.508 25.000
Accompagnamento attivita in entrata nella Trancia H 20.492 1 20492 22% 4,508 25.000
Accompagnamento Piazzetta delle Arti e del'Artigianato 20.492 3 61475 22% 13.525 75.000
Incipit struttura monitoraggie bisogni 122.951 4 491.803 22% 108.197  600.000
Incipit acceleratore e convertitore 122.951 4 451.803 22% 108.197 600.000
Costituzione Cooperativa di Comunita Urbana 486,107 4 184.426 22% 40.574 225.000
Funzionamento Memorabilia (Sala Condominiale Lotto 4) 16.393 4 65.574 22% 14.426 80.000
Funzionamento PH 16,393 4 65.574 22% 14,426 80.000
4 14.426 80.000

Funzionamento Mitreo

16.393
TOTALE e

65.574 22%

4.8 Il percorso partecipativo

La programmazione degli interventi proposti per il Piano Integrato Corviale & ispirata a un lunghissimo
percorso di attivismo sociale avviato dalla comunita locale nel corso degli ultimi venti anni e confluito nel
Tavolo Permanente "Rigenerare Corviale®, a cui si sono poi aggiunte o affiancate numerose esperienze
di carattere culturale, commerciale o produttivo, nonché laboratori di quartiere promossi dalle istituzioni.

La prosecuzione del percorso partecipativo per la coprogettazione sara caratterizzato dalla realizzazione
di processi collaborativi e di accompagnamento sociale sugli specifici servizi da promuovere:

1. servizi di innovazione, in grado di declinare operativamente le politiche UE e nazionali
relative all'innovazione del sistema produttivo attraverso I'imprenditorialita civica attraverso
servizi di pre-incubazione, incubazione, co-working, accelerazione, trasferimento tecnologico e
co-progettazione pubblico-privata-comunita, ispirati al modello del "collaboratorio”;

2. servizi di comunita, orientati all'accessibilita dei luoghi e dei servizi pubblici, all'inclusione
sociale delle persone con disagi economici e psicologici, all'integrazione socio-culturale degli
abitanti e utenti del quartiere;

3. servizi culturali, che potranno convogliare risorse professionali provenienti dalle istituzioni
e dai circuiti come biblioteche, musei, associazioni culturali, accademie, orchestre, artisti,
teatri, e operatori economici innovativi, PMI, startup e creativita civica fino a servizi di supporto
alle famiglie e alle nuove generazioni, come programmi giovanili di scambio culturale, anche
internazionale, doposcuola e ludoteche.

Il Piano Integrato Corviale e in particolare la co-progettazione dei servizi potranno essere supportati da
un meccanismo di sostenibilita dei progetti uniforme tra i Piani Integrati nella Citta metropolitana di Roma
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Capitale, basato su tre strumenti principali: a. attivazione del «Fondo Ripresa Resilienza ltalia», ex art. L'importo stimato dei lavori delle opere previste dal Piano Integrato Corviale ammonta a 35.602.758 €
21 comma 8 decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152; b. procurement innovativo (appalti innovativi e per un investimento complessivo di 50.043.779 € come rappresentato nel Quadro di sintesi dei costi
responsabili nelle cittd) utilizzo della domanda pubblica come leva di innovazione sociale; ¢. co- e nel Quadro Economico totale di seguito allegati.

progettazione sociale.

La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la
definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attivita complesse da realizzare in
termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi
di sussidiarieta, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.

QUADRO DI SINTESI DEI COSTI PIANO INTEGRATO CORVIALE

Intervento AR SV B . . il

oo |\ e T T L s 12008
5. Calcolo sommario della spesa e quadro economico finanziario £ T8N0 negreto wonviee - wenTo oo T ~ampaneTa L2 .
2.1 Piano Integrato Corviale - Plazzetta delle arti e
Le Linee guida per la redazione del Progetto di Fattibilitd da porre a base dell'affidamento di contratti 184D22000070001 delartigianato 1855470 2442169 |, .00 040
pubblici di lavori del PNRR e del PNC (art. 48, comma 7, D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito nella 2.2 Piano Integrato Corviale - Testata Trancia H 1.102.408  1.450.989
L. n. 108 degl 29 luglio 20_|21) Isp;aci;‘lcﬁno che "QI ﬁgettdt porlfe ﬂdProgﬂetto di tl_?gthbrhtz a I;z_aﬁe geillla 2.3 Pisinio Intsgito Corviale - Cavea 538.814 2709.187
procec!ura di afﬁd:_amenjm, i ca.'_mo ella spesa e redatto applicando alle quantita caratteristiche delle 154122000010007 &1 Plano Inlegrato Corvale - Completamento Palazzetio delo g0 o T
opere in progetto, i costi desunti: spoitin Via Maral & Parco shertive 770 .300. .300.
- dall'impiego dei prezzari ufficiali di riferimento 41 Piano Inte -
! : grato Corviale - Parco est 3.150.315 4.593.474
isi di JBBE22000000001 8.090.766
- daanalisi di mercato confortate da anallis| prezzi, ; e . 4.2 Piano Integrato Corviale - Parco ovest 2.398.527  3.497.202
- attraverso la predisposizione di un computo estimativo dell'opera, coerente con il livello di
5.1 Piano Integrato Corviale - Trancia H Residenze 10.188.282 14.276.863

approfondimento del progetto raggiunto nelle varie parti specialistiche.”
P JB4F22000020001 5.2 Piano Integrato Corviale - Trancia H Galleria commerciale 1.008.000 1.326.730 17.709.672

3.3 Blano Integrato Coviale _Tre Sale Condominial 1.494.000 _2.106.080
35.602.758_ 50.043.779

Le Linee guida richiamate definiscono poi i contenuti del Quadro Economico, in cui confluiscono, "[...]
oltre allimporto per lavori determinato nel calecolo sommario della spesa", le ulteriori voci da
contabilizzare per la stima del costo complessivo dellintervento, "[...] in relazione alla specifica tipologia
e categoria dell'opera [...] e alle specifiche modalita di affidamento dei lavori."

La stima dei costi degli interventi inseriti nel Piano Integrato & stata svolta tramite Calcolo sommario
della spesa per ogni progetto. Gli importi dei lavori sono stati stimati secondo le indicazioni fornite dalle
Linee guida citate e da quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dagli articoli 17 e 22 del D.P.R. n. 207
del 5 ottobre 2010: "Il calcolo sommario della spesa é effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori,
applicando alle quantita caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi
standardizzati determinati dall'Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri
desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima”. Ai
lavori si sommano gli importi a disposizione dell'Amministrazione proponente, le spese tecniche e gli
oneri fiscali e previdenziali, stimati nel relativo Quadro Economico. Per 'individuazione dei costi si & fatto

riferimento alle seguenti fonti:

a) prezzari tipologici relativi a opere compiute, comprensivi delle incidenze dei costi delle
principali lavorazioni sul costo totale dell'opera;

b) interventi similari di costo noto realizzati da altre amministrazioni, enti, o istituzioni;

c) riferimenti parametrici forniti da altre amministrazioni, enti, o istituzioni;

d) approfondimenti specifici di costi analitici relativi a componenti o campioni significativi di
progetto;

e) approfondimenti di costi parametrici specificatamente corretti per renderli omogenei all'opera
oggetto di stima;

f) limiti di costo previsti dalla Legge Regionale 28 dicembre 2006 n. 27, D.G.R.L. 25 settembre
2009 n.710 per I'Edilizia Residenziale Pubblica aggiornati, come da normativa, su base

ISTAT.
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A1 Importo Lavori soggetto a ribasso 33.410.258
A2 Dicuisomme per sicurezza e coordinamento (non soggette a ribasso) 2.192.500
A3 Totale Importo lavori totale (A1 + A2) 35.602.758

|_ Imprevisti o altri lavori in economia non prevedibili (Max 10% di A.3) 2972 665 ]

B.1 Rilievi, accertamenti e indagini 248.792
B.2 Progettazione definitiva ed esecutiva 1.002.839
B.3 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art. 148, d.P.R. 207/10) 645.634
B.4 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 365.250
B.5 Accantonamento all'art. 113, ¢.3 D. Lgs. 50/2016 (Incentivi al RUP non soggetto ad I.V.A.) 301.552
B.6 Verifica del progetto esecutivo 450.144
B.7 Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 450.144
B.8 llluminazione pubblica e allacci 715.801
Spese tecniche di carattere strumentale art.23 comma 11bis relative all'intervento per
B.9 centrali di committenza, commissioni giudicatrici, contributo ANAC, spese di pubblicita art. 70.094
70-71 e 98 D.Lgs. 50/2016
Occupazione di suolo pubblico 67.000

Interventi immateriali di promozione di attivita sociali, culturali, ed econmoiche, efo di
attivita di innesco e accompagnamento quali processi partecipativi, di comunicazione
(max 10% del progetto copmlessivo di Piano Integrato) come da FAQ n. 7 Piani Integrati,
aggiornamento del 27 gennaio 2022.

CA1 1.639.344

Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU
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6. Cronoprogramma attuativo e Piano dei conti
PNRR - M5C2 - Investimento 2.2
2021-2022 2023 2024 2025 2026
5.304.641 8.207.180 15.013.134 16.514.447 5.004.378
10,6% 16,4% 30,0% 33,0% 10,0%
marzo marzo
aggiudicazione fine
appalto lavori/collaudo
giugno giugno
affidamento consegna dei
progettazione lavori
settembre
approvazione della
progettazione
finale ed esecutiva
dicembre dicembre dicembre
pubblicazione dei avanzamento | avanzamento
bandi di gara 50% lavori 50% lavori

7.

Sintesi conclusiva

Per quanto riguarda le caratteristiche e i requisiti di ammissibilita previsti dalla legge (art. 21 commi
6, 7 — cfr. cap. 1), ? si riportano nelle tabelle che seguono gli indicatori relativi alla rispondenza dei
progetti inseriti nel Piano Integrato Corviale.

) requisiti di ammissibilita previsti dall'art. 21 comma 7 sone:

a)
b)
c)

d)

intervenire su aree urbane il cui IVEM (indice di vulnerabilita sociale e materiale) & superiore a 99 o superiore alla
mediana dell'area territoriale (per la C.M. di Roma pari a 99,2);

avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei termini di cui al comma 10 e, in ogni case, non inferiore
progetia di fattibilita;

assicurare, nel caso di edificl oggetto di riuso, rifunzionalizzazione o ristrutturazione, lincremento di almeno due
classi energetiche;

assicurare l'equilibrio tra zone edificate & zone verdi limitando il consumo di suolo, nonché potenziare I'autonomia
delle persone con disabilitd e I'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari di prossimita a
livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all'accesso agli alloggi e alle opportunita di lavoro tenendo
conto anche delle nuove possibilita offerte dalle tecnologie e dal lavoro da remoto ai fini della conciliazione tra
esigenze di cura familiare ed esigenze lavorative, nel rispetto del principio di parita di genere e ai fini della riduzione
dei flussi di traffico veicolare nelle aree metropolitane;

D.1 IVA su lavori e imprevisti (10% di A1 + A2 +|.1) 3.859.122
D.2 IVA su altre spese tecniche (22% di B.1+ B2 + B.3 + B.4 + B.6 + B7+C.1) 1.284.635
D.3 Oneri Previdenziali (4% di delle prestazioni professionali) 167.996

= AAEDl BEEVIRERZIA L
ONERI PREVIDENZ ,f-‘!_

d-bis) assicurare ampi processi di partecipazione degli attorl economici e della societa civile in fase di definizione degli
interventi oggetto dei Piani integrati

e) prevedere la valutazione di conformita alle condizioni collegate al principio del DNSH (Do Net Significant Harm),
previsto dall'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento eurcpeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020:

f) prevedere la quantificazione del target objettivo: metri quadri dell'area interessata allintervento, intesa come bacino
territoriale che beneficia dellintervento.

18
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DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152 convertito in Legge n. DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152 convertito in Legge n. 233
233 del 29 dicembre 2021 - art. 21 Piani integrati del 29 dicembre 2021 - art. 21 Piani integrati
Rispondenza ai contenuti previsti al comma 6 Rispondenza ai contenuti previsti al comma 7
AMBITO  Corviale AMBITO Corviale
MUNICIPIO Municipio XI MUNICIPIO Municipio XI
Costo totale minimo 50 min euro @ a |IVsM=393 101,8 - 104,7
2 : : e ; Livello pr le ch icuri il ri i ini
Kilisa df ares bkt par el o o W e e bl sl ek
interesse pubblico il & ; ®
- : — progetto di fattibilita
= Rifunzionalizzazione ecosostenibile di
< strutture edilizie pubbliche esistenti per ® Inceementodl almana dusiclass energetiche:nel
finalita di interesse pubblico ¢ |caso di edifici oggetto di riuso, rifunzionalizzazione ®
o ; o ristrutturazione
i Miglioramento della qualita del decoro ' — — -
l_:__ urbano L ] Equilibrio tra zone edificate e zone verdi limitando il
= Miglioramento della qualita del tessuto < consume disiole
= sociale @ = Potenziamento dell'autonomia delle persone con
é j disabilita
T Miglioramento della qualita ambientale ® i1} Inclusione sociale attraverso la promozione di ®
a ?ﬂ: servizi sociali e sanitari di prossimita a livello locale
L Sviluppo e potenziamento dei servizi sociali ® = d |Eliminazione degli ostacoli all'accesso agli alloggi e
E = alle opportunita di lavoro tenendo conto anche
= Sviluppo e potenziamento dei servizi culturali ® < delle nuove possibilitd offerte dalle tecnologie e dal
(7] a lavoro da remoto ai fini della conciliazione tra ®
E Promozione delle attivita culturali &) = esigenze di cura familiare ed esigenze lavorative, nel
|: 7] rispetto del principio di parita di genere e ai fini
Promozione delle attivita sportive ® 5 della riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle
é (a] aree metropolitane
g Inter\_/arl'lti finalizzati a sc;stenerr? progetti % Ampi processi di partecipazione degli attori
legati alle smart cities - trasport dbis | economici e della societa civile in fase di definizione ®
Interventi finalizzati a sostenere progetti ® degli intervent] oggetto dei Piani integrati
legati alle smaﬁrt C't!ES Sl n energo‘atmo Conformita alle condizioni collegate al principio del
Interventi finalizzati a sostenere progetti ® DNSH (Do Not Significant Harm), previsto
legati alle smart cities - altro e |dall'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del )
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno
2020
Quantificazione del target obiettivo: metri quadri
f | dell’area interessata all'intervento, intesa come 4,69 Kmq
bacino territoriale che beneficia dell'intervento.

Piano Integrato Corviale "
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Fig. 01 Concept progettuale
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'O Nodi della Rete Socio-Culturale di Citta Metropnhtana. PUI Benessere, Sport e lnclusmne Sociale / PUI Centri Civici Culturali e di Innovazione

Fig. 02 Piani Integrati Roma Capitale e Citta
Metropolitana
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Fig. 03 Il sistema dell’economia solidale e
dell’inclusione sociale

Attari dell'inclusione sociale esistenti
O Attori dell'aconomia solidale esistenti
Attori dell'inclusione sociale di progetto

O Attori dell'economia solidale di progetto

Il principale ruolo del piano integrato Corviale
all'interno del sistema dei piani integrati di Roma
Capitale, e di costituire il polo dell'inclusione sociale
e l'innovazione nell'economia solidale, con il fine di
sviluppare e implementare servizi per l'incubazione e
accelerazione d'impresa capaci di ridisegnarlo come
importante punto di riferimento per le imprese sociali
a scala della Citta Metropolitana,

Corviale dunque come luogo normogeneratore in
cui sperimentare forme innovative di cooperazione
comunitaria capaci di generare lavoro attraverso le
competenze locali e di ridefinire luoghi e modalita di
confronto tra i cittadini e le istituzioni per i progetti di
riqualificazione sociale e urbana.

L.uoghi dove costruire esperienze pilota di economia,
di autorganizzazione e di gestione del patrimonio
pubblico attraverso forme integrate e flessibili,
mediante accordi, patti, reti e collaborazioni con
iniziative gia esistenti.
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Fig. 04 Sistema dell’innovazione civica e culturale

Attori dell' innovazione civica, culturale e artistica
esistenti

Attori dell' innovazione civica, culturale e artistica
di progetto

Il piano integrato Corviale vuole implementare

le realta che nel quartiere gia operano nel

campo delle arti visuali, come il Mitreo Centro

per l'arte e la cultura contemporanea, il PIACCA
(Polo Internazionale per le Arti e I'Artigianato
Contemporaneo, Corviale — Arvalia) attraverso

la regolarizzazione delle realta associative della
piazzetta degli artigiani e il trasferimento di
Memorabilia, la Mostra della Memoria di Corviale gia
allestito in una delle sale condominiali dal Laboratorio
di Citta Corviale. Il progetto intende consolidare
quindi quelle realta culturalmente attive che in questi
anni sono capaci di costruire senso di appartenenza,
di coesione e promozione sociale e che svolgono un
servizio cruciale di presidio del territorio.
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Fig. 05 Sistema del benessere, della salute e

MEDICO " Nuovo
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PERCORSI / cicLo-
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E SPAZI PALESTRA T / sportive
PUBBLICI DI : ~4
e BOXE \ ! O Attrezzature del benesere, della salute e dello
I . :
MIRACOLI i sport esistenti
CALCIO | X o Altrezzature del benesere, della salute e dello
SOCIALE N - _ sport di progetto
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A AREE
Y i SPORTIVE E
. ﬂ"‘"‘ \ PLAYGROUND

PLAYGROUND
E SKATE
PARK

NUOVA \
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LINEARE /

La terza azione del piano integrato Corviale che
PARRUCCHIERE ha un forte legame con l'intero piano integrato
Benessere, Salute e Sport dell'ambito metropolitano,
ha I'obiettivo di rilanciare il ruolo di Corviale

come |uogo dello sport sociale e inclusivo,
implementando le attuali attrezzature sportive e i
centri di aggregazione per le comunita locali e per

i territori limitrofi. Il progetto si propone di collegare
le impiantistiche esistenti - quali il calcio sociale, lo
stadio del rugby, la palestra di boxe, il campo di tiro
con l'arco, la piscina comunale e il nuovo campo

di calcio a undici - attraverso una palestra lineare
che attraversa il quartiere come percorso attrezzato
all'aperto di playground intergenerazionali. E previsto
inoltre il completamento del Parco Sportivo di via
Maroi con un nuovo campo polivalente richiesto dai
cittadini del Municipio Arvalia.

ESTETISTA

PALESTRA

PARCO
SPORTIVO
MAROI

PISCINA
ARVALIA

FISIOTERAPIA

Piano Integrato Corviale
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Fig. 06 Assetto dei parchi nel contesto

CUP
Perimetro intervento CUP 4.1 Parco Corviale
Esi

Perimetro intervento CUP 4.2 Parco Corviale
Qvest

CICLABILI
Piste ciclabili previste dal PUMS

Pista ciclabile di progetto

Previsione di estensione della pista ciclabile
di progetto

SISTEMI NATURALISTICI

Riserve naturali (da sinistra Tenuta dei
Massimi, Valle dei Casali)

Aree vegetazionali secondarie di connessione
Parco Ovest

Aree destinate a parchi attrezzati urbani

Fosso dei Maltei

Fosso della Magliana

Dal punto di vista ambientale, il piano integrato
Corviale ha l'obiettivo di riconnettere le aree naturali
del quartiere con il sistema dei parchi della scala
urbana e con gli ecosistemi della pil vasta area
metropolitana. L'intervento mira al collegamento delle
due aree naturali ad est e ad ovest oggi interrotte
dalla linea impermeabile del grande edificio-
quartiere.
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Fig. 07 Assetto dei parchi

Parco est

Parco oveslt

Progetto vincitore del concorso Rigenerare
Corviale finanziato

Progetlto vincitore del concorso Rigenerare
Corviale ancora non finanziato

Tenuta dei Massimi

Nuovo percorso sportivo

i Nuovo percorso ciclo-pedonale

Prpggpapt il
O

l;'—\_,—/
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- ¢ Il progetto prende come base di partenza la parte gia
; finanziata di progetto Rigenerare Corviale dell'arch.
/ Laura Peretti, ossia la realizzazione di una piazza
/ urbana che passando sotto I'edificio, riconnette i
) due territori naturali oggi separati. Si sviluppano cosi
! due parchi differenti: il Parco Est e il Parco Ovest.
! Il primo si presenta come parco urbano attrezzato
/ ed & differenziato in diversi ambiti, collegati da un
! nuovo anello ciclopedonale, che collega tra loro i
! nuovi spazi di gioco e di sport intergenerazionali
R e le diverse tipologie di attivita sportive e culturali
esistenti, con nuove piantumazioni di alberi ad alto
fusto posti nelle tappe principali del circuito e la
posa in opera di nuovi arredi urbani ed illuminazione
intelligente. Il Parco Ovest costituisce la porta della
Tenuta dei Massimi e della campagna romana,
prevede interventi di bonifica delle zone ammalorate
da discariche abusive e da usi impropri del territorio
e prevede il recupero e l'incremento del patrimonio
arboreo, la manutenzione straordinaria del sistema
naturale e realizzazione di percorsi benessere, aree
attrezzate per il tempo libero, percorsi ciclopedonali,
il restauro di un casale agricolo che verra attrezzato
come Casa del Parco.

*
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Fig. 08 Sicurezza e presidi territoriali

Rimozione delle recinzioni metalliche
Forze dell'ordine, Istituzioni e presidi territoriall
Rafforzamento delle barriere anti furto dell'edificio

Torrette con wifi libero e sistema di
videosorveglianza

’. Presidi socio-cullurali e attivitd commerciali di
prossimita esistenti e di progetto

Incremento della presenza di persone e nuovi

"' fussi negli spazi pubblici

Dal punto di vista della sicurezza il piano integrato
prevede l'incremento dei servizi e del commercio di
prima necessita attraverso l'introduzione di nuove
funzioni capaci di implementare la sicurezza e la
sensazione di protezione nel quartiere. Nella piazza
centrale del quartiere, dove sono gia presenti gli
uffici del Municipio Arvalia e la sede dei Vigili Urbani
e prevista l'introduzione di una sede della Polizia

di Stato, dell'Ufficio Postale e della Farmacia, che
si installeranno all'interno del corpo di fabbrica del
nuovo Farmer's Market. Il piano prevede inoltre la
rimozione di molte delle recinzioni metalliche che
attualmente cingono molti degli edifici pubblici del
quartiere impedendo per la visibilita e la fluidita degli
spazi aperti.
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Fig. 09 Nuovi abitanti

= & Ricollocazione di famiglie in occupazione

*B-) Frazionamento alloggi

%% Inserimento nuove tipologie di abitanti negli alloggi
" liberi o ricavati dal frazionamento

Alloggi liberi

Corviale, come molti quartieri di Edilizia Residenziale
Pubblica di Roma, ha subito un calo demografico
importante e ha bisogno da tempo dell'inserimento
di nuovi abitanti nell'ottica di una maggiore mixité
sociale. Il quartiere era infatti stato progettato per
8.500 abitanti ed & oggi sceso a 3.800 abitanti (fonte
Masterplan di Corviale Domani). Ha dunque senso
cominciare a pensare ad un piano di densificazione
e di “gentrificazione” da attuare con diverse azioni
pilota nella parte abitativa da attuare negli alloggi
attualmente vuoti o irregolari e da ripetere nel futuro
ogni volta che si liberano gli alloggi. In questo sia
Corviale Domani che il Laboratorio di Citta hanno
da tempo proposto il frazionamento di alcuni alloggi
serviti a ballatoio, e la progressiva sostituzione degli
alloggi ERP, riservare quote di alloggi per introdurre
forme ibride di convivenza solidale tra persone

non appartenenti ad un unico nucleo familiare
tradizionalmente inteso, case di semiautonomia per
donne vittime di violenza, co-housing per ragazzi
maggiorenni che vogliono andare via da casa.

Piano Integrato Corviale .
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Fig. 10 Inclusione sociale e regolarizzazione
dell’informalita

. Famiglie occupanti i locali del piano commerciale
della trancia H

Atelier di arlisli e artigiani occupanti i laboratori
nell'omanima piazzetta e nella testala della trancia
H

e regolarizzazione del quarto piano, noto come
“chilometro verde” in corso di completamento

Trasferimento e regolarizzazione delle famiglie nel
piano libero

Permanenza degli artigiani negli stessi locali e
regolarizzazione

. Piano libero del programma di rigenerazione

Orti spontanei gestiti dagli abitanti che verranno
riqualificati e regolarizzati

Un'importante azione di inclusione sociale & la
regolarizzazione delle realta abitative e associative
che hanno occupato abusivamente appartamenti

o locali commerciali. Questa & un'operazione che
richiede la massima attenzione nell'individuare e
riconoscere e punire le forme di sopruso da parte
della criminalita, e nel regolarizzare dove possibile
quelle del cosiddetto abusivismo di necessita da
parte di famiglie fragili e le occupazioni di spazi
abbandonati da parte di associazioni che hanno
svolto un importante ruolo di presidio culturale, come
gli artisti e gli artigiani della piazzetta commerciale
vicina al mercato.
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Fig. 12 Accessibilita, connessioni ed eliminazione
delle barriere architettoniche

il
I

Nuovi percorsi urbani accessibili a persone con
mabilita ridotta

Nuove rampe di accesso con pendenza al 6%

\
[ : | L i ___,) l‘ S “E T\ +_+ Riqualificazione del percorso longitudinale nella
trancia H, inserimento di montascale e apertura
dal collegamento tra la Piazza delle Arli e
dell'Arligianato e il centro commerciale

Principali accessi accessibli a persone con
mobilita ridotta

Una particolare attenzione del PUI Corviale & stata
data all'eliminazione delle barriere architettoniche

@ all'accessibilita degli spazi pubblici e dei servizi

di prossimita. In particolare un grosso investimento
¢ stato fatto per assicurare la connessione nella
fascia di parchi e servizi pubblici prospicente il
prospetto est dell'edificio. Qui & stata strutturata
una percorrenza che dalla Chiesa di San Paolo
della Croce attraversa attraversa il parco e con una
\ NN nuova rampa al 5% accede alla piazzetta delle arti

‘ R * e degli artigiani per poi procedere senza ulteriori
barriere (attraverso la demolizione di un piccolo
corpo di fabbrica contenente servizi igienici del
mercato) fino alla Cavea. Ulteriori interventi per
I'accessibilita di persone a mobilita ridotta sono
stati progettati per la percorrenza longitudianale del
corridoio commerciale della trancia H, altraverso dei
montascale meccanizzati e di rampe con pendenza
all' 8%, con una nuova rampa nella testata verso

il Centro Commericale Casetta Mattei. Tutti gli
interventi sugli edifici esistenti sono stati dotati di
rampe e di altenzioni volte alla completa accessibilita
di tutti gli spazi, inoltre & completamente accessibile
dalle persone a mobilita ridotta il nuovo percorso
orizzontale che collega gli impianti sportivi con la
biblioteca, la scuola e il playgrund situato sotto la
Trancia H.

Piano Integrato Corviale
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Fig. 13-16 Foto di alcuni eventi di interazione e
co-progettazione con le realta locali e gli abitanti

L'idea da cui muove il piano & affiancare agli
interventi di rigenerazione urbana previsti dal Piano
Integrato, una serie di azioni di accompagnamento,
di empowerment e di animazione mirati a conseguire
effettivi risultati di trasformazione sociale, rendendo il
percorso aperto ed inclusivo nei confronti di persone
e soggetti che non si riconoscono come potenziali
agenti del cambiamento.
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Fig. 18 CUP 2: Pianta funzionale della Piazza delle
Arti e dell’Artigianato e della Cavea
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Fig. 19 Keyplan inserimento CUP 2
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Fig. 20-23 CUP 2: Immagini rappresentative
della proposta progettuale su Piazza delle Arti e
dell’Artigianato, Cavea e testata dell Trancia H

Vista della Piazza e della rampa riqualificata

RAMPA

Demolizione del muro di contenimento
Inserimento dl una rampa accessibile a persone
con mobillta ridotta per migliorare la
connesslone e I'Integraziona del parco urbano
con la piazza delle arti @ dell'artiglanato

TESTATA

Demollizione dol corpl scala monumantali e
Inserimento dl una nuova connessione

plt funzionale e apartura del passaggio tra

plazza delle arll e dell'artiglanato con la testata ; Y R
@ con Il plano commerclale della trancla H T = R
CONNESSIONE TRA LE PIAZZE i S g . Pt
Demolizione del corpo scale A e - ) =1 ‘
@ creazione di un ponta 4 r T e o =
Pnlr favorire la connessione q ’ /;‘ . &
o I'unione tra la pizza dolle arti ‘/" P ‘
la cavea e il mercalo ’ _,/?/ e ) AP
s F ﬁ/ 2 "‘J-\._ p f
g INGRESSO PIAZZA
Demolizione del solaio
7 delle rampe e dei locall
4 per favorire un ingresso
< accessibile a
i i con mabilita ridotta : .
Schema assonometrico delle demolizioni pit ampio e diretto Schema assonometrico di progetto con le nuove connessioni
alla piazza da via
Mazzacurali

Piano Integrato Corviale L
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Pianta del piano 0 della Piazza delle arti e dell'artigianato

Pianta del piano 2

S

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

ED ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Locali con nuoveo impianto di
climatizzazione

Con inserimento di piante
idroponiche per purificazione
dell'aria e regolazione idrotermica

Adeguamento dei servizi igienici

. &

Pianta del piano 1 della terrazza della Piazza

per persone con mobilita ridotta

Adeguamento della distribuzione
verticale interna con montascale
per persone con mobilita ridotta

Rifacimento delle coperture
delle terrazze con tetlo freddo e
pavimento flottante

Pianta del piano 3 delle terrazze della testata

fotovoltaici

Cambio degli infissi con elementi
con prestazioni adeguate alle
normative attuali e brise soleil
esterni in alluminio e lamelle
apribili per la ventilazione naturale

Piano Integrato Corviale ‘

Inserimento copertura con pannelli

Inserimento impianto acquaponico

Fig. 24-27 CUP 2.2: Piante funzionali del progetto
della testata della Trancia H

Principali interventi:

- Efficientamento energetico

- Eliminazione delle barriere architettoniche
- Rifunzienalizzazione

Rigualificazione e regolarizzazione dell'attivita
esislente di Lustri Restauro Mobill

Piacca: Polo Internazionale per le Arli e
I'Artigianato Contemporaneo, Cotviale Arvalia
Spazio espositivo flessibile e area co-working
Laborataorio di Citta Universita di Roma Tra
Uffici di gestione

. Bar caffetteria
Locali tecnici @ servizi igienici
Distributivo orizzonlale

Distributivo verticale

. Terrazza con impianto acquaponico con
coltivazione di ortaggi

Terrazza

. Sportello casa popolare

ROV T T R T I N R SR K AT
1
\

Vista dalla terrazza della Trancia H rigualificata
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i T Fig. 28-32 CUP 5.2: Piante funzionali, schema
/ i i delle percorrenze e sezione longitudinale del

Fi _sartoria /e centro estetico
F ¥y / progetto del piano commericale della Trancia H

/ ,sala /
[/ / mullimediale /

L1
lﬁ Ipotesi di locali destinati all'ambito artistico e
s culturale
___ i . e .
Ipotesi di locali destinati all'inserimento di servizi
.+ studio di ~ studia sociali
/' fisloterapia / dentistico

Ipotesi di locali destinati a serivzi di salute e
benessere

Ipotesi di locali destinati ad attivita commerciali di
prossimita

 centro / studio + servizl © sale prova / logopedia , aula Locali tecnici e servizi igienici

/ antiviclenza ,/ medica lu'J igienici / reglllra:lnna e s " & doposcuola " studie

_M]—l—l’ 8 U4 l—l——-l J_J—I—W"_*}:I ]

& R Distributive verticale

i .xllu’i’*F—Hﬁfi! F‘ﬂﬁ”’ﬁ?“l' T ——

Distributivo orizzontale

ACCESSIBILITA: [~ NUOVO ACCES30: CONNESSIONE
INSERIMENTO NUOVI | : CON CENTRO COMMERCIALE.
MONTASCALE j INSERIMENTO RAMPA PER.

| DIVERSAMENTE ABILI
|
|

|- ? ._‘-_ﬁ___
L™ M*

\/

J—

RIFRISTING COLLEGAMENTO | RIQUALIFICAZIONE | NUOVO SNODD DI AGCESSO
CON LA TESTATA EACCESSO DIRETTO ALLA (COLLEGAMENTO A PERSOMNE DIVERSAMENTE ABILI
PIAZZA DELLE ARTI E DELL'ARTIGIANATO LONGITUDINALE INTERNO NUGVA CONNESSIONE PARCO

Fig.33 Keyplan di inserimento del CUP 5.2 nel
contesto

Piano Integrato Corviale
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Fig. 34-37 CUP 5.2: Immagini rappresentative del
progetto del piano commerciale della Trancia H
con I'attacco a terra e il piano commerciale ante e
post operam.
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del suo attacco a terra: esploso assonometrico e

progetto del piano commerciale della TranciaH e
keyplan di riferimento.

Fig. 38-39 CUP 5.2: Immagini rappresentative del
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IR TR
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& S Fig. 40-49 Viste rappresentative ante e post
: operam e assonometria dell’asse pedonale
. centrale est-ovest,

L'asse est-ovest della Croce & un sistema di
pavimentazioni e alberature che rafforza il disegno
originale di Mario Fiorentino e al contempo accoglie
Iarrivo della futura Piazza del progetto Rigenerare
Corviale. E un percorso longitudinale che, salendo
dagli impianti sportivi di via degli Alagno, porta

agli ingressi del Centro Polivalente e della Scuola
Mazzacurati, entra nella piazza del municipio,
attraversa la piazza del progetto Peretti, passa
accanlo alla cavea del teatro ed entra nel Parco
Ovest.
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Punti Fig. 50 CUP 4.1: Parco est: progetto della trama
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Parcheggi

Parcheggi
senza alberatura

: Parcheggi
Sport alberati

- - Strutture
sportive

Percors !
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Fig. 51 CUP 4.1: Parco est - progetto della trama
percorsi e sport

Costellare

| parcheggi esistenti
vengono rigenerali tramite
ombregiamento arboreo e
interventi di street arl e
orizzontale capaci di invitare i |
cittadini a diversificari gli usi
in assenza di macchine,

Muoversi

La coslellazione sportiva
altraversata dai percorsi
potenzia le altivita esistenti
inserendo una nuova trama di
playground con lo scopo di
diversificare e animare le
possibilita di sport e
divertimento.

Collegare

| percorsi ibridi (pedonali e
ciclabill) permettono
l'abbattimento delle barriere
architettoniche/naturali e ha
lo scopo di connetere i nuovi
playgroun a quelli esistenti,
facendo coesistere flussi di
diversa natura al proprio
interno.

Schizzo costellazione sportiva

LN 'ﬁilﬁ! 5
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LEGENDA
Aree di Pertinenza
Aree Pertinenziali
Aree di Lavoro
Scuola Pofessi
uola Pofessionale ) Areadi Pertinenza Esterna
@ Biblioteca
Distribuzione
@ Conferenze
) Parcheggio
@ Ristoro
Abitazione custode Ambienti
Distribuzione verticale M - Magazzino
Ingressa CC - Cooperative di Quartiere
@ Servizi Sociali e IS - Imprese Sociali
Assistenza al Lavoro SG - Segreteria
SU - Start U
Ambienti P
A-Aule WC - Bﬂgnl

AA - Allre Attivita

AC - Abitazione Custode
BT - Banca Del Tempo
CW - CoWorking

COL - Centro Occupazione Lavaro
D - Direzione

FS - Fondi Speciali

| - Ingresso

K - Cucina

L - Sala Lettura

M - Magazzino

MU - Sala Multimediale

P - Sala Professori

RS - Restituzioni e Prastiti
S - Segreteria

ST - Sala Tutar

SP - Spogliatoio

WG - Bagni
Fig.55 Esploso assonometrico del progetto
funzionale del centro polivalente Nicoletta Fig.56 Esploso assonometrico del Fig.57 Keyplan di inserimento del CUP 1
Campanella CUP 1.2 progetto funzionale dell'INCIPIT CUP 1.1 nel contesto
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ALLEGATO 1

ELABORATI
DEL PIANO INTEGRATO

TAVOLA DI ASSETTO

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
DATI GENERALI

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

CORVIALE




PIANO INTEGRATO CORVIALE
TAVOLA DI ASSETTO
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— |Riserva Naturale della Valle dei Casali
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Reticolo idrografico

Verde pubblico esistente e programmato

Infrastrutture territoriali
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PIANO INTEGRATO CORVIALE
Intervento Localizzazione Destinazioye Superficie Importo lavori S sbope e Soggeiy
programmata economico pubblica attuatore

CUP J84D22000060001 - Piano Integrato Corviale - Incubatore d'impresa INCIPIT e Centro civico Nicoletta Campanella

1.1 Incubatore d'impresa INCIPIT viaE, Ferrari 5 Incubatare d'impresa 808 1.321.943 ¢ 1.739.941 € Roma Capitale ROMA CAPITALE

12 [Gentro civico N. Campanelia via Mazzsctrat Eﬂ%ﬁiﬁ:'o'h 4.365 5.775.000 € 7.601.055 € Roma Capitale | ROMA CAPITALE

Progetti immateriali 2.000.000 €

CUP J84D22000070001 - Piano Integrato Corviale - Testata TranciaHe piazzetta delle arti e dell'artigianato

21 Piazzetta delle arti e dellartigianato via Marino Mazzacurati Spazi per artigiani 4.881 1.855.470 € 2.442.168 € ATER-Roma Capitale | ROMA CAPITALE

2.2 Testata TRANCIAH via Marino Mazzacurati Spazi per artigiani 529 1.102.408 € 1.450.989 € ATER ROMA CARITALE

23 Cavea tetto Farmer's Market via Marino Mazzacurati 79 Piazza sociale 2,576 538.814 € 709.187 € Roma Capitale ROMA CAPITALE
CUP J84J22000010001 - Piano Integrato Corviale - Completamento del Palazzetto dello Sportin via Maroi e Parco Sportivo

31 Completamento del Palazzetto dello Sport in via Maroi e Parco Sportive |Via Lanfrance Maroi Sport e banessere 49.129 6.770.000 € 8.300.000 € Roma Capitale ROMA CAPITALE
CUP J88E22000000001 - Piano Integrato Corviale - Parco est e Parco ovest

41  |Parcoest via Marino Mazzacurati L’:;‘::g:;b"“’ & parcors) 100.300 3.150.315 € 4.593.474 € Roma Capitale ROMA CAPITALE

42 |Parco ovest Tenuta dei Massimi ;E{:rfnﬂi?;ﬁ‘;;“;:;g;” per 223,160 2.398.527 € 3.497.292¢€ Roma Capitale ROMA CAPITALE
CUP J84F22000020001 - Piano Integrato Corviale - Trancia H e sale condominiali

5.1 Trancia H Residenze via Marino Mazzacurati Residenza ERP 11.956,39 10.188.282 € 14.276.863 € ATER ROMA CAPITALE

5.2 Trancia H Galleria commerciale via Marino Mazzaeurati Negozi di vicinato, Botteghe 4674 1.008.000 € 1.326.730 € ATER ROMA CAPITALE

53 Tre Sale Condominiali via di Poggio Verde Servizi di comunita 1.494.000 € 2.106.080 € ATER ROMA CAPITALE
TOTALE 402.468,39 35.602.758 € 50.043.779 €

23
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SCHEDE DEGLI INTERVENTI

CUP
J84D22000060001

INTERVENTO 1

1.1 - INCUBATORE D'IMPRESA
INCIPIT

1.2 - CENTRO CIVICO
N. CAMPANELLA

CORVIALE
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Progetto Importo (€ 50.043.779

Corviale

Incubatore di Impresa Incipit e Centro Civico
Nicoletta Campanella.

Progetto rivolto al rilancio culturale ed
economico del quartiere che insiste su due "
edifici di proprieta comunale, sul quale si ."“
eseguono interventi di recupero edilizio,

miglioramento sismico ed efficientamento

anargetico.

Descrizione
dellintervento

CupP J84D22000060001

MQ area rigenerata |5.262,42

Risparmio S W _
energetico 27,05
(TEP annuo)

Obiettivi del progetto: rilancio culturale ed economico del quartiere, promozione di iniziative
condivise per lo sviluppo locale, forme di coesione economica, attenuazione delle
conseguenze sulla situazione economica e sociale a seguito della pandemia Covid-19,
contributo al ripristino del potenziale di crescita delle economie, incentivo alla creazione di
nuovi posti di lavoro promuovendo attivita sostenibili sia in ambito tecnologico che ambientale.

Finanziamento Parziale: NO Enti finanziatori: NO

Finanziamento BEl: NO

Quota parte cofinanziata €0

Finanziamento BEI €0
Destinazioni d'uso: nelllncubatore di Impresa INCIPIT si prevede un incubatore di imprese

Costo Complessivo € 11.340.996
Richiesta Contributo €11.340.996  soggetto attuatore: Roma Capitale sociali e la creazione di una nuova sede per le cooperative sociali di manutenzione
(Importo Complessivo) (elettricisti, idraulici, ascensoristi); nel Centro Civico N.Campanella vengono confermati alcuni
Cronoprogramma 202112022 | 2023 2024 2025 2026 servizi .molto .frequantati. come la Bibliotec..a Renato N'ical?ni. il Centro di formazione
lavori - professionale, il Centro Orientamento Lavoro, il centro per I'impiego, la Banca del Tempo e lo
Piano dei conti €1.202.146 | € 1.859.923 | €3.402.299 | € 3.742,529 | €1.134.100 spazio ristoro. |l progetto prevede l'inserimento di nuovi spazi di co-working e per lo studio
individuale e di gruppo e di progetti sociali per 'inclusione lavorativa dei giovani.

Categorie intervento: manutenzione straordinaria, adeguamento sismico, efficientamento
energetico, abbattimento delle barriere architettoniche.

Progetti immateriali: I'incubatore d’'impresa INCIPIT sara uno spazio polifunzionale dove sara
possibile svolgere attivita volte alla creazione di start-up, al trasferimento tecnologico verso le
PMI e lo sviluppo di progetti di ricerca applicata e di nuove sperimentazioni. L'incubazione
sara in particolare orientata alla promozione dell'economia sociale, solidale e cooperativa a
livello locale, attraverso il supporto per la creazione di nuove imprese sociali, cooperative di
comunita e di quartiere, enti del Terzo settore.
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Dati tecnici di progetto

INTERVENTO n. 1.1 — Incubatore di Impresa INCIPIT

Stato di Fatto

Individuazione Catastale

Foglio

Particelle

768

83

Proprieta ROMA CAPITALE
s 3 Ex Ex
1 Dati Dimensionali HER post
SUL Servizi Mq 808 | 898
Totale Mg 898 898
2. Dati quantitativi dell’intervento
Superficle complessiva Mq 1.335
Superficie coperta Mg 898 | 898
Superficie coperta esistente oggetto di intervento Mg 898
Ex Ex
3 Mix Funzionale ate post
Incubatore di Impresa Mg 898 898
4. Categorie di Intervento
SUL soggetta a Manutenzione Straordinaria Mg 898
Totale Mq 898
INTERVENTO n. 1.2 - Centro civico Campanella
Stato di Fatto
Fogli Particell
Individuazione Catastale A z
769 77
Proprieta ROMA CAPITALE
- St ; Ex =
1. Dati Dimensionali e post
SUL Servizi Mg 4,365 | 4.365
Totale Mq 4.365 | 4.365
2. Dati quantitativi dell’intervento
Superficie complessiva Mg 4,120
Superficie coperta Mg 3.250 | 3.250
Superficie coperta esistente oggetto di intervento Mq 3.250
; Ex Ex
3, Mix Funzionale ain post
Biblioteca, C.0.L., Hub Quarter Mg 4.365 | 4.365
4. Categorie di Intervento
SUL soggetta a Manutenzione Straordinaria Mg 4,365
Totale Mq 4,365

Quadro economico

A1 Importo Lavori soggetto a ribasso
A2 Somme per sicurezza e coordinamento (non soggette a ribasso)
A.3. Totale Importo lavori totale (A1 + A2)

6.758.993
337.950
7.096.943

B.1 Rilievi, accertamenti e indagini

B.2 Progettazione definitiva ed esecutiva

B.3 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art.148, d.P.R. 207/10)
B4 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)

Accantonamento all'art. 113, ¢.3 D. Lgs. 50/2016 (Incentivi al RUP non soggetto ad
LV.A.)

B.6 Verifica del progetto esecutivo

70.969
354.847
70.968
70.969
70.969

141.839
141.939

Interventi immateriali di promozione di attivita sociali, culturali, ed econmoiche, e/o di
C.1 attivita di innesco e accompagnamento quali processi partecipativi, di comunicazione
" (max 10% del progetto copmlessivo di Piano Integrato) come da FAQ n. 7 Piani Integrati,
aggiornamento del 27 gennaio 2022,

1.639.344

D.1 IVA su lavari e imprevisti (10% di A1 + A2 + 1.1)
D.2  IVA su altre spese tecniche (22% di B.1+B.2 + B3 +B.4 + B6+B7 + C.1)
D.3  Oneri Previdenziali (4% di delle prestazioni professionali)

745.179
548.015
34.085

Piano Integrato Corviale | )
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Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di
svolgimento
delle verifiche

Elemento di controllo

Esito
(Si/No/Non
applicabile)

Commento

(obbigatorio in caso di

N/A)

Ex-ante

E' confermato che l'edificio sia & adibito all'estrazione, allo
stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibill
fossili?

No*

E' stato redatto un report di analisi dell'adattabilita?

Sl

E' stato previsto lmpiego dispositivi in grade di garantire il
rispetto degli Standard internazionali di prodotte?

Si

E' stato redatto il piano di gestione rifiuti?

Si

~N | v [

E' stato svolto il censimento Manufatti Contenentl Amianto
(MCA)?

Sl

o

E' stato redatto I Piano Ambientale di Cantierizzazione
(PAC), ave previsto dalle normative regionali o nazionali?

Si

E' stata svolta |a verifica del rischio Radon associato
all'area su cui sorge il bene e sono state definite le
eventuali soluzioni di mitigazione e controllo da adottare?

5i

Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di
pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare in
cantiere?

E' stata svolta una verifica dei consumi di legno con
definizione delle previste condizioni di  impiego
(certificazione FSC/PEFC o altra  certificazione
equivalente sia per il legno vergine, certificazione della
provenienza da recupero/riutilizzo)?

Si

Ex post

Sono state adottate le soluzioni di adattabilita definite a
seguito della analisi dell'adattabilita realizzata?

Sono disponiblli le certificazioni di prodotto relative alle
forniture Installate che indichino il rispetto degli Standard
internazionali di prodotto richiesti dalla shceda tecnica in
questione?

E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti
prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione
“R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e
costruzione?

Se realizzata, & disponibile la caratterizzazione del sito?

16

Sono state implementate eventuali =soluzioni di
mitigazione e controllo identificate relativa al Radon?

17

Sono  disponibili le cedificazioni FSC/PEFC o
equivalente?

18

Sono disponibili le schede tecniche del materiale (legno)
impiegato (da riutllizzofriciclo)?

*si risponde alla domanda come posta, tuttavia si evidenzia che si suppone ci sia un refuso nella demanda, che ai sens| del DNSH dovrebbe
essere ‘E confermato che 'edificio non & adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili?" Tale da

consentire |a risposta affarmativa anche alla prima domanda.
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Siriportano di seguito i commenti relativi:

1 Le funzioni ospitate non hanne aleun riferimento con servizi di produzione di combustibili fossili

4 L'analisi di adattabilitd volta alla valutazione del rischio climatico e della vulnerabilita sara condota nelle successive fasi progettuali, In
riferimento a tale analisi & necessario premettere che la valutazione sard orientata in forma semplificata a valutare se gli interventi di
efficientamento energetico atiuati sugli immobili saranna in grado di non amecare danno alla mitigazione climatica. In tal senso & opportuno
sottolineare che gli interventi sullinvolucro e sugli Impianti se rapportati a scenari di proiezionl climatiche a 30 anni dovranno assolvers a
cambiamenti di temperature medie tra 0,2-0,4/10 anni, e un increments della temperatura media sul territorio nazionale compreso circa tra 1.25
@ 1.75°C nel trentennio 2021-2050 soprattutte nelle condizioni estive & una debole riduzione delle precipitazioni media di 13 mm (dati ISPRA
2015). Le variazioni delle prolezioni climatiche non sono dunque significative rispetto a quanto previsto nall'intervento in termini di mitigazione
climatica dagli interventi di isolamento termico dell'involucro edilizio & di riqualificazione degli impianti. Inoltre il sito di progetto, nel contesto
urbano consolidato non & esposto ad eventi metearalagici estremi,

5 L'assolvimento della normativa pubblica in riferimento a prodotli @ componenti nel GAM Edilizia (DM 11 oftobre 2017) & esso stesso un
dispositivo vincolante al rispetta non solo degll Standard di prodotto ma anche di prodotto a ridotto impatto ambientale. Infatti i il disposto
normativo del CAM Edilizia contiene nelle specifiche tecniche da rispettare requisiti minimi per prodotti & componenti. Nel caso dei prodotti e del
componenti edilizi previstl negli interventi, 'assolvimento dei CAM garantisce il rispetto degll Standard Internazionall di prodotto, Inoltre &
previsto nella normativa stessa la verifica delle specifiche mediante dichiarazionl ambiantali di prodotto (EPD) o certificazioni ad esse assimilabili
ad onere de| progettista per il progetto in appalte.

[ Il piano di gestione dei rifiufi sara redalto nelle successive fasi progettuali. Si rende infatti necessario un approfondimento progetiuale al fine di
quantificare con precisione e non a discrezione le quantita e | tipi dl rifiuti. Come previsto anche dalla normativa nazionale, e nel rispetto del
CAM Edilizia , allo scopo di ridurre 'impatto ambientale sulle risorse naturall, di aumentare l'uso di materiall riciclati aumentando cosi il recupera
del rifiuti, con particolare riguardo af rifiuti da demolizione e costruzione (coerentemente con I'obiettivo di recuperare e riciclare entro Il 2020
almena |l 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demalizione), Trattandosi di interventi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, il
progetto dell'edlficio prevedera che almena il 70% in peso del rifiuti non pericolosi generati durante la demelizione e rimozione di adifici, parti di
edifici, manufatti di qualsiasi genere presentl in cantiere, ed escludendo gli scavi, sard avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo,
recupera o riciclaggio.

Par fare questo sard radatto il piano di gestione rifiuti volto a determinare il materiale che pud essere riutilizzato, ricielato o recuperato. Saranno
incluse nel piano le seguenti descrizioni:

- individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un frattamento specialistico, o emizsioni che
possono sorgere durante la demolizione;

- una stima delle quantita con una ripartizione dei diversi materiali da costruzicne;

= una stima della percentuale di riutilizzo e || potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di seleziene durante il processo dl
demalizione;

- una stima della percantuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupers dal processo di demalizione.

7 I Censimento MCA sara svolto nelle successive fasi progettuali. E necessario comungue rappresentare che allo stato di fatto e delle indagini e
sopralluoghi effettuati in sede di Progetio di Fattibilitd non risultano elemeanti tecnici o superfetazioni in amianto, sebbene non sia da escludere
piccoli intervent! in abitazionl private Il cui controllo in questa fase progettuale non & stato possibile, Gli invelucri e e copertura alla stata di fatta

sembrano pressocché integralmente conformi al progetto, senza materiali che contengano amianto. Si ritiene che | MCA possano @ssere, se

presentl, in quantita estremamante contenute,

a Il PAC sara redatto congiuntamente alla documentaziane relativa alla cantierizzazione delle opere. Si evidenzia che gli aspetti ambientall
significativi legati alle atfivita di cantiere dipendono in parte dalle opere di demoliziona che tuttavia saranna contenute e limitate, come indicato
nel Progetto di Fattibilita, ad alcune interventl in copertura, e a costrizioni prevalentemente al piano terra, pertanto di facile contenimento di
polveri ed emissioni in aria. Maggiori e pits innocue saranno le operazioni di sostituzione del serramenti per l'efficlentamento degli stessi.
Saranno comunque definite le misure di mitigazione e le procedure operative per contanere gli impatti ambientali connessi agli interventi con
particolare riferimento: all'individuazione delle aree di cantiere, delle lavarazion| condotte al loro interno, delle tipologie di macchinari utilizzati,
della viabilita Interna & della viabilitd pubblica interessata dal mezzi di cantiere, dai guantitativi e tipologie di materiali mevimentati per Ia
realizzazione delle opere.Nel PAC sara effelluata una valutaziona degli aspetti amblentali correlati alle attivitd di cantiere per definire quali
risulting significativi e le modalltd di gestione degll stessi. Saranno indicate le misure di controlle operativo quali ad esempio, interventi di
mitigazione diretti (barrlere anti-rumore mobili di cantiere, barriare anti-polvere, bagnatura e spazzolalura piste & viabilltd), Interventi di

mitigazione indiretti (prescrizioni & raccomandazioni da attuare in fase di realizzazione delle opera)

g La verifica sard condolta nelle successive fasi progettuali. Si evidenzia che la ristrutturazione non sembra intaressare locall a rischio. Si
evidenzia che in riferimento campagna di misura Monitoraggio del Radon nal Lazio effettuata dallARPA Lazio e da ISPRA nel 2013 su un
campione di abitazioni, ha evidenziato che la concentrazione media di radon nella cittd di Roma Capitale riscontrata risulta essera pari a <100
Bq m-3, valere inferiore rispetto alla a media aritmetica delle misure della campagna regionale pari a 121 [Bg/m3] simile ai 119 [Bg/m3] della
campagna nazionale. Inolire le probabilita percentuali di superare i livelli di riferimento di 100, 300 e 500 [Ba/m3] di concentrazione media
annuale di radon indoer per la provincia di Roma sonc pari rispettivamenta al 28%, 4%, 1%: valori inferiori alle altre provincie laziall,

10 Le limitazioni della caratteristiche di pericolo dei materiall che si prevede di utilizzare in cantiere saranno indicate nelle successive fasi
progetiuali. Per definire le limitazioni & infatli necessario un livello di approfondimento progettuale superiore al PTFE nel quale maleriall e
componenti edllizi non sono esplicitati nel dettaglio necessarlo a definime le condizioni di pericolositd. Il progetto inserira limitazioni in riferimento
ai materiali in ingresso: potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inguinanti di cui al “Authorization List®
presente nel regolamento REACH.

11 Tale verifica sard svolta nelle successive fasl progettuali. Si evidenzia tultavia che, analogamente a quanto gia esposto in riferimento alla
domanda 5, 'assolvimento della normativa pubblica in riferimento a prodotti In legno nei CAM Edilizia (DM 11 ottobre 2017) & esso stesso un
dispesitiva vincolante al rispatto al possedimenta della cerfificazione FSG/PEFC, Tale possedimento cansente di verificare i consumi di legno e
le condizioni di impiego come richiasto dalla domanda. Infatti i il disposte nermativo dei CAM Edilizia contiene nelle specifiche tecniche al par.
2.4.2 4 Sostenibilita o legalita del legno la specifica che per materiali e i prodotti costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti
element| di origine legnosa, il materiale debba provenire da boschifforeste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno
riciclato o un insieme dei due. || progettista deve garantire tale specifica e scegliere prodofti che consentono di rispondere al criterio e
prescrivere che in fase di approvvigionamento I'appaltatore dovrd accertarsi della rispondenza al criterio tramite una certificazione del prodotto,
rilasciata da organismi di valutaziene della conformita che garantisca il controlin della catena i custodia in relazione alla provenienza legale
della materia prima legnosa e da foresta gastite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council (FSC ) o del
Programma for Endarsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente; per il legno riciclato, certificazione di prodotto
FSC mixed) o Riciclato PEFC™ (oppure PEFC Recycled™) o ReMade in Italy o equivalenti, oppure una asserzione ambientale del
produttore conforme alla norma IS0 14021 ehe sia verificata da un organismo di valutazione della conformita.
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PRG - Sistemi e regole. Foglio 3.17 scala 1:10.000 PRG - Rete ecologica - Foglio 4.17 scala 1:10.000 PTPR - Sistemni e ambiti del paesaggio. Tav. A24 - foglio 374 PTPR - Beni paesaggistici. Tav. B24 - foglio 374
Sisterna insediativo - Citta' consolidata - Nessuna presenza di componenti della Rete ecologica Sistema de| Paesaggio Insediativo Aree Urbanizzate del PTPR
Programmi Integrati - Paesaggio degli insediamenti urbani

Tessuto di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera - T3
NTA Art.44, Art.45, Art.48, Art50

PRG - Carta per la Qualita - Foglio G1.17 scala 1:10.000 Vineeli - scala 1:10,000 Piano bacino del fiume Tevere - Piano stralcio per |l tratto Piano bacino del fiume Tevere - Piano stralcio per il tratto
MORFOLOGIE DEGLI IMPIANTI URBANI Nessuna interferenza con le aree vincolate metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce. metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce P.S.5
Morfologie degli impianti urbani moderni, P.S.5 Tav. P2Bi - Tav 1 Corridoi ambientall Tav. P3Bi - Pericolosita idraulica potenziale - Quadro generale
Tessuti caratterizzat! dalfimpianto volumetrico degli edifici Nessuna intarferenza con le aree dei corridol ambientall Aree a pericolosita idraulica potenziale

edilizia residenziale pubblica e convenzionata, Szguul;p:go

quartieri e insediamenti residenziali
NTA Art.16

Piano Integrato Corviale
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LTV
PRG - Sistemi e regole. Foglio 3,17 scala 1:10.000 PRG - Rete ecologica - Foglio 4.17 scala 1:10.000 PTPR - Sistemi e ambiti del paesaggio. Tav. A24 - foglio 374 PTPR - Beni paesaggistici. Tav. B24 - foglio 374
Sistema insediative - Citta' consolidata - Programmi Integrati / Nessuna prasenza di componenti della Rete ecologica Sistema del Paesaggio Insediativo Aree urbanizzate del PTPR
- Progetti strutturanti - Centralita’ locali / Sistema dei servizl e delle Paesaggio degli insediamenti urbani

infrastrutture - Sarvizi - Verde pubblico & servizi pubblici di livello locale
NTA Art. B3, B5, 66, 50

PRG - Carta per la Qualita - Foglio G1.17 scala 1:10.000 Vincoli - seala 1:10.000 Piano bacino del fiume Tevere - Piano stralcio per il tratto Fiano bacino del flume Tevere - Piano stralcio per il tratto
I ; inso) metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce. matropaolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce P.S.5
Nassynaintarferanza con 16 ares della Garta par ' Qualte USSR SESIRERES £ R-Rrwe s Enscs P.8.5 Tav. P2Bi - Tav 1 Corricol amblental Tav, P38 - Pericolosita idraulica potenziale - Quadro generale
Nessuna interferenza con le aree dei corridoi ambientali Aree a pericolosita idraulica potenziale
Accumulo
Deflusso
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SCHEDE DEGLI INTERVENTI

CUP
J84D22000070001

INTERVENTO 2

2.1 -PIAZZETTADELLE ARTI E
DELL'ARTIGIANATO

2.2 - TESTATATRANCIAH

2.3 - CAVEATETTO FARMER'S
MARKET

CORVIALE



Finanziato

L]
City metropolitana dai e & Ve
di Roma Capitale - N:HGU:::?;?Q:EJJODEH I\.C)MA W
Progetto Corviale Importo | € 50.043.779
(odll]= J84D22000070001 Descrizione Testata Trancia H e Piazzetta delle Arti e

dell'intervento

MQ area rigenerata

Risparmio
energetico
(TEP annuo)

Finanziamento Parziale: NO

Finanziamento BEIl: NO

dell’'Artigianato.

L'intervento mira al rilancio e all'incremento del
ruclo sociale e culturale della zona centrale di
Corviale e al ridisegno complessivo degli spazi
pubblici e dei percorsi della fascia dei servizi,
attraverso azieni di recuperc edilizio e
rifunzionalizzazione di edifici di proprieta sia
comunale che regionale, precedentemente
dismessi o utilizzati informalmente. Sono
previsti interventi di efficientamento energetico,
abbattimento delle barriere architettoniche,
inclusione e regolarizzazione degli atelier di
arte e di artigianato sociale presenti. Il progetto
é composto di quattro interventi principali: la
riqualificazione della Cavea e della Piazza delle
Arti e dell'Artiglanato, il recupero degli ex locali
commerciali e la riqualificazione della testata
della Trancia H (un edificio di quattro piani di
notevole pregio architettonico).

7.986

54

Enti finanziatori: NO

Quota parte cofinanziata €0

Finanziamento BEI €0

Costo Complessivo € 4.602.345

Richiesta Contributo . .

(Importo Complessivo) € 4.602.345 soggetto attuatore: Roma Capitale
Cronoprogramma 2021/2022 2023 2024 2025 2026
lavori -
Piano dei conti € 487.849 €754785 | €1.380.704 | €1.518.774 | €460.235

Piano Integrato Corviale

21 g 32
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Obiettivi del progetto: rilancio e incremento del ruolo sociale e culturale della zona centrale e
ridisegno complessivo degli spazi pubblici e dei percorsi della fascia dei servizi, interventi di
efficientamento energetico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di inclusione e
regolarizzazione degli atelier di arte e di artigianato sociale presenti. L'intervento si articola in
quattro progetti:

2.1, 2.3 La Cavea e la Piazzetta delle Arti e dell'Artigianato, un sistema di spazi pubblici di
grande qualita ma oggi sottoutilizzati e sconnessi tra di loro. Il progetto prevede un'importante
opera di abbattimento delle barriere architettoniche per permettere la completa autonomia
delle persone con mobilita ridotta. A questo scopo viene inserita la costruzione di un piano
inclinato naturale che contiene una rampa al 5% di connessione con la via Poggio Verde e
con il parco attrezzato, un nuovo ingresso verso il corridoio commerciale della Trancia H che
verra rifunzionalizzato e I'apertura di una connessione diretta con la cavea sovrastante il
mercato attraverso la demolizione di una doppia rampa che oggi non permette 'accessibilita.
La Piazzetta delle Arti e dell'Artigianato & uno spazio a corte circondato da portici dove gli ex
locali commerciali abbandonati sono stati utilizzati da associazioni culturali e dal Laboratorio
di Citta Corviale del Dipartimento di Architettura Roma Tre che ha la sede all'interno della

piazzetta.

2.2 Testata della Trancia H: edificio di quattro piani di notevole pregio architettonico che si
presenta come un volume brutalista in cemento armato trattato a vista, con una interessante
sezione che permette una tripla altezza nella sua parte centrale illuminata da due grandi
superfici a vetro inclinato. E’ I'edificio di connessione tra la piazza e il corridoio commerciale
della Trancia H. Attualmente vi ha informalmente sede la Lustri Restauro Mobili. 1| progetto
prevede un percorso di inclusione e la sede espositiva delle associazioni della piazzetta e i
nuovi attori che si installeranno nella galleria commerciale. Sono previsti lavori di
riorganizzazione funzionale e di efficientamento energetico anche attraverso sperimentazioni
di colture idroponiche.

Destinazioni d'uso: Sede espositiva, laboratorio artigianale
Categorie di Intervento: Manutenzione straordinaria, efficentamento energetico, adeguamento
per accessibilita per persone a mobilita ridotta, inclusione e accompagnamento sociale.

33



- ; Finanziato
) Cina mewopolitana Uni : 3.
u dall’'Unione europea I\C)M A @

STy
di Roma Capitale NextGenerationEU

!

Dati tecnici di progetto

INTERVENTO n. 2.1 Piazzetta delle arti e dell’artigianato INTERVENTO n. 2.2 Testata Trancia H
Stato di Fatto Stato di Fatto
Foglio Particell
Individuazione Catastale 9 Siiaae indiidLaziAne Cataskals Foglio Particelle
769 632 769 635
Proprieta ROMA CAPITALE ATER Proprieta ATER
= : i Ex Ex E E
1. Dati Dimensionali i ; X X
ante | post s Dati Dimensionali i post
SUL Servizi Mg 1.079 1.015 SUL Servizi Mg 944 944
Totale Mq 1.079 1.015 Totale Mq 944 944
2. Dati quantitativi dell’'intervento 2 Dati quantitativi dell'intervento
Superficie complessiva Mg 4.881 Superficie complessiva Mg 529
Superficie coperta Mq 1.079 | 1.015 Superficie coperta Mq 514 I 514
Superficie coperta esistente oggetto di intervento Mg 1.079 Superficle coperta esistente oggetto di intervento Mq 514
; : Ex Ex E E
3. Mix Funzionale : ; X X
ante | post 3. Mix Funzionale e post
PIAZZA ARTI E DELL'ARTIGIANATO Mg 3.802 3.866 SERVIZI Mg q24 315
LABORATORI Mq 1.079 | 1.015 SERVIZI IGIENIGI Mg 20 33
4, Catagnrie di Intervento LABORATORI PIANO TERRA Mgq 243
SUL soggetta a Manutenzione straordinaria Mg 1.079 AREA ESPOSITIVA LIV, +1 Mq 225
Totale Mq 1.079 COWORKING Mg 128
4. Categorie di Intervento
SUL i i
INTERVENTO n. 2.3 Cavea soggetta a Manutenzione straordinaria Mg 944
Totale Mgq 944
Stato di Fatto
L ) Foglio Particelle
Individuazione Catastale
769 633
Proprieta ROMA CAPITALE
. : Ex Ex
1. Dati Dimensionali afte post
Superficie complessiva Mg 2.576
Superficie coperta Mg 0 | 0
Superficie coperta esistente oggetto di intervento Mq 0
: Ex Ex
3 Mix Funzionale e post
CAVEA Mg 2.576 2.576
4, Categorie di Intervento
SUL soggetta a Manutenzione straordinaria Mg 2.576
Totale Mg 2.576

Piano Integrato Corviale e
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RAMPA

Q u ad ro econom i coO Domalizione dal muro di eanlenimanlo o
insarimento di una rampa accessiblio o porsono
ean maobilita ridotla per miglorare la
connossione e l'inlegrazione del parea urbano
con |a plazza delle anl e dell'afigianato

TESTATA
Demalizione del corpl scala monumentali o
Inserimenta di una nuova connessione

pii funzionale @ aperiura del passagglo lra

- piazza delle arti o doll’artiglanato con la lestala
A1 Importo Lavori soggetto a ribasso 3.330.182 & con il piana cammorciale dolla trancia H

A2 Somme per sicurezza e coordinamento (non soggette a ribasso) 166.509
A.3. Totale Importo lavori totale (A1 + A2) 3.496.691
CONNESSIONE TRA LE PIAZZE
Demoliziona del corpo scale
sl -~
Imprevisti o altri lavori in economia non prevedibili (5% di A.3) 174.835 5 Funlons 14 lez dels & {
Ia cavea o il marcale

B.1 Rilievi, accertamenti e indagini 34.967 S~ L — : 4 p A

B.2 Progettazione definitiva ed esecutiva 174.835 3 E = : mﬁlﬂw‘mﬂm

B.3 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art.148, d.P.R. 207/10) 34.967 “ gl ey

B.4 Coordinameanto della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 34,967 Schema assonometrico delle demolizioni .:3::::::;: fectia
Accantonamento all'art. 113, ¢.3 D. Lgs. 50/2016 (Incentivi al RUP non soggetto ad 24987 il plmans i v

B5 1va) :

B.6 Verifica del progetto esecutivo £0.934

B.7 Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 69.934

C.1 IVA su lavori e imprevisti (10% di A1 + A2 +1.1) 367.153
C.2 VA su altre spese tecniche (22% diB.1+B.2+B.3 + B.4 + B.6 + B7) 92.313
C.3 Oneri Previdenziali (4% di delle prestazioni professionali) 16.784

Schema assonometrico di progetto con le nuove connessioni
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Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di Esito Commento
svolgimento n. Elemento di controllo (Si/No/Non | (obbigatorio in caso di
delle verifiche applicabile) N/A)

E' confermato che |'edificio sia & adibito all'estrazione, allo
1 | stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili No*
fossili?

E' stato redatto un report di analisi dell’adattabilita? Si

E' stato previsto l'implego dispositivi in grado di garantire il Si
rispetto degli Standard internazionali di prodotto?

E' stato redatto il piano di gestione rifiuti? Si

~ (] |

E' stato svalto il censimento Manufatti Contenenti Amianto Si
(MCA)?

E' stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione si
(PAC), ove previsto dalle narmative regionali o nazionali? :

e

Ex-ante - —
E' stata svolta la verifica del rischic Radon associato

9 |allarea su cui sorge il bene e sono state definite le Si
eventuali soluzioni di mitigazione e controllo da adottare?

Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di
10 |pericolo dei materiali che si prevede di ufilizzare in Si
cantiere?

E' stata svolta una verifica dei consumi di legno con
definizione delle previste condizioni di impiego
11 | (cerificazione FSC/FEFC o altra certificazione Si
equivalente sia per il legne vergine, certificazione della
provenienza da recuperofriutilizzo)?

Sono state adottate le soluzioni di adattabilita definite a
seguito della analisi dell'adattabilita realizzata?

Sono disponibili le certificazioni di prodotto relative alle
forniture installate che indichino il rispetto degli Standard
internazionali di prodotto richiesti dalla shceda tecnica in
questione?

E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti
prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione
"R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e

Ex post
costruzione?

15 | Se realizzata, & disponibile la caratterizzazione del sito?

Sono state implementate eventuali soluzioni di

L mitigazione e controllo identificate relativa al Radon?

17 Sono  disponibili  le certificazioni FSC/PEFC o
equivalente?

18 Sono disponibili le schede tecniche del materiale (legno)

impiegato (da riutilizzo/riciclo)?

*Si risponde alla domanda come posta, tuttavia si evidenzia che si suppone ¢l sia un refuso nella domanda, che ai sensi del DNSH dovrebba
essere "E confermato che I'edificio non & adibite all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fosslli?” Tale da
consentire la risposta affermativa anche alla prima domanda.
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Si riportano di seguito | commenti relativi:

1

Le funzioni ospitate non hanno alcun riferimento con servizi di produzione di combustibill fossili

a

L'analisi di adattabilitd volta alla valutazione del rischio climatico e della vulnerabilita sara condotta nelle successive fasl progettuali. In
riferimento a tale analisi & necessario premettere che la valutazione sard orientata in forma semplificata a valutare se gli interventi di
efficlentamento energetico attuati sugli immobili saranno in grado di non arecare danno alla mitigazione climatica, In tal sanso & opportuno
sottolineare che gli interventi sull'involucro @ sugll implanti se rapportati a scenari di proiezioni climatiche a 30 anni dovranno assolvere a
cambiamenti di temperature medie tra 0,2-0,4/10 anni, & un incremento della temperatura media sul territorio nazionale compreso circa tra 1.25
e 1.75°C nel trentennio 2021-2050 soprattutto nelle condizioni estive e una debole riduzione delle precipitazioni medie di 13 mm (dati ISPRA
2015), Le variazioni delle proiezioni climatiche nen sone dungue significative rispatto a quanto previsto nell'intervento in termini di mitigazione
climatica dagli intarvanti di isolamento termico dell'invelucro edilizio e di riqualificazione degli impiantl. Inoltre il site di progetto, nel contasto
urbano consalidato non & esposto ad eventl metecrologici estremi.

L'assolvimento della normativa pubblica in riferimento a prodotti @ componenti nei CAM Edilizia (DM 11 ottobre 2017) & esso slesso un
dispositiva vincolante al rispetto non solo degli Standard di prodotte ma snche di prodatto a ridofto impatto ambientale. Infatti i il disposto
normativo dei CAM Edilizia contiene nelle specifiche tecniche da rispettare requisiti minimi per prodotti @ componenti. Nel caso dei prodotti & dai
companenti edilizi previsti negli interventi, I'assalvimento dei CAM garantisce il rispetto degli Standard Internazionall di prodotio. Inoitre &
previsto nella normativa stessa |a verifica delle specifiche mediante dichiarazioni ambientali di prodotte (EPD) o certificazioni ad esse assimilabili
ad onere del progettista per il progetto in appalto.

Il plano di gestione dei rifiuti sara redatto nelle successive fasl progettuali. Si rende infatli necessario un approfondimento progettuale al fine di

quantificare con precisione @ non a discrezione le quantita e i tipi di rifiuti, Come previsto anche dalla normativa nazionale, e nal rispetto del

CAM Edilizia , allo scopo di ridurre 'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare I'uso di materiali riciclati aumentande cosl il recupero

del rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demalizione e costruzione (coerentemente con |'obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020

almeno il 70% dei rifiutl non pericolosi da costruzione e demolizione). Trattandosi di interventi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, Il

progetto dell'edificio prevedera che almeno il 70% In peso dei rifiuti non pericelosl generali durante la demoliziene e rimozione di edifici, parti di

edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in canfiere, ed escludendo gli scavi, sara avviato a operazioni di preparazione per Il riutilizzo,

racupero o riciclaggio.

Per fare questo sara redatto il piano di gestione rifiuti volfo a determinare il materiale che pud essere riutilizzate, riciclato o recuperato. Saranno

incluse nel piano le seguenti descrizioni:

- individuaziona e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamente o un trattamento specialistico, o emissioni che

possono sorgere durante la demolizione;

- una stima delle quantitad con una ripartizione dei diversi materiall da costruzione;

:juna]_s!ima della parcentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di selezione durante il processo di
emoliziong;

- una stima della parcentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di demelizione.

Il Censimento MCA sara svalto nelle successive fasi progettuali, E necessario comunque rapprasentare che allo stato di fatte e delle indagini e
sopralluoghi effattuati in sede di Progetto di Fattibilita non risultano elementi tecnici o superfetazioni in amianto, sebbene non sia da escludera
piccali interventi in abitazioni private il cul controllo in questa fase progettuale non & stato possibile. Gli involucri e le coperture allo stato di fatto
sembrano pressocché integralmente conformi al progetto, senza materiali che contengano amianto. i ritliene che | MCA possano esserg, se
presenti, in quantita estremamente contenute.

Il PAC sard redatto congluntamente alla documentazione relativa alla cantierizzazione delle opere. Si evidenzia che gli aspetti ambientali
significativi legati alle attivita di cantiere dipendono in pane dalle opere di demoliziona che tuttavia saranno contenute e limitate, come indicato
nel Progetlo di Fattibilita, ad alsune interventi in copertura, e a costrizioni prevalentemente al piano terra, partanto di facile contenimento di
polveri ed emissioni in aria, Maggiori e pill innocue saranno le operazioni di sostituzione dei serramenti per I'efficlentamento degli stessi.
Saranno comunque definite le misure di mitigazione e le procedure operative per contenere gli impatti ambientali connessi agli interventi con
particolare riferimento: allindividuazione delle aree di cantiere, delle lavorazioni condatte al loro interno, delle tipologie di macchinari utilizzati,
della viabilita interna e della viahilitd pubblica interessata dai mezzi di cantiere, dei quantitativi e tipologie di materiali movimentati per la
realizzazione delle opere.Nel PAC sara effettuata una valutazione degli aspetti ambientali correlati alle attivita di cantiere per definire quali
risultino significativi e le modalita di gestione degli stessl. Saranno indicate le misure di controllo operativo quall ad esemplo, interventi di
miligazione diretti (barriere anti-rumore mobili di cantiere, barriere anti-polvere, bagnatura e spazzolatura piste e viabilita), interventi di
mitigazione indiretti (prescrizioni & raccomandazioni da attuare in fase di realizzazione delle opere)

La verifica sard condolta nelle successive fasi progettuali. Si evidenzia che la ristrutturazione non sembra interessare locali a rischio. Si
evidenzia che in riferimento campagna di misura Monitoraggio del Radon nel Lazio effettuata dallARPA Lazio e da ISPRA nel 2013 su un
camplone di abitazioni, ha evidenziato che |a concentrazione media di radon nella cittd di Roema Capitala riscontrata risulta essere pari a <100
Bg m-3, valore inferiore rispetto alla a media aritmatica delle misure della campagna regionale pari a 121 [Bg/m3] simile ai 119 [Bg/m3] della
campagna nazionale. Inolire le probabilitd percentuali di superare i livelli di riferimenta di 100, 300 e 500 [Bg/m3] di concentrazione media
annuale di radon indoor per la provincia di Roma sono pari rispettivamente al 20%, 4%, 1%; valorl Inferiori alle altre provincie laziali,

Le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare In cantiera saranno indicate nelle successive fasi
prageftuali, Per definire le limitazionl & infatti necessarlo un livello di approfondimento progettuale superiore al PTFE nal quale materiali e
componenti edilizi non sono esplicitati nel dettaglio necessario a definirne le condizioni di pericolosita. Il progetto inserira limitazioni in riferimento
ai materiall in ingresso: potranno essere utilizzati componenti, prodotti @ materiali contenenti gostanze inquinanti di cui al "Authorization List"
presente nel regolamento REACH.

Tale verifica sara svolta nelle successive fasi progettuali. Si evidenzia tuttavia che, analogamente a quante gia esposto in riferimento alla
domanda 5, I'assolvimento della normativa pubblica in riferimente a prodotli in legne nei CAM Edilizia (DM 11 ottobre 2017) & esso stesso un
dispositivo vincolante al rispetto al possedimento della certificazione FSC/PEFC. Tale possedimento consante di verificare i consumi di legno e
le condizioni di impiego come richiesto dalla domanda. Infatti | [l disposto normativo dei CAM Edilizia contiene nelle specifiche tecniche al par.
2.4.2.4 Sostenibilita e legalita dal legno la specifica che per materiali e | prodotti costituiti di legne o in materiale a base di legno, o contenenti
elementi di origine legnosa, il materiale debba provenira da boschifforeste gestiti in maniera sosteniblle/responsabile o essere costituite da legno
riciclato o un insieme dei due, || progettista deve garantire tale specifica & scegliere prodotti che consentone di rispondere al criterlo e
prescrivere che in fase dl approvvigionamento |'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al eriterio tramite una cerlificazione del prodotto,
rilasciata da organismi di valutazione della conformitd che garantisea il contrallo della catena di custodia In relazione alla provenienza legale
della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quall quella del Forest Stewardship Couneil (FSC ) o del
Programme for Endorsement of Ferest Cerlification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente; per il legne riciclato, certificazione di prodotto
FSC mixed) o Riciclato PEFC™ (oppure PEFC Recycled™) o ReMade in Italy o equivalenti, oppure una asserzione amblentale del
produttore conforme alla norma IS0 14021 che sia verificata da un organismo di valutazione della conformita,
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Disciplina urbanistica generale e vincoli Disciplina urbanistica sovraordinata

ud.

PRG - Sistemi e regole, Foglio 3.17 - 1:10.000 PRG - Rete ecologica - Foglio 4.17 - 1:10.000 PTPR - Sistemi e ambiti del paesaggio. Tav. A24 - foglio 374 PTPR - Beni paesaggistici. Tav. B24 - foglio 374
Sistemna insediativo - Citta' consolidata - Nessuna presenza di componenti della Rete ecologica Sistemna del Paesaggio Insediativo Aree urbanizzate del PTPR
Programmi Integrati - Paesaggio degli insediamenti urbani

Tessuto di espansione novecentesca a tipologla edilizia libara - T3
NTA Art.4d, Art.45, Art.48, Art.50

PRG - Carta per la Qualita - Foglio G1.17 - 1:10.000 Vineoli Piano bacino del fiume Tevere - Piano stralcio per il tratto Piano bacino del fiume Tevere - Piano stralcio per il tratto
MORFOLOGIE DEGLI IMPIANTI URBANI Nessuna interferenza con le aree vincolate metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce. metropolitanc del Tevere da Castel Giubileo alla foce P.S.5
Marfologie degli impianti urbani moderni, P.5.5 Tav, P2B| - Tav 1 - Corridoi ambientali Tav, P3BI - Pericolosita idraulica potenziale - Quadro generale
Tessuti caratterizzati dall'impianto volumetrico degli edifici Nessuna interferenza con le aree dei corridoi ambientali Nessuna interferenza con le aree

edilizia residenziale pubblica e convenzionata,
quartieri e insediamenti residenziali
NTA Art. 16
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PRG - Sistemi e regole. Foglio 3.17 - 1:10.000

Sistama insediative - Citta' consolidata - Programmi Integrati -
Tessuto di espansione novecentesca a tipologia adilizia libera - T3
Progetti strutturanti - Centralita’ locali/ Sistema dai servizi e delle
Infrastrutture - Infrastrutture per la mobilita' - Strade - Servizi - Verde
pubblico e servizi pubblici di livello locale

NTA Art.44, 45, 48, 50, 66, 83, 85, 89, 90

PRG - Rete ecologica - Foglio 4.17 - 1:10.000
Nessuna presenza di componenti della Rete ecologica

PRG - Carta per la Qualita - Foglio G1.17 - 1:10.000

MORFOLOGIE DEGLI IMPIANT! URBANI

Morfologie degli impianti urbani moderni,

Tessuti caratterizzati dall'impianto velumetrico degli edifici
edilizia residenziale pubblica @ convenzionata.

quartieri e Insediamenti residenziali

NTA Art. 16

Vincell
Nessuna interferenza con le aree vincolate
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PTPR - Sistemi e ambiti del paesaggio. Tav. A24 - foglio 374
Sistema del Paesaggio Insediativo
Paesaggio degli insediamenti urbani
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Piano bacino del fiume Tevere - Piano stralcio per il tratto
metropolitano del Tevere da Castel Glubilec alla foce.,
P.S.5 Tav. P2Bi - Tav 1 - Carridei ambientali

Nessuna interferenza con le aree dei corridoi ambientali
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PTPR - Beni paesaggistici. Tav. B24 - foglio 374
Aree urbanizzate del PTPR

Piano bagino del fiume Tevere - Piano stralcio per il tratto
meatropolitana del Tevere da Castel Giubileo alla foce P.S.5
Tav. P3Bi - Pericolosita idraulica potenziale - Quadro generale
Nessuna interferenza con le aree
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PRG - Sistemi e regole. Foglic 3.17 - 1:10,000 PRG - Rete ecologica - Foglio 4.17 - 1:10.000 PTPR - Sistemi e ambiti del paesaggio. Tav. A24 - foglio 374 PTER - Beni paesaggistici. Tav. B24 - foglio 374
Sistema insediativo - Citta' consolidata - Nassuna presenza di componenti delle Rete ecologica Sistema del Passaggio Insediativo Aree urbanizzate del PTFR
Programmi Integrati Paesaggio degli insedlamenti urbani

Progetti strutturanti Centralita' locali

Sistema dei sevizi e delle infrastrutture Servizi
Varde pubblico e servizi pubblici di livello locale
NTA Art 83,8566 e 50
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PRG - Carta per la Qualita - Foglio G1.17 - 1:10.000 Vincoli Piano bacino del fiume Tevere - Piano stralcio per il tratto Piane bacino del flume Tevere - Piana stralclo per il tratto
MORFOLOGIE DEGLI IMPIANTI URBANI Nessuna interferenza con aree vincolate metropalitano del Tevere da Castal Giubileo alla foce. metropolitanc del Tevere da Castel Giubileo alla foce P.S.5
Marfologie degll impianti urbani maderni, P.5.5 Tav. P2BIi - Tav 1 Corridei ambientali Tav. P3BIi - Pericolosita idraulica potenziale - Quadro generale
Tessuti caratterizzati dallimpianta volumatrico degli edifici Nessuna interferenza con le aree dej corridoi ambientall Nessuna interferenza con le aree

edilizia residenziale pubblica e convenzionata,
quartieri e insediamenti residenziali
Rif, NTA Art, 16
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SCHEDE DEGLI INTERVENTI

CUP
J84J22000010001

INTERVENTO 3

3.1 - COMPLETAMENTO DEL
PALAZZETTO DELLO SPORT
IN VIA MAROI E PARCO
SPORTIVO

CORVIALE
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Progetto Corviale Importo | € 50.043.779

Cup J84J22000010001 Descrizione Completamento Palazzetto dello sport in Via
dell'intervento Maroi e Parco sportivo.
La realizzazione del Parco sportivo e del

palazzetto dello Sport in via Lanfranco Maroi

riguardano alcuni interventi ambientali di

sistemazione e riorganizzazione morfologica

del versante e il completamento del Palazzetto 1
delle Sport, i cui lavori, iniziati nel 2011, sono

stati successivamente sospesi . Il progetto del
Parco sportivo prevede anche la realizzazione
di un percorso, adatto alla pratica sportiva in
centinuita con la rete di percorrenze pedonali di
quartiere esistente e di previsione.

MQ area rigenerata (49.129

Obiettivi del progetto: il progetto del Parco sportivo e del completamento del Palazzetto dello

Risparrtr;in 51,36 Sport di via Lanfranco Maroi ha come obiettivo principale quello di recuperare un'area
?1[‘;;9:”:30) ' pubblica inutilizzata e insicura per realizzare spazi disponibili alla pratica sportiva e al
movimento libero in continuita con le aree residenziali adiacenti.
Finanziamento Parziale: NO Enti finanziatori: NO L'intervento persegue inoltre importanti obiettivi di contenimento e risparmio energetico, in
quanto prevede un involucro a bassa dispersione energetica ed un sistema con gestione
Finanziarmento BEI: NO integrata delle forme di approvvigionamento energetico al fine di usare, con un sistema
intelligente, I'energia prodotta da diverse fonti meglio disponibili in risposta alle varie richieste
Quota parte cofinanziata €0 istantanee per i vari usi nei diversi momenti della giornata e in relazione alle attivita svolte
Finanziamento BEI €0 allinterno dell'involucro edilizio sia nell'utilizzo quotidiano che negli utilizzi periodici per
Conta Camplessiva € 8.300.000 manifestazioni sportive di rilevanza di quartiere, cittadina e regionale.
Richiesta Contributo €8.300.000  soggetto attuatore: Roma Capitale Con |l comlpletan?ejn_to' d'al Palazzetto dgllo Sport in via M_alroi,. Roma Capijta!e intende
completare i lavori iniziati nel 2011, anno in cui furono eseguiti gli sbancamenti, i sondaggi

(Importo Complessivo)
geologici e gli scavi di fondazione. | lavori furono successivamente sospesi per mancanza di

Cronoprogramma 2021/2022 2023 2024 2025 2026 copertura finanziaria e per la necessita di approvare una importante variante per sopravvenuti

lavori - aggiornamenti normativi.

Piano dei conti €879.800 | €1.361.200 | €2.490.000 | €2.739.000 | € 830,000 : : y ; : : .
L'opera inserita nel Piano Integrato Corviale & un Palazzetto dello sport polifunzionale per il

basket, pallavolo, tennis ed altri sport indoor, con tribune per 700 spettatori.

Il Progetto di fattibilita riprende, approfondisce e modifica uno studio di Sport e Salute Spa del
2020 e costituisce una modifica in diminuito dell'originario progetto, al fine di soddisfare i
parametri previsti dall'art. 87 del vigente PRG per le strutture sportive.

A fronte di una SUL pari a circa 3.168 mq ed una superficie coperta di 2.462 mq, sono stati
reperiti 7.970 mq di parcheggi pubblici, dotati di una superficie permeabile pari a circa '85%,
e circa 3.100 metri di verde riqualificato in connessione con il Parco Sportivo.
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L'intervento complessivo copre una superficie totale di 13.500 mq di proprieta comunale, Dati tecnici di progetto
come rappresentato nella planimetria di seguito riportata:
- 1,, LERm L e ‘._w",_;. - 3 = Stato di Fatto
‘- : - Foglio Particelle
‘ o 769 723p - 724-
e Individuazione Catastale 726/p
Area palazzefto
= . 770 2p, 3p, 5p
: ROMA CAPITALE
i (decr. Espr. 330/1996)
z Ex
1.
Dati Dimensionali Ex ante post
SUL Servizi Mq 3.168
Totale Mq 3.168
2. Dati quantitativi dell’intervento
~ " .' e = . Tall
o Mo Assi Vi Boldrini Supen‘!c!e complessiva Mg 49129
g - 'a L Superficie coperta Mg 2.462
. e 3. Mix Funzionale EX Ex
ante post
Parcheggi pubblici ex art. 87 PRG Mg 0 | 7.970
Parco pubblico Mg 0 38.697
Palazzetto Sport Mq 0 2.462
4. Categorie di Intervento
SUL soggetta a Ristrutturazione Edilizia Mg 3.168
Superficie soggetta a Risanamento ambientale Mg 38.697
N £ L f ] ¥, ¥
Il sistema edilizio & dotato di un impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 100 KW oltre un
impianto solare termico integrati con i tradizionali sistemi di produzione energetica connessi a
sistemi di accumulo dell'energia e dell'acqua calda.
La struttura del Palazzetto & integrata con il Parco sportivo, oggetto di una attenta
riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesaggistica che prevede interventi di
sistemazione e riorganizzazione morfologica del versante attraverso soluzioni nature based
per la realizzazione di aree in piano vivibili, I'eliminazione di specie vegetazionali infestanti e
ubiquitarie e la piantumazione di specie arbustive e tappezzanti del paesaggio agrario.
Il progetto del Parco sportivo prevede, inoltre, la realizzazione di un percorso adatto alla
pratica sportiva in continuita con la rete di percorrenze pedonali di quartiere e in connessione
con due aree minimamente attrezzate, la prima sulla sommita, pil vicina al palazzetto e alle
residenze, disponibile per attivita sportive libere di ragazzi e bambini e la seconda, a valle,
costituita da una radura adatta a pratiche sportive soft oggi molto praticate all'aria aperta e in
ambienti naturali (yoga, tai chi, etc)
Destinazioni d'uso: verde pubblico per lo sport e la pratica sportiva all'aria aperta
Categorie di intervento: ristrutturazione edilizia, risanamento ambientale
42
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Quadro economico

A1 Importo Lavori soggetto a ribasso 6.450.000
A2 Somme per sicurezza e coordinamento (non soggette a ribasso) 320.000
A.3 Totale Importo lavori totale (A1 + A2) 6.770.000

246.913 |

B.1 Rilievi, accertamenti e indagini 35.000
B.2 Progettazione definitiva ed esecutiva 310.000
B.3 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art. 148, d.P.R. 207/10) 6.838
B.4 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 151, d.P.R. 207/2010) 6.838
B.5 Accantonamento all'art. 113, ¢.3 D. Lgs. 50/2016 (Incentivi al RUP non soggetto ad |.V.A.) 95.000
B.6 Verifica del progetto esecutiva 13.676
B.7 Callaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 13.676

C.1 IVA su lavori e imprevisti (10% di A.1+A2+1.1) 701.691
C.2 IVA su altre spese tecniche (22% di B.1+ B.2+B.3+B.5+B.6 + B.7) 84.926
C.3 Oneri Previdenziali (4% di delle prestazioni professionall) 15.441

Finanziato
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MextGenerationEU
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Scheda 5 - Interventi edill e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici

Parco sportivo

Verifiche e eontrolli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di
svolgimento
delle verifiche

Esito

Elemento di controllo (5i/No/Non

applicabile)

Commento
(obbigatorio in
caso di N/A)

Ex-ante

| punti 1 e 2 sono da considerarsi come elementi di premialita

E' presente una dichiarazione del fornitore di energia elettrica
relativa all'impegno di garantire fornitura elettrica prodotta al
100% da fonti rinnovabili?

Si

E' stato previsto I'impiego di mezzi con le caratteristiche di
efficienza indicate nella relativa scheda tecnica?

Si

E' stato previsto uno studio Geologico e idrogeologico relativo
alla pericolosita dell'area di cantiere per la verifica di
condizioni di rischio idrogeologico?

5i

E' stato pravisto uno studio per valutare il grado di rischio
idraulico associato alle aree di cantiere?

=1l

E' stata verificata la necessita della redazione del Piano di
gestione Acque Meteoriche di Dilavamento (AMD)?

Si

E' stata verificata la necessita presentazione autorizzazioni
allo scarico delle acque reflue?

Si

E' stato sviluppata il bilancio idrico della attivita di cantiere?

Si

E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti?

Si

Wi |~ B

E' stato sviluppato il bilancio materie?

8i

E' stato redatto il PAC, ove previsto dalle normative regionali
o nazionali?

Si

12

Sussistono i requisiti per caratterizzazione del sito ed
eventuale progettazione della stessa?

Sl

14

E' confermato che la localizzazione dell'opera non sia
all'interno delle aree indicate nella relativa scheda tecnica?

Si

15

Per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profile della
biodiversita o in prossimita di esse, fermo restando le aree di
divieto, & stata verificata la sussistenza di sensibilita territoriali,
in particolare in relazione alla presenza di Habitat e Specie di
cui all'Allegato | e |l della Direttiva Habitat e Allegato | alla
Direttiva Uccelli, nonché alla presenza di habitat e specie
indicati come "in pericolo” dalle Liste rosse (italiana e/o
europea?

Si

16

Laddove sla ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti

della Rete Natura 2000 |'intervento & stato sottoposto a Non applicabile

Valutazione di Incidenza (DPR 357/97).

non ci sono siti
Natura 2000

Ex post

17

E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti
prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R"
del 70% in peso dei rifiutl da demolizione & costruzione?

18

Sono disponibili le schede tecniche dei materiali utilizzati?

19

Se realizzata, & disponibile |a caratterizzazione del sito?

20

Se presentata, @ disponibile la deroga al rumare presentata?

Piano Integrato Corviale \
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Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali

Il

Palazzetto dello Sport

Verifiche e controlil da condurre per garantire if principio DNSH

Tempo di
svolgimento
delle verifiche

Elemento di controllo

Esito
(Si/No/Non
applicabile)

Commento
(obbigatorio in caso di
N/A)

Ex-ante

E' confermato che l'edificio sia & adibito all'estrazione, allo
stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili
fossili?

No*

E' stato redatto un report di analisi dell'adattabilita?

Si

E' stato previsto I'impiego dispositivi in grade di garantire il
rispetto degli Standard internazionali di prodotto?

8

E' stato redatto il piano di gestione rifiuti?

Si

~ | oOn (&

E' stato svolto il censimento Manufatti Contenenti Amianto
(MCA)?

Si

(s}

E' stato redalto il Piano Ambientale di Cantierizzazione
(PAC), ove previsto dalle normative regionali o nazionali?

Si

E' stata svolta la verifica del rischio Radon associato
allarea su cul sorge il bene e sono state definite le
eventuali soluzioni di mitigazione e controllo da adottare?

Si

Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di
pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare in
cantiere?

Si

E' stata svolta una verifica dei consumi di legno con
definizione delle previste condizioni di impiego
(certificazione FSC/PEFC o altra  ceriificazione
equivalente sia per il legno vergine, certificazione della
provenienza da recupero/riutilizzo)?

Si

Ex post

Sono state adottate le soluzioni di adattabilita definite a
seguito della analisi dell'adattabilita realizzata?

Sono disponibili le certificazioni di prodotto relative alle
forniture installate che indichino il rispetto degli Standard
internazionali di prodotto richiesti dalla sheeda tecnica in
questione?

E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti
prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione
"R" del 70% in peso dei rifiuti da demoalizione e

costruzione?

Se realizzata, & dizponibile la caratterizzazione del sito?

Sono state  implementate  eventuall  soluzioni di
mitigazione e controllo identificate relativa al Radon?

Sono disponibili le cerificazioni FSC/PEFC o
equivalente?

Sono disponibili le schede tecniche del materiale (legno)
impiegato (da riutilizzo/riciclo)?

*si risponde alla domanda come posta, tuttavia si evidenzia che si suppone ci sia un refuso nella domanda, che ai sensi del DNSH dovrebbe
essere “E confermato che l'edificio non & adibito all'astrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili?" Tale da
consentire |a risposta affermativa anche alla prima domanda,

Piano Integrato Corviale

ROMA @

Siriportano di seguito i commenti relativi:

1____Le funzioni ospitate non hanne alcun riferimento con servizi di produzione di combustibili fossili

4 L'analisi di adattabilitd volta alla valutazione del rischio climatico e della vulnerabilith sard condotta nelle successive fasi progettuali. In
riferimento a tale analisi & necessario premettere che la valutazione sard orientata in forma semplificata a valutare se gli interventi di
efficiantamento energetico attuati sugli immabili saranno in grado di non arrecara danno alla mitigazione climatica. In tal senso & opportuno
sottolineare che gli interventi sull'involucro e sugli implantl se rapportati a scenari di proiezioni climatiche a 30 anni dovranno assolvere a
cambiamenti di temperature medie tra 0,2-0,4/10 anni, e un incremento della temperatura media sul territorio nazionale compreso circa tra 1.25
a 1.75°C nel trentennio 2021-2050 soprattutto nelle condizioni estive e una debole riduzione delle precipitazioni medie di 13 mm (dati ISPRA
2015). Le variazioni delle proiezioni climatiche nen seno dunque significative rizspetto a quanto previsto nellinterventa in termini di mitigazione
climatica dagli interventi di isolamento termico dell'involucro edilizio e di riqualificazione degli impianti. Inoltre il sito di progetio, nel contesto
urbano consolidate non & esposto ad eventi meteorologicl astremi.

5 L'assolvimente della normativa pubblica in riferimento a prodotti e componenti nei CAM Edilizia (EM 11 ottobre 2017) & esso stesso un
dispositivo vincolante al rispetto non solo degll Standard di prodotto ma anche di prodotto a ridotte impatto ambientaie. Infatti | Il disposto
normativo dei CAM Edilizia contiene nelle specifiche tecniche da rispettare requisiti minimi per prodotti e componenti, Nel caso dei prodotti & dei
componenti edllizi previsti negli inlerventi, l'assolvimento dei CAM garantisce il rispetto degli Standard Internazionali di prodolto. Inocltre &
previsto nella normativa stessa la verifica delle specifiche mediante dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) o certificazioni ad esse assimilabili
ad onere del progettista per il progetto in appalto.

] Il piano di gestione dei rifiuti sara redatto nelle successive fasi progettuali. Si rende infatti necessario un approfondimento progettuale al fine di
quantificare con precisione e non a discreziona le quantita e i tipi di rifiuti. Come previsto anche dalla normativa nazionale, e nel rispetto dei
CAM Edilizia , allo scope di ridurre I''mpatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare I'uso di materiali riciclati aumentando cosi il recupero
dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione (coerentemente con I'obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020
almeno Il 70% del rifiuti non pericolosl da costruzione e demolizione). Trattandosi di interventi di ristrutiurazione, manutenzione e demolizione, il
progetto dell'edificio prevedera che almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demalizione e rimozione di edifici, parti di
edific, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, sard avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo,
recupero o riciclaggio.

Par fare questo sara redatto il piano di gestione rifiuti valto a detarminare il materiale che pud essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Saranno
incluse nel plano le seguenti descrizioni:

- individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericclosi che posseno richiedere un trattamento o un trattamento specialistico, o emissioni che
possono sorgere durante la demolizione;

- una stima delle quantitad con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;

- una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di selezione durante il processo dl

demalizione;
- una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di demolizione.
7 Il Censimento MCA sara svalto nelle successive fasi progeftuali. E necessario comunque rappresentare che allo stato di fatto e delle indagini e

sopralluoghi effettuati in sede di Progetto di Fattibilitd non risultane elementi tecnici o superfetazioni in amianto, sebbena non sia da escludere
piccoli interventi in abitazioni private il cui controllo in questa fase progettuale non & stato possibile. Gli involucri e le coperture allo stato di fatto
sembrano pressocché integralmente conformi al progetto, senza materiali che contengano amianto. Si ritiene che | MCA possano essere, se
presenti, in quantita estremamente contenute.

8 Il PAC sard redatto congiuntamente alla documentazione relativa alla cantierizzaziona delle opera. Si evidenzia che gli aspetti ambientali
significativi legati alle attivitd di cantiere dipendono in parte dalle opere di demolizione che tuttavia saranno contenute e limitate, come indicato
nel Progetto di Fattibilita, ad alcune interventi in copertura, @ a costrizioni prevalentemente al piano terra, pertanto di facile contenimento di
polveri ed emissioni in aria. Maggiori e pit innocue saranno le operazioni di sostituzione del serramentl per l'efficientamento degli stessi.
Saranno comungue definite le misure di mitigazione e le pracedure operative per contenere gli impatti ambientali connessi agli interventi con
particolare riferimento: all'individuazione delle aree di cantiere, delle lavorazioni condotte al loro Interno, delle tipologie di macchinari utilizzati,
della viabilita interna e della viabilita pubblica interessata dai mezzi di cantiere, dei quantitativi e tipologie di materiali movimentati per la
realizzazione delle opere.Nel PAC sara effettuata una valutazione degli aspetti ambientali correlati alle attivita di cantiere per definire quali
risultino significativi e le modalitd di gestione degli stessi. Saranno indicate le misure di controllo operativo quali ad esempio, interventi di
mitigazione diretti (barriere anti-rumore mobili di cantiere, barriere anti-polvere, bagnatura e spazzolatura piste e viabilita), interventi di
mitigazione indiretti (prescrizioni & raccomandazioni da attuare in fase di realizzazione della opars)

9 La verifica sard condolta nelle successive fasi progeftuali. Si evidenzia che la ristrutturazione non sembra interessare locali & rischio. Si
evidenzia che in riferimento campagna di misura Monitoraggio del Radon nel Lazio effettuata dallARPA Lazio e da ISPRA nel 2013 su un
campiona di abitazioni, ha evidenziato che la concentrazione media di radon nella citta di Roma Capitale riscontrata risulta essere pari 8 <100
Bq m-3, valore inferiore rispetto alla a media aritmetica delle misure della campagna regionale pari a 121 [Bq/m3] simile ai 119 [Bg/m3] della
campagna nazionale. Inoltre le probabilita percentuali di superare i livelli di riferimento di 100, 300 e 500 [Bg/m3] di concentrazione media
annuale di radon indoor per a provincia di Roma sone pari rispettivamente al 29%, 4%, 1%; valori inferiori alle altre provingie |aziali,

10 Le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare in cantiere saranno indicate nelle successive fasi
progetiuali. Per definire le limitazioni & infattl necessarlo un livello di approfondimento progettuale superiore al PTFE nel quale materiali &
componenti edilizi non sono esplicitati nel dettaglio necessario a definirme le condizioni di pericolosita, Il progetto inserira limitazioni in riferimento
ai materiall in ingresso! pofranno essere utilizzati componenti, prodotti e matariali contenenti sostanze inquinanti di cui al "Authorization List"

presente nel regolamento REACH.

11 Tale verifica sara svolla nelle successive fasi progettuall. S| evidenzia tuttavia che, analogamente a quanto gia esposto in riferimento alla
domanda 5, I'assolvimento della normativa pubblica in riferimente a prodotti in legno nei CAM Edilizia (DM 11 ottobre 2017) & esso stesso un
dispositivo vincolante al rispetto al possedimento della certificazione FSC/PEFC. Tale possedimento consente di verificare i consumi di legno e
le condizioni di impiego come richiesto dalla domanda. Infatti i il disposto normative dei CAM Edilizia contiene nelle specifiche tecniche al par.
2.4.2.4 Sostenibilité e legalita del legno la specifica che per materiali e i prodotti costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti
elementi di origine legnosa, il materiale debba provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituita da legno
riciclato o un insieme dei due. || progettista deve garantire tale specifica e scegliere prodotti che consentono di rispondere al criterio e
prascrivers che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio tramite una certificazione del prodotto,
rilasciata da organismi di valutazione della conformita che garantisca il controllo della catena di custodia in relazione alla provenienza legale
della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council (FSC ) o del
Pragramme for Endorsement of Forest Cerlification schemas™ (PEFC™), o altro equivalente; per il legna riciclato, certificazione di prodotto
FSC mixed) o Riciclato PEFC™ (oppure PEFC Recycled™) o ReMade In taly o equlvalenti, oppure una asserzione ambientala del
produttore confarme alla norma IS0 14021 che sia verificata da un organismo di valutazione della conformita.
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Disciplina urbanistica generale e vincoli

T
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Disciplina urbanistica sovraordinata

FRG - Sistemi e regole. Foglio 3.17 - 1:10.000
Sisterna dei servizi e delle infrastrutture

Servizi - Verde pubblico e servizi pubblici di livello lacale

NTA Art 83 e 85

PRG - Rete scologica - Foglio 4.17 - 1:10.000
COMPONENTE DI COMPLETAMENT®Q (C)
COMPONENTE SECONDARIA (B)

Vincell paesaggistici
Valle dei Casali e ville storiche dellAurelia antica

Territori coperti dla foreste e da boschi (art, 142 comma 1 lett. g)

PRG - Carta per la Qualita - Foglio G1.17 - 1:10.000

Nessuna presenza nella Carta per la Qualita

Vincali

Beni paesaggisticl
Immoblll ed aree di notevele interasse pubblice ai sensi del
D.Lgs. n.42 del 2004 & s.m.l. art.136 ¢ art.142
Bellezze panoramiche, punti di vista & di belvedere (art. 136 comma 1 lett. d)
Valle dei Casall e ville storiche dell'Aurelia antica
Territorl coperti da foreste e da boschl (art, 142 comma 1 latt, g)

FTPER - Sistemi @ ambiti del passaggic. Tav. A24 - foglio 374

Sistema del Paesaggio Insediativa
Paesaggio degli insediamenti in evoluzione
Aree di visuale

Sistema del paesaggio Naturale
Paesaggio Naturale
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PTPR - Beni passaggistici. Tav, B24 - foglic 374

Inclividuazione degli immobili & delle aree di notevole interesse pubblico
Lett. ¢) & d) beni d'insieme: vaste localita con valore estetico
tradizionale, bellezze panoramiche
Ricognizione delle aree tulelate per laﬂ%a ;
Lett. ) & d) beni d'insieme; vaste localita per zone di interesse
archeologico

Ricognizione delle aree tutelate per 'EQF" ; :

m) protezione linee di interesse archeologico e relativa fascia di rispstto

AT

Piano bacino del fiume Tevere - Piano stralcio per il tratte
metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce.
P.5.5 Tav. P2Bi - Tav 1 Corridoi ambientali

Limiti aree protette

Area boscata

Piano Integrato Corviale | b

Piana hagino del flume Tevere - Piano stralcio per il tratto
metropolitano del Tevere da Caste| Giubileo alla foce P.S.5
Tav. P3BI - Pericolosita idraulica potenziale - Quadro generale
Aree a pericolosita idraulica potenziale - Aceumule - Deflusso
Segnalazioni - Puntuali



SCHEDE DEGLI INTERVENTI

CUP
J88E22000000001

INTERVENTO 4

4.1 - PARCO EST
4.2 - PARCO OVEST

CORVIALE



. - W . .
1) Citdmetropolitan
di Roma Capitale

Progetto Corviale

Importo (€ 50.043.779

CuUpP J88E22000000001

Descrizione
dell’intervento

Parco Est @ Parco Ovest

Il progetto mira alla creazione di un sistema di
parchi sui due fronti principali del quartiere
attraverso interventi di recupero degli spazi
pubblici e dei giardini, di bonifica del terreni, di
ridefinizione dei percorsi ciclopedonali e di
nuove piantagioni arboree, |l progetto si articola
in due ambiti principali;

Il Parco Ovest ha come obiettivo principale la
riattivazione ecologica e sociale degli spazi
aperti pubblici a nord ovest dell'edificio di
Corviale.ll Parco Est ha come abiettivo
principale il miglioramento delle condizieni di
benessere e salute degli abitanti del quartiere,
attraverso il completamento o il riassetto degli
spazi aperti dedicati ad attivita ludiche, sportive
e sociali e, piti in generale, il ridisegno degli
spazi pubblici a sud est dell'edificio di Caorviale.

lavori -
Piano dei conti

MQ area rigenerata | 323. 460
Risparmio
energetico
(TEP annuo)
Finanziamento Parziale: NO Enti finanziatori: NO
Finanziamento BEI: NO
Quota parte cofinanziata €0
Finanziamento BEI €0
Costo Complessivo € 8.090.766
Richiesta Contributo )
(Importo Complessivo) € 8.090.766 soggetto attuatore: Roma Capitale
Cronoprogramma | 2021/2022 | 2023 2024 2025 2026

€1.934.053 | €1.326.886 | € 2.427.230 | € 2.669.953 | € 809.077

Finanziato

dall’'Unione europea RC)M /.\ W

NextGenerationEU

Obiettivi del progetto: obiettivo principale la riattivazione ecologica e sociale degli spazi aperti
pubblici. Completamento delle attivita sportive e sociali e il ridisegno degli spazi pubblici a sud
est dell'edificio di Corviale. Il progetto prevede il iammagliamento e il ridisegno dei percorsi,
la rimozione delle barriere visive, la nuova piantumazione di alberi d'alto fusto, il rifacimento di
un tratto di sede carrabile. Si compone di diversi interventi di manutenzione sugli spazi
naturali, e da un sistema di percorsi ciclopedonali composto da una croce e da un anello.

Destinazioni d'uso. attrezzature sportive, parco urbano, riqualificazione strade e percorsi
pedonali

Categorie intervento — interventi di recupero di spazi aperti e naturali, percorsi ciclopedonali,
arredi e nuove piantumazioni - Risanamento ambientale, Ripristino ambientale
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Dati tecnici di progetto

INTERVENTO n. 4.1 Parco est

INTERVENTO n. 4.2 Parco ovest

Stato di Fatto Stato di Fatto
EOR | iRl Foglio Particelle
;lgg ;0;3 764 23,76, 577, 581,
769 |12,13,17, 18 o o,
Individuazione Catastale ;0' 21 77 35. 964, 965, 966,
S b e’ ‘ ‘ 967, 968, 969
323- ggg ggg- Individuazione Catastale 768 2,45 8.9
s 10,11 14, 15, 26,
27,28, 30, 31,
Proprieta ROMA CAPITALE 35, 40, 45, 66,
= = 67, 68, 69, 70,
P X X 113, 114, 115
Dati Dimensionali ante post ==
SUL Servizi Mq 0 0 Proprieta ROMA CAPITALE ATER
Totale Mq 0 0 Dati Dimensionali Ex ante Ext
Detigtantitatihd delkIntervento Aree degradate e soggette ad usi impropri, potenzialemnte =
Superficie complessiva Mg 100.300 inquinanti, insicure 99 PIORH, Mg 21.044
Mix Funzionale aE':a pE:t Aree instabili, dilavate, erose, in dissesto Mg | 10.236
Aree ad elevata efficienza ecologica con elevati livelli di
Parco ?st (\Irerda pubblico) Mg | 100.300 93.570 biodiversita, per attivita di civic ecology e citizen science Mg 286,250
Pista ciclabile Mgq 2.800 Aree per usi collettivi e forme di socialita inclusiva Mq 14.900
Percorso benessere Mg 3.930 Totale Mg | 31.280 | 223.160
Categorie di Intervento Dati quantitativi dell'intervento
Superficie soggetta a Risanamento ambientale Mg 100.300 Superficie complessiva Mg 223,160
Totale Mq 100.300 Superficie coperta Mg 110 110
Superficie coperta esistente oggetto di intervento Mg 110
Mix Funzionale a?e Ex post
Pratica sportiva, movimento quotidiano Mg 17.264
Formazione ed educazione ambientale Mq 48.840
Giardini e orti condivisi per socialita a inclusive Mq 14.802
Categorie di Intervento
SUL soggetta a Ristrutturazione Edilizia Mq 110
Totale Mg 110

Piano Integrato Corviale .
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Quadro economico

A1 Importo Lavori soggetto a ribasso 5.284.611
A.2 Somme per sicurezza e coordinamento (non soggette a ribasso) 264.231
A.3. Totale Importo lavori totale (A1 + A2) 5.548.842

B.1 Rilievi, accertamenti e indagini 55.488
B.2 Progettazione definitiva ed esecutiva 277.442
B.3 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art. 148, d.P.R. 207/10) 55.488
B4 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 55.488
B5 Accantonamento all'art. 113, ¢.3 D. Lgs. 50/2016 (Incentivi al RUP non soggetto ad 55.488
T OIMVAY)
B.6 Verifica del progetto esecutivo 110.977
B.7 Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 110.977
B.8 llluminazione pubblica e allacci 715.801

C.1 IVA su lavori e imprevisti e illuminazione (10% diA.1 + A2+ 1.1 +B.8) 654.208
C.2 IVA su altre spese tecniche (22% diB.1+B.2+B.3+B4 +B.6 + B7) 146.489
C.3 Oneri Previdenziali (4% di delle prestazioni professionali) 26.634

TRENTZIALL
VIDENZIAL]

Piano Integrato Corviale

Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici

Parco est e Parco ovest Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di Esito Commento
svolgimento n. Elemento di controllo (Si/No/Non (obbigatorio in
delle verifiche applicabila) caso di N/A)
I punti 1 & 2 sono da considerarsi come elementi di premialita
E’ presente una dichiarazione del fornitore di energia elettrica
1 relativa all'impegno di garantire fornitura elettrica prodotta al Si
100% da fonti rinnovabili?
2 E' stato previsto I'impiego di mezzi con le caratteristiche di si
efficienza indicate nella relativa scheda tecnica?
E' stato previsto uno studio Geclogico e idrogeologico relativo
3 alla pericolosita dell'area di cantiere per la verifica di Si
condizioni di rischio idrogeologico?
E' stato previsto uno studio per valutare il grado di rischio
4 ; : Si
idraulico associato alle aree di cantiere?
5 E' stata verificata la necessita della redazione del Piano di si
gestione Acque Meteoriche di Dilavamento (AMD)?
6 E' stata verificata la necessita presentazione autorizzazioni s
allo scarico delle acque reflua?
7 E' stato sviluppato il bilancio idrico della attivita di cantiere? Si
8 E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti? Si
Ex-ante :
9 E' stato sviluppato il bilancio materie? Si
11 E' stato redatto il PAC, ove pravisto dalle normative regionali Si
o nazionali?
12 Sussistono i requisiti per caratterizzazione del sito ed si
eventuale progettazione della stessa?
14 E' confermato che la localizzazlone dell’'opera non sia si
al'interno delle aree indicate nella relativa scheda tecnica?
Per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profile della
biodiversita o in prossimita di esse, fermo restando le aree di
divieto, e stata verificata |a sussistenza di sensibilita territoriali,
15 in particolare in relazione alla presenza di Habitat e Specie di si
cui allAllegato | e Il della Direttiva Habitat & Allegato | alla
Direttiva Uccelli, nonché alla presenza di habitat e specie
indicati come "in pericolo” dalle Liste rosse (italiana e/o
europea?
Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti i ) e
16 della Rete Natura 2000 l'intervento & stato sottoposto a Non applicabile Natura 2000
Valutazione di Incidenza (DPR 357/97).
E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti
17 | prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R"
del 70% in peso dai rifiuti da demolizione e costruziona?
Ex post 18 Sono disponibili le schede tecniche dei materiali utilizzati?
14 Se realizzata, & disponibile la caratterizzazione del sito?
20 | Se presentata, & disponibile la deroga al rumore presentata?
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Disciplina urbanistica generale e vincoli Disciplina urbanistica sovraordinata

PRG - Sistemi e regole. Foglic 3.17 scala 1: 12.000 PRG - Rete ecologica - Foglio 4,17 scala 1:12.000 PTPR - Sistemi @ ambiti del paesaggio. Tav. A24 - foglio 374 FTPR - Beni paesaggistici. Tav. B24 - foglio 374
Sistema insediativo - Citta’ consolidata - Programmi Integrati Nessuna presenza di componenti della Rete ecologica Sistema del Paesaggio Insediativa Aree urbanizzate del PTPR

Progetti strutturanti - Centralita' locali Paesaggio degli insediamenti urbani

Sistema dei servizi e delle Infrasirutture - Paesaggio degli insediamenti in evoluzione

Servizl - Verde pubblico e servizl pubblici di livallo locale
Tipologia Centralita’ locali

PRG - Carta per la Qualita - Foglio G1.17 scala 1:12.000 Vincoli - scala 1:12.000 Piano bacino del fiume Tevere - Pianoe stralcio per il tratto Piano bacino del fiume Tevere - Piano stralcio per il tratto
MORFOLOGIE DEGLI IMPIANTI URBANI Nessuna interferenza con le aree vincolate metropolitano del Tevere da Castel Giublleo alla foce. metropolitanc del Tevere da Castel Giubileo alla foce P.S.5
Morfolagie degli impianti urbani moderni, P.8.5 Tav. P2Bi - Tav 1 Corridoi ambientali Tav. P3Bi - Paricolosita idraulica potenziale - Quadro generale
Tessuti caratterizzati dallimpianto volumetrico degli edifici Reticolo idrografico di riferimento Aree a pericolosita idraulica potenziale
edilizia residenziale pubblica e convenzionata, gmfalur;-\suio

aflusso

quartieri e insediamenti residenziali
NTA Art. 16

Piano Integrato Corviale |
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PRG - Sistemi e regole. Foglie 3.17 - 1:10.000

Sistema Insediativa - Citta dalla trasformazione
Ambiti a planificazione particolareggiata definita
Sisterna ambientale - Aree naturali protette
Parchi istituiti e tenuta di Castel Porziano

NTA Art 62

IL |{ e J.J | ||‘ “”Iﬁ Y 14'{' &',.--i':':i::.'j:---' Y ]
PRG - Rete ecologica - Foglio 4.17 - 1:10.000
COMPONENTE PRIMARIA (A)

COMPONENTE SECONDARIA (B)
Aree da definire in sede di attuazione degli strumenti attuativi

PRG - Carta per |la Qualita - Foglio G1.17 - 1:10.000

MORFOLOGIE DEGLI IMPIANT! URBANI
Morfologie degli Implanti urbani moderni,

Tessuti carattenz ali dall'impianta volumetrico degli edifici

edilizia residenziale pubblica & convenzionata,
auarllarl & insediamenti residenziali

Vineali

Agro Romano Occidentale

Zona del Bacino del Fosso della Magliana in logalita
Tarretta dei Massimi lungo via della Pisana
paesaggistico diretto

Localita Torretta dei Massimi lungo Via della Pisana

Disciplina urbanistica sovraordinata
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PTPR - Sistemi e ambiti del paesaggio. Tav. A24 - foglio 374

Sistema del Paesaggio Naturale
Paesaggio Naturale di Comunita
Sistema del Paesag?lu Agrario
Paesaggio Agrario di Rilevante Valore
Sistema del Paesaggio Insediativo
Paesaggio degli Insediamenti Urbani
Aree dl visuale

PTPR - Beni paesaggistici. Tav. B24 - foglio 374
Ricognizione delle aree tutelate per legge

f) protezione dei parchi e delle riserve naturali
Aree urbanizzate dal PTPR

Piano bacine del fiume Tevere - Piana stralcio per Il tratto
metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla face.
P.8.5 Tav. P2Bi - Tav 1 Corridoi ambientali

Limiti aree protette

Riserva naturale regionale

Ambiti fluviali principali

Corridoi ambientali

Parchi nst'ltt\ultiL tenuta di Castel Porziano
Piano Integrato Corviale

Piano bacine del fiume Tevere - Piano stralcio per il tratto
metropolitano dal Tevere da Castel Giubileo alla foce P.S.5

Tav. P3Bi - Pericolosita idraulica petenziale - Quadro generale
Aree a pericolosita idraulica potanziale

Accumulo

Deflusso



SCHEDE DEGLI INTERVENTI

CUP
J84F22000020001

INTERVENTO 5

5.1 - TRANCIA H RESIDENZE

5.2 - TRANCIA H GALLERIA
COMMERCIALE

5.3 - TRE SALE CONDOMINIALI

CORVIALE



%

Citta metropoliting
di Roma Capitale

Progetto Corviale

Importo | € 50.043.779

cup

Finanziamento Parziale: NO

Finanziamento BEIl: NO

J84F22000020001 Descrizione
dell'intervento

Trancia H e Sale Condominiali

L'intervento riguarda una serie di interventi che
vanno a integrare i progetti di rigenerazione
urbana in atto attraverso [I'efficientamento
energetico della Trancia H e |a ristrutturazione
di tre sale condominiall.

Si tratta di interventi di manutenzione
straordinaria volti al ripristino delle attivita
imprenditoriali, di efficientamento energetico, di
adeguamento per la completa accessibilitd per

MQ area rigenerata

Risparmio
energetico
(TEP annuo)

persone a mobilita ridotta.

5.769

71,52

Enti finanziatori: NO

Quota parte cofinanziata €0

Finanziamento BEI €0

Costo Complessivo €17.709.672

Richiesta Contributo .

(Importo Complessivo) € 17.709.672 soggetto attuatore: Roma Capitale
Cronoprogramma 2021/2022 2023 2024 2025 2026
lavori -

Piano dei conti €1.934.053 | €2.992.308 | €5.473.735 | €6.021.108 | € 1.824.578

Piano Integrato Corviale

Finanziato

dall’'Unione europea
NextGenerationEl

ROMA @

53e /
6.2

Obiettivi del progetto: Obiettivo dell'intervento & I'efficientamento energetico degli immobili
attraverso la sostituzione degli infissi e il recupero architettonico in coerenza con I esistente,
lasciando inalterato I'aspetto materico del cemento faccia a vista nonché i risalti diagonali dei
pannelli veletta - parapetto delle facciate longitudinali esterne.

Destinazioni d’'uso: residenze, commercio di vicinato e servizi comuni.

Categorie intervento: manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, adeguamento
per accessibilita per persone a mobilita ridotta e accompagnamento sociale.
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Dati tecnici di progetto

INTERVENTO n. 5.1 - 5.2 Trancia H (residenze e galleria commerciale) INTERVENTO n. 5.3 Sale condominiali
e Stato di Fatto Stato di Fatto
Foglio Particelle [ i
Individuazione Catastale - Individuazione Catastale rogho Ll
769 459 768 102

Proprieté ATER Proprieta ATER

1. Ex Ex 1. | Dati Dimensionali £ 2
Dati Dimensionali ahta post ante | post
SUL Servizi Mg | 2991 | 2.991 SUL Servizi Mg | 1.095 | 1.095
SUL Residenza Mg [ 11.956 | 11.956 Totale Mg | 1.095 | 1.095
Totale Mq 14.947 | 14.9047 2 Dati quantitativi dell'intervento

2. | Dati quantitativi dell'intervento Superficie complessiva Mgq 1.095
Superficie complessiva Mg 4.674 Superficie coperta esistente oggetto di intsrvento Mg 1.095
Superficie coperta Mq 4.674 | 4.674 3, Mix Funzionale Ex Ex
Superficie coperta esistente oggetto di intervento Mg 4,674 ante el

Innovazione socio-culturale
3. | Mix Funzionale Ex ante BX = Lt 100 [ 10
post 4. Categorie di Intervento

Servizi _ Mg 745 SUL soggetta a Manutenzione straordinaria Mg 1.095
Starv!zi C:‘.ommsrclah di vicinato Mg 745 Totale Mq 1.095
Distributivo Mq 2.246 2.246
Residemza Mq 11.956 | 11.956

4, Categorie di Intervento
SUL soggetta a Manutanzione straordinaria Mg 14.947
Totale Mq 14.947

Piano Integrato Corviale
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Quadro economico

A1 Importo Lavori soggetto a ribasso 11.586.472
A.2 Dicui somme per sicurezza e coordinamento (non soggette a ribasso) 1.103.810
A3. Totale Importo lavori totale 12.690.282

[ Imprevisti o altri lavori in economia non prevedibili (Max 10% di A.3) 1.218.628 |

0 CDECE TESRI

21.908

B.1 Rilievi, accertamenti e indagini 52.367

B.2 Progettazione definitiva ed esecutiva 785.715

B.3 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art. 148, d.P.R. 207/10) 477.371

B.4 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 196.997

B5 Accantonamento all'art. 113, ¢.3 D. Lgs. 50/2016 (Incentivi al RUP non soggetto ad 45.127

T OIVA) :

B.7 Verifica del progetto esecutivo 113.618

B6 Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 113.618
Spese tecniche di carattere strumentale art.23 comma 11bis relative all'intervento per

B.7 centrali di committenza, commissioni giudicatrici, contributo ANAC, spese di pubblicita art. 70.094
70-71 e 98 D.Lgs. 50/2016

B.8 Occupazione di suolo pubblico 67.000

C.1 IVA su lavori e imprevisti (10% di A.1 + A2 + 1) 1.390.891
C.2 IVA su altre spese tecniche (22% diB.1+B2+B.3+B4 +B.6 + B7 +B.8) 412.892
C.3 Oneri Previdenziali (4% di delle prestazioni professionali) 75.071
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| Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di Esito Commento
svolgimento n. Elemento di controllo (Si/No/Non | (obbigatorio in caso di
delle verifiche applicabile) N/A)

E' confermato che I'edificio sia & adibito all'estrazione, allo
1 |stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili No*
fossili?

ROMA @

Si riportano di seguito i commenti relativi:

1 Le funzioni ospitate non hanno alcun riferimente con sarvizi di produziona di combustibili fossili

4 L'analisi di adattabilith volla alla valutazione del rischio climatico e della vulnerabilltd sard condotla nelle successive fasi progettuali. In
rifarimenta a tale analisi & necessario premetiere che la valutazione sard orientata in forma semplificata a valutare se gli interventi di
efficientamento energetico attuati sugli immaobili saranno in grade di non arrecare danne alla mitigazione climatica, In tal senso & opportuno
sottolineare che gli interventi sull'invalucre e sugli impianti se rapportati a scenari di proiezioni climatiche a 30 anni dovranno assalvere a
cambiamenti di temperature medie tra 0,2-0,4/10 anni, e un incremento dalla temperatura media sul territorio nazionale compreso circa tra 1.25
e 1,75°C nel trentennio 2021-2050 soprattutto nelle condizioni estive e una debole riduzione delle pracipitazioni medie di 13 mm (dati ISPRA
2015). Le variazioni delle proiezioni climatiche non sono dunque significative rispetto a quanto previsto nell'intervento in tarmini di mitigazione
climatica dagli interventi di isalamento termico dell'involucro edilizio e di riqualificazione degli impianti. Inoltre il sito di progetto, nel contesto
urbano consolidato non & esposto ad eventi meteorologici estremi,

E' stato redatto un report di analisi dell'adattabilita? Si

E' stato previsto 'impiego dispositivi in grado di garantire il si
rispetto degli Standard internazionali di prodotto?

E' stato redatto il piano di gestione rifiuti? 8l

~ R o |

E' stato svolto il censimento Manufatti Contenenti Amianta sj
(MCA)?

E' stato redatto Il Piano Ambientale di Cantierizzazione si
(PAC), ove previsto dalle normative regionali o nazionali?

m

Ex-ante . — :
E' stata svolta la verifica del rischioc Radon associato

9 |allarea su cui sorge il bene e sono state definite le Si
eventuali soluzioni di mitigazione e controllo da adottare?

Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di
10 |pericolo dei materiali che si prevede di ulilizzare in Si
cantiere?

E' stata svolta una verifica dei consuml di legno con
definizione delle previste condizioni di implego
11 | (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione Si
equivalente sia per il legno vergine, certificazione della
provenienza da recupero/riutilizze)?

5 L'assolvimento della normativa pubblica in riferimento a prodotti e componenti nei CAM Edilizia (DM 11 oftobre 2017) & esso siesso un
dispositivo vincolante al rispetto non solo degll Standard di prodotto ma anche di prodotto a ridotto impatte amblentale. Infatti | il disposto
normativo dei CAM Edilizia contiene nelle specifiche tecniche da rispeliare requisiti minimi per prodotti e componenti. Nel caso dei prodott] e del
componenti edilizi previsti negli interventi, I'assolvimento dei CAM garantisce il rispetto degli Standard Internazionali di prodotto. Inoltre &
previsto nella normativa stessa la verifica delle specifiche mediante dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) o certificazioni ad essa assimilabill

ad onere del progettista per il progetto in appalto.

6 Il piano di gestione dei rifiutj sara redatto nelle successive fasi progettuali. Si rende infatti necessario un approfondimente progettuale al fine di
quantificare con precisione @ non a discrezione le quantitd e i tipi di rifiuti. Come previsto anche dalla normativa nazionale, e nel rispetto dei
CAM Edilizia , allo scopo di ridurre I''mpatlo ambientale sulle risorse naturali, di aumentare ['uso di materiali riciclat aumentande cosl il recupero
del rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuli da demalizione e costruzione (coerentemente con ['obiettive di recuperare e riciclare entro il 2020
almena il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demalizione). Trattandosi di interventi di ristrutturazione, manutenzione e demalizione, il
progetto dell'edificio prevedera che almena il 70% in paso dei rifiuti non pericolosi generati durante [a demolizione e rimozione di edifici, parti di
edific, manufatli di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, sard avvlalo a operazioni di preparazione per il riutilizzo,
recupero o riciclaggio.

Per fare questo sara redatto il piano di gestione rifiuti volto a determinare il materiale che pud essere rivtilizzato, riciclato o recuperato. Saranno
incluse nel piano le seguenti descrizioni:

- individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericoles! che pessono richiedere un trattamento o un trattamento specialistico, o emissioni che
possono sorgere durante la demolizione;

- una stima delle quantita con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;

- una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di selezione durante il processo di

demolizione;
- una stima della percentuale pofenziale raggiungibile con altre forme di recuparo dal processo di demolizione.
7 Il Censimento MCA sara svolto nelle successive fasi progettuali. E necessario comunque rappresentare che allo state di fatte e dells indagini e

sopralluoghi effettuati in sede di Progetto di Fattibilita non risultano elementi tecnici o suparfetazioni in amianto, sebbene non sia da escludere
piccoli interventi in abitazioni private il eul contrallo in questa fase progettuale non & stato possibile. Gli invelucri e le coperture allo stato di fatte
sembrane pressocché integralmente conformi al progetto, senza materlall che contengano amianto. Si ritiene che | MCA possano essere, se
presenti, in quantita estremamente contenute.

Sono state adottate le soluzioni di adattabilita definite a
sequito della analisi dell'adattabilita realizzata?

Sono disponibili le certificazioni di prodotto relative alle
forniture installate che indichino il rispetto degli Standard
internazionali di prodotto richiesti dalla shceda tecnica in
questione?

E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti
prodotti, da cui emerga |a destinazione ad una operazione
"R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e

Ex post i
costruzione?

8 Il PAC sara redatto congiuntamente alla documentazione relativa alla cantierizzazione delle opere. Si evidenzia che gli aspetti ambientali
significativi legati alle attivita di cantiere dipendena in parte dalle opere di demolizione che tuttavia saranne contenute e limitate, come indicato
nel Progetto di Fattibilita, ad alcune interventi in copertura, e a costrizleni prevalentemente al piano terra, pertanto di facile contenimento i
polveri ed emissioni in aria. Maggleri e pili innocue saranno le operazioni di sostituzione dei serramenti per I'efficientamento degli stessi.
Saranno comunque definite le misure di mitigazione e le procedura operative per contenere gli impatti amblentall connessi agli intervent| con
particolare riferimenta: all'individuazione delle aree di cantiere, delle lavorazioni condotte al lore interno, delle tipologie di macchinari utilizzati,
della vizbilita interna e della viabilitd pubblica interessata dai mezzi di cantiere, dei quantitativi e fipologie di materiali movimantati per la
realizzazione delle opere.Nel PAC sara effettuata una valutazione degli aspetli ambientali correlati alle attivita di cantiere per definire quali
risultino significativi e le modalita di gestione degll stessi. Saranno indicate le misure di conlrollo operative quali ad esempio, interventi di
mitigazione diretti (barriere anti-rumore mobili di cantiere, barrlere anti-polvere, bagnatura e spazzolatura piste e viabllitd), intervent! di
mitigazione indirett| (prescrizioni e raccomandazioni da attuare in fase di realizzazione delle opara)

15 | Se realizzata, & disponibile la caratterizzazione del sito?

8  La verifica sard condotta nelle successive fasi progettuali, Si evidenzia che la ristruliurazione non sembra interessare locall a rischio. Si
avidenzia che in riferimento campagna di misura Monitoraggio del Radon nel Lazio effettuata dallARPA Lazio & da ISPRA nel 2013 su un
camplene di abitazioni, ha evidenziato che la concentrazione media di radon nella cittd di Roma Capitale riscontrata risulta essere parl a <100
Bq m-3, valore inferiore rispetlo alla a media aritmetica delle misure della campagna regionale pari a 121 [Bg/m3] simile ai 119 [Bg/m3] della
campagna nazionale. Inoltre le probabilith percentuall di superare i livelli di riferimento di 100, 300 @ 500 [Bg/m3] di concentrazione media
annuale di radon indoor per la provincia di Roma sona pari rispettivamente al 28%. 4%, 1%. valori inferiori alle altre provincie laziali.

Sono state implementate eventuali soluzioni di

10 Le limitazioni delle caratteristiche di pericolo del materiali che sl pravede di utilizzare in cantiere saranno indicate nelle successive fasi
progettuali. Per definire le limitazioni & infatti necessario un livello di approfendimento pregetiuale superiore al PTFE nel quale materiali e
componenti edilizi non sono esplicitati nel dettaglio necessario a definirne le condizioni di pericolosita. Il progetio inserira limitazioni in riferimento
al materiall in ingresso: potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinant! di cul al "Autharization List”
presente nel regolamento REACH.

16 mitigazione e controllo identificate relativa al Radon?

17 Sono disponibili le cerificazioni FSC/PEFC o
equivalente?

18 Sono disponibili le schede tecniche del materiale (legno)

impiegato (da riutilizzo/riciclo)?

*Si risponde alla domanda come pesta, tuttavia sl evidenzia ehe si suppone ¢i sia un refuso nella domanda, che ai sensi del DNSH dovrebbe
essere “E confermato che l'edificio non & adibito all'estrazione, alio stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili?* Tale da
consentire la risposta affermativa anche alla prima domanda.

Piano Integrato Corviale

11 Tale verifica sard svolta nelle successive fasi progetiuali. Si evidenzia tuttavia che, analogamente a quanto gia esposto in riferimento alla
domanda 5, I'assolvimento della pormativa pubblica In riferimente a prodotti in legno nei CAM Edilizia (DM 11 ottobre 2017) & esso stessa un
dispositivo vincolante al rispetto al possedimento della certificazione FSC/PEFC. Tale possedimento consente di verificare | consuml di legno e
le condizioni di impiego come richieste dalla doemanda. Infatti i il disposto normative del CAM Edilizia contiene nelle specifiche tecniche al par.
2.4.2.4 Sostanibilila e legalita del legno la specifica che per materiali e i prodotti costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti
elementi di origine legnosa, il materiale debba provenire da boschifforeste gestiti In maniera sostenibile/responsabile o essere costituite da legne
riciclato o un insieme dei due. || progettista deve garantire tale specifica e scegliere prodottl che consentona di rispondere al criterio &
prescrivere che in fase di approvvigionamente 'appaltatore dovra accertars! della rispondenza al criterio tramite una certificazionae del prodotto,
rilasciata da organismi di valutazione della conformita che garantisca il controllo della catena di custodia in relazione alla provenienza legale
della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council (FSC ) o del
Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altre equivalente; per il legno riciclato, certificazione di prodotto
FSC mixed) o Riciclato PEFC™ (oppure PEFC Recycled™) o ReMade in ltaly o equivalenti, oppure una asserzione ambientale del
produttore conforme alla norma 1SO 14021 che sia verificata da un organismao di valutazione della conformita.
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